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ĮVADAS 

 

Temos aktualumas. Organizacijos, norinčios išlikti šiuolaikiškos bei novatoriškos turi mokėti 

prisitaikyti prie greitai besikeičiančios aplinkos. Projektų valdymas tapo būdu, leidusiu veiksmingai bei 

greitai spręsti organizacijos problemas ir siekti strateginių tikslų. 

Per pastaruosius kelis dešimtmečius vienu iš didesniu susidomėjimą sukėlusių mokslinių 

tyrinėjimų objektu tapo projektas. Tai parodo padidėjęs skaičius atliktų studijų ir naujų mokslinių 

šaltinių, susijusių su projektais bei jų valdymu. Užtikrindami palankias sąlygas projektų rengimui ir 

įgyvendinimui, galime būti tikri, jog ir strateginiai organizacijos tikslai bus pasiekti lengviau.  

Projektus pradėjus laikyti priemone, kuri gali pagerinti strateginį organizacijų valdymo procesą 

ir padėti įgyvendinti strateginius tikslus, vis daugiau organizacijų pradėjo taikyti projektinę veiklą. Ši 

tendencija matoma įvairiose privataus ir viešojo sektoriaus srityse. 

Todėl galima teigti, kad projektų valdymas pradeda užimti dominuojančias pozicijas 

organizacijose, nes tai valdymo būdas, kuris gali padėti pasiekti organizacijos strateginių tikslų. Projektų 

valdymo principų supratimas bei veiksmingas jo taikymas turėtų būti svarbi kiekvienos organizacijos 

strategijos dalis. 

Nagrinėjama tema, kuri apima savivaldybės projektų valdymą, įgyvendinant institucijos 

strateginius tikslus, Lietuvos mokslininkų yra mažai tyrinėta. Todėl galima daryti prielaidą, kad projektų 

valdymas, kuris yra naudojamas kaip priemonė, padedanti įgyvendinti organizacijos strateginius tikslus, 

turi būti išnagrinėtas išsamiau. 

Visagino miesto savivaldybės atvejo tyrime siekiama išsiaiškinti, kaip savivaldybėje yra 

vykdomas  projektų valdymas, įgyvendinant strateginius institucijos tikslus. Todėl praktinis tyrimo 

aktualumas yra tas, kad išanalizavus savivaldybės projektų valdymui būdingus bruožus ir jų įtaką 

savivaldybės strateginių tikslų įgyvendinimui, bus sukurtas Visagino miesto savivaldybės projektų 

valdymo modelis, įvardinti projektų valdymo trūkumai ir pateiktos rekomendacijos, kurios padės 

efektyviau vykdyti projektų valdymą, įgyvendinant institucijos strateginius tikslus. 

       Temos ištirtumas. Projektų valdymu domėjosi Lietuvos mokslininkai Rūta Antanavičiūtė1, Birutė 

Mikulskienė2, Evelina Meilienė, Rūta Čiutienė3, Audronė Pauliukevičiūtė, Alvydas Raipa4, Adolfas 

                                                           
1  Rūta Antanavičiūtė, “Projekto suinteresuotųjų šalių valdymo teoriniai aspektai,“ Tiltas į ateitį 1,8 (2014). 
2 Birutė Mikulskienė, Research and development project management (Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2014) 
3 Evelina Meilienė ir Rūta Čiutienė, „Universiteto projektų vadybos brandos vertinimo aspektai,“ Viešojo politika ir 

administravimas, 33 (2010). 
4 Audronė Pauliukevičiūtė ir Alvydas Raipa, „Kultūros programų projektų valdymas“, Viešoji politika ir administravimas 28 

(2009). 
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Kaziliūnas5 ir kt. Užsienio mokslininkai Harold Kerzner6, Jack. R. Maredith, Samuel J. Mantel7, Eric 

Verzuh8, Joseph Heagney9 ir kt. Projektų valdymą, kaip socialinį procesą, nagrinėjo tokie mokslininkai 

kaip Peter W.G. Morris, Jeffrey K. Pinto, Jonas Soderlund10, Ira Pant, Bassam Baroudi11, Mark Winter, 

Charles Smith12, ir kt. Apie projektų valdymo brandą rašė Kristina Zdanytė, Vytautas Stankevičius13, 

Bronius Neverauskas, Rasa Railaitė14, Al Jaafari15 ir kt. Apie strateginį valdymą, ir strateginių tikslų 

įgyvendinimą vykdant projektinę veiklą rašė Malvina Arimaviūtė16, Nendrė Černiauskienė17, Philippe 

Lasserre18 ir kiti Lietuvos bei užsienio mokslininkai. 

     Tyrimo objektas – Visagino miesto savivaldybės strateginis projektų valdymas. 

     Problemą galima išreikšti šiais klausimais: 1) Kas būdinga Visagino miesto savivaldybės 

strateginiam projektų valdymui? 2) Kokie yra Visagino miesto savivaldybės projektų valdymo, 

įgyvendinant strateginius savivaldybės tikslus, trūkumai? 3) Kokia yra projektų ir strateginių planavimo 

dokumentų sąveika? 4) Kokia yra savivaldybės strateginių tikslų įgyvendinimo ir projektų valdymo 

sąveiką Visagino savivaldybėje? 5) Kokios projektų valdymo, įgyvendinant strateginius savivaldybės 

tikslus, tobulinimo galimybės?  

        Darbo tikslas –  atskleisti, kokia yra projektų valdymo situacija Visagino miesto savivaldybėje, 

bei kokia yra vykdomų projektų ir savivaldybės strateginių tikslų įgyvendinimo sąveika. 

 

 

         

 

                                                           
5 Adolfas Kaziliūnas, „Organizacijoje vykdomų projektų derinimas su organizacijos strategija,“ Viešoji politika ir 

administravimas 20 (2007). 
6 Harold. R. Kerzner, Project Management – A Systems Approach to Planing, Scheduling, and Controling (New Jersey: 

John Wiley & Sons, Inc, 2017). 
7 Jack. R. Maredith ir Samuel. J.Mantel, Project Management  - A Managerial Approach (New Jersey: John Wiley & Sons, 

Inc, 2012). 
8 Eric Verzuh, The Fast Forward MBA in Project Management (New Jersey: John Wiley & Sons, 2016). 
9 Joseph Heagney, Fundamentals of Project Management (New York: American Management Association, 2016). 
10 Peter W.G. Morris, Jeffrey K. Pinto ir Jonas Soderlund, The Oxford Handbook of Project Management (New York: 

Oxford University Press Inc, 2010). 
11 Ira Pant ir Bassam Baroudi, „Project management education: Th human skills imperative,“ International Journal of Project 

Management 26, 2 (2008). 
12 Mark Winter ir Charles Smith, Rethinking Project Management (Manchester: Engineering and Physical Sciences Research 

Council, 2006). 
13 Kristina Zdanytė ir Vytautas Stankevičius, „Organizacijos projektų valdymo brandumas,“ Ekonomika ir Vadyba, (2008). 
14 Bronius Neverauskas ir Rasa Railaitė, „Formation approach for project management maturity measurement“, Economics 

and Management 18, 2 (2013). 
15 Al Jaafari, „Project and Program Diagnostics: A Systemic Approach“, International Journal of Project Management, 8, 

25 (2007). 
16 Malvina Arimavičiūtė, „Lietuvos savivaldybių strateginio planavimo problemos,“ Viešoji politika ir administravimas, 11, 

2 (2012). 
17 Nendrė Černiauskienė, Strategic Management of Public Sector Institutions (Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 

2014). 
18Philippe Lasserre, Global Strategic Management (New York: Palgrave Macmillan, 2012). 
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Uždaviniai:  

1. Išanalizuoti projekto, projektų valdymo, projektų valdymo procesų ir projektų valdymo 

brandumo sampratas. 

2. Teoriniu aspektu išnagrinėti projektų valdymo ir strateginių tikslų įgyvendinimo sąveiką, 

projektų valdymo vietą strateginiame valdyme. 

3.  Atlikus dokumentų analizę nustatyti, kaip ir kokie dokumentai užtikrinta Visagino miesto 

savivaldybės strateginių tikslų įgyvendinimą vykdant projektinę veiklą. 

4. Ekspertų interviu metodu išsiaiškinti, kas yra būdinga Visagino miesto savivaldybės vykdomų 

projektų valdymui bei nustatyti projektų valdymo ir savivaldybės strateginio tikslų įgyvendinimo 

sąveiką.  

 

 Darbo metodai: 

Mokslinės literatūros analizė. Siekiant apibrėžti projekto, projekto valdymo sąvokas ir bruožus, 

išnagrinėti projekto gyvavimo ciklus, projektų valdymo brandumo modelius, bei projektų valdymo 

sąveiką su strateginiu organizacijų valdymu, naudotasi Lietuvos ir užsienio autorių moksline literatūra, 

straipsniais.  

Dokumentų analizė. Dokumentų analizės metu buvo nagrinėjami Visagino miesto savivaldybės 

strateginiai dokumentai ir su projektine veikla susiję dokumentai. Buvo siekiama išsiaiškinti, į kokius 

dokumentus yra orientuojamasi rengiant projektus bei į kokius strateginius tikslus yra orientuoti 

Visagino miesto savivaldybės vykdomi projektai. 

Pusiau struktūruotas ekspertų interviu metodas. Siekiant išsiaiškinki, kaip yra vykdomas Visagino 

miesto savivaldybės projektų valdymas, įgyvendinant strateginius organizacijos tikslus, buvo atliktas 

pusiau struktūruotas interviu, kurio metu, tyrimo instrumentas – klausimynas buvo pateiktas parinktiems 

šešiems Visagino miesto savivaldybės nariams. 

Kokybinis turinio (content) analizės metodas. Siekiant išanalizuoti Visagino miesto savivaldybės narių 

interviu metu gautus duomenis, bei išskirti informantų atsakymų tendencijas, buvo suformuotos 14 

kategorijos ir 68 subkategorijos. 

Darbo struktūra: darbas sudarytas iš trijų pagrindinių dalių, kuriuose siekiama įgyvendinti iškeltus 

darbo uždavinius. Pirmoje dalyje pateikiama projektų valdymo, įgyvendinant strateginius institucijos 

tikslus, teorinė analizė, kurioje analizuojamos mokslinėje literatūroje pateiktos projekto, projekto 

valdymo sampratos, pateikiami skirtingi projekto gyvavimo ciklo, projektų valdymo brandos ir 

metodikos modeliai, strateginio valdymo samprata ir jo sąveika su projektų valdymu. Antroje darbo 

dalyje aprašoma tyrimo metodologija. Trečioje dalyje pateikta dokumentų ir atlikto empirinio tyrimo 

rezultatų analizė bei remiantis atlikta analize sukurtas savivaldybės projektų valdymo modelis. Taip pat 
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darbe pateikiamos išvados ir rekomendacijos. Darbe pateikiamos 29 lentelės ir 16 paveikslų. Panaudotų 

šaltinių – 77 . Priedų – 8. Viso darbo apimtis 128 psl. (su priedais – 160 psl.) 
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1. PROJEKTŲ VALDYMAS STRATEGINIŲ TIKSLŲ 

ĮGYVENDINIMO KONTEKSTE 

 

1.1 Projekto samprata ir bruožai 

 

 

         Projektai egzistuoja jau nuo senų laikų. Gizos piramidės, Didžioji Kinų siena tai tik vieni iš 

daugelio žmonių įvykdytų projektų. Pasaulyje vykstantis globalizacijos bei modernizacijos procesas 

verčia organizacijas nuolat keistis, tobulėti ir prisitaikyti prie vis kintančios naujos aplinkos. Jos ieško 

būdų kaip išlikti ir didinti patrauklumą rinkoje panaudojant skirtingus įrankius ir priemones. Vienas iš 

įrankių, kurį dabar ypač plačiai taiko šiuolaikinės organizacijos – projektas. Kaip teigia Jack. R. 

Maredith ir Samuel. J.Mantel19 šiuo metu, projektai naudojami, norint pasiekti strateginius tikslus. Dideli 

projektai filtruojami, siekiant užtikrinti, kad jų tikslai remtų organizacijos strategiją ir misiją. Projektai, 

kurie nėra aiškiai susiję su organizacijos strategija ir misija, yra nutraukiami, o jų ištekliai nukreipiami į 

tuos, kurie yra sukurti įgyvendinti strategiją ir misiją. 

       Kadangi vienos projekto apibrėžties nėra, būtų tikslinga išanalizuoti skirtingas projekto sampratas, 

remiantis moksline literatūra. Analizuojant skirtingų autorių darbus ir nuomones, galima išskirti kelias 

projekto sampratas. Anot mokslininko Harold Kerzner20, ypač svarbu yra išsiaiškinti, kas yra projektas, 

norint suprasti projekto valdymo sąvoką ir procesus. Projektu pasak autoriaus, galima laikyti bet kokią 

veiklą, kuri turi specifinį tikslą, orientuotą į verslo vertės kūrimą.  Projektas taip pat turi apibrėžtą pradžią 

ir pabaigą, finansinius rėmus, naudoja žmogiškuosius ir nežmogiškuosius išteklius (pinigus, žmones, 

įrangą). Eric Verzuh21 apibūdindamas projektą išskiria tris pagrindinius projekto bruožus: projektas yra 

atliekamas vieną kartą; turi galutinį rezultatą, pradžią ir pabaigą; sukuria kažką unikalaus. Lietuvių 

mokslininkė Rūta Antanavičiūtė22, taip pat išsiskyrė unikalumo bruožą projekte, teigdama, kad 

kiekvienas projektas gali būti laikomas laikina veikla, kuri orientuota į unikalaus tikslo pasiekimą. 

Mokslininkai Jack. R. Maredith bei Samuel. J. Mantel23 išskyrė tris pagrindinius projekto apribojimus: 

projekto apimtį (turinį), laiką ir kainą. Kitais žodžiais tariant tai yra unikalaus turinio veikla, apribota 

laiko ir turinti ribotus išteklius . Rodney Turner24 apibūdino projektą kaip procesą,  kurio metu įdėtos 

pastangos paverčiamos į pageidaujamus klientų rezultatus. Birutė Mikulskienė25 savo darbuose išskyrė 

projektą kaip unikalų, koordinuojamų veiksmų komplektą, turintį pradžią ir pabaigą, kuris vykdomas 

                                                           
19 Jack. R. Maredith ir Samuel. J.Mantel, supra note 7, p. 8. 
20 Harold. R. Kerzner, supra note 6,p. 2. 
21 Eric Verzuh, supra note 8, p. 3. 
22 Rūta Antanavičiūtė, supra note 1,p. 474. 
23 Jack. R. Maredith ir Samuel. J.Mantel, op.cit., p.3. 
24 Rodney Turner, Gower Handbook of Project Management (New York: Routledge, 2016), 526. 
25 Birutė Mikulskienė, supra note 2, p.20. 
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asmens ar organizacijos, kad atitiktų konkrečius tikslus per nustatytą grafiką, kainą ir veiklos 

parametrus. Dovilė Jankauskaitė26 projektą vadina veiksmų ir uždavinių seka apibrėžta veikla, kuri turi 

pradžią ir pabaiga, bei yra apribota laiko, išteklių, kokybės, rizikos ir kitų veiksnių. Kaip teigiama 

skyriaus pradžioje, projektai naudojami pasiekti strateginius tikslus. Projektą, kaip priemonę 

strateginiams tikslams įgyvendinti išskiria mokslininkas Lajos Szabo27, teigdamas, kad projektų tikslas 

- prisidėti prie organizacinių ir regioninių plėtros strategijų ir tikslų įgyvendinimo. Evelina Meilienė ir 

Rūta Čiutienė28 paantrina šiai nuomonei, teigdamos kad projektas yra ne tik priemonė leidžianti 

įgyvendinti strateginius tikslus, bet ir priemonė naujoms strategijoms kurti. Audronė Pauliukevičūtė ir 

Alvydas Raipa29 projektą apibūdina kaip kompleksines, koordinuojamas pastangas, apribotas darbų 

apimties, biudžeto, laiko, išteklių bei kryptingų specifikacijų siekiant naudingų pokyčių. Nicholas G. 

Hall30 teigimu, projektas gali būti laikomas aiškiai apibrėžtu užduočių rinkiniu, kuris turi būti užbaigtas, 

kad būtų pasiekti projekto tikslai. Projektą kaip socialinį reiškinį išskiria Laima Liukineviečienė, Agnė 

Prakšelytė ir Ilona Putviskaitė31. Pasak jų projektas - tai organizacijos sudedamoji dalis, kurią veikia 

aplinkos veiksniai, tokie kaip bendravimas ir bendradarbiavimas. Šie veiksniai apima žmogiškųjų 

išteklių valdymą, kitaip tariant socialinį procesą. Tačiau taip pat šios autorės savo darbe teigia, kad 

projektą galima laikyti ir kaip sistemą, kuri kaip ir bet kuri kita sistema, yra valdoma vadybiniais 

procesais, ypač teikiant reikšmę koordinavimui, nes projektai būna apriboti laiku, žmogiškaisiais ir 

materialiaisiais ištekliais. Mokslininkė Malvina Arimavičiūtė32 apibūdindama projektą, pateikė šias 

projekto charakteristikas (žr. 1 pav.):  

 aiškūs tikslai – projektas siejamas su konkretaus tikslo įgyvendinimu ir konkretaus rezultato 

pasiekimu;  

 dinamiška raida - projektu siekiama pakeisti konkrečią probleminę situaciją, jo rezultatas turi 

pakeisti aplinką, kurioje jis įgyvendinamas;  

 unikalumas - projektai unikalūs įgyvendinimo technika ir įgyvendinančia komanda; 

 veiklos konkretumas ir apibrėžtumas – projektas turi konkrečius tikslus ir uždavinius, kurie turi 

būti įgyvendinti, kuo mažiau nukrypstant nuo planuotų rezultatų; 

 dalyvių įvairovė - projekto vykdymo procesuose dalyvauja organizacijos specialistai, išorinės 

organizacijos bei samdomi profesionalai; 

                                                           
26 Dovilė Jankauskaitė, “Projekto suinteresuotųjų šalių valdymas,“ Tiltas į ateitį 1,8 (2014): 492. 
27 Lajos Szabo, „Sustainability, creativity and innovation in project management,“ Studies and articles 10 (2016): 3. 
28 Evelina Meilienė ir Rūta Čiutienė, supra note 3,p. 82. 
29 Audronė Pauliukevičiūtė ir Alvydas Raipa, supra note 4,p. 71. 
30 Nicholas G. Hall, „Project Management: Recent developments and research opportunities,“ Journal of Systems Science 

and Systems Engineering 21, 2 (2012): 129. 
31 Laima Liukineviečienė, Agnė Prakšelytė ir Ilona Putviskaitė, „Reikšmingos nuostatų kategorijos tobulinant projektų 

valdymą aukštojoje mokykloje,“ Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos 31, 3 (2013): 91 – 93.  
32 Malvina Arimavičiūtė, „Strateginis projektų valdymas, įsisavinant ES struktūrinę paramą Širvintų savivaldybėje: 

metodiniai aspektai, nauda ir problemos,“  Kaimo raidos kryptys žinių visuomenėje 1, 5 (2013): 96. 
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 specifinė projekto organizacija - projektas turi turėti projekto vadovą ar koordinatorių, o 

didesniems projektams įgyvendinti gali prireikti sukurti laikiną specifinę struktūrą 

organizacijoje; 

 kompleksiškumas - kompleksinis vidinių ir išorinių veiksnių įgyvendinimas, kuris veikia 

projektą;  

 reikiamų išteklių apribojimas -  projektui priskiriami griežtai riboti ištekliai ir nustatomas 

projekto įvykdymo terminas arba nustačius tikslų projekto atlikimo laiką priskiriami ištekliai, 

reikalingi atlikti projekto veikloms; 

 

 

 

                                                     DINAMIŠKA RAIDA         UNIKALUMAS 

 

 

 

VEIKLOS KONKRETUMAS IR DALYVIŲ ĮVAIROVĖ 

APIBRĖŽTUMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFINĖ PROJEKTO REIKIAMŲ IŠTEKLIŲ 

ORGANIZACIJA                                 KOMPLEKSIŠKUMAS APRIBOJIMAS 

 

1 pav. Projekto charakteristikos. Sudaryta darbo autoriaus pagal Malvina Arimavičiūtė, „Strateginis projektų 

valdymas, įsisavinant ES struktūrinę paramą Širvintų savivaldybėje: metodiniai aspektai, nauda ir problemos,“  Kaimo 

raidos kryptys žinių visuomenėje 1, 5 (2013)  

 

    Kiek kitokį projekto apibrėžimą pateikė kokybės valdymo guru vadinamas Joseph Moses Juran33. Jis 

projektą pavadino problema, kuri yra suplanuota sprendimui. Toks apibrėžimas primena, jog kiekvieno 

                                                           
33 Joseph Heagney, supra note 9, p. 2. 

PROJEKTAS 

AIŠKŪS TIKSLAI 
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projekto paskirtis – išspręsti organizacijoje iškylančias problemas. Žodis „problema“ šiuo atveju yra 

skirtas tiek neigiamoms tiek teigiamoms problemos spręsti. Mokslininkės Jurgita Bersėnaitė ir Ieva 

Šiožinytė34 projektą pavadino kaip dokumentą, kuris finansiškai, techniškai ir socialiai pagrindžia 

tikslus. Toliau lentelėje nurodomi skirtingų autorių pateikti projekto apibrėžimai (1 lentelė). 

 

1 lentelė. Projekto apibrėžimas remiantis skirtingais autoriais. 

Projekto apibrėžimas Autorius 

Bet kokią veiklą, kuri turi specifinį tikslą, orientuotą į 

verslo vertės kūrimą. Turi apibrėžtą pradžią ir pabaigą, 

finansinius rėmus, naudoja žmogiškuosius ir 

nežmogiškuosius išteklius (pinigus, žmones, įrangą). 

Harold. R. Kerzner, Project Management – A 

Systems Approach to Planing, Scheduling, and 

Controling (New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 

2017), 2. 

Veikla atliekama vieną kartą; turi galutinį rezultatą, 

pradžią ir pabaigą; sukuria kažką unikalaus. 

Eric Verzuh, The Fast Forward MBA in Project 

Management (New Jersey: John Wiley & Sons, 

2016), 3 

Laikina veikla, kuri orientuota į unikalaus tikslo 

pasiekimą. 

Rūta Antanavičiūtė, “Projekto suinteresuotųjų 

šalių valdymo teoriniai aspektai,“ Tiltas į ateitį 1,8 

(2014): 474. 

Procesas, kurio metu įdėtos pastangos paverčiamos į 

pageidaujamus klientų rezultatus 

Rodney Turner, Gower Handbook of Project 

Management (New York: Routledge, 2016), 526. 

Unikalaus turinio veikla, apribota laiko ir turinti ribotus 

išteklius 

Jack. R. Maredith ir Samuel. J.Mantel, Project 

Management  - A Managerial Approach (New 

Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 2012), 3. 

Unikalus, koordinuojamų veiksmų komplektas, turintis 

pradžią ir pabaigą, kuris vykdomas asmens ar 

organizacijos, kad atitiktų konkrečius tikslus per 

nustatytą grafiką, kainą ir veiklos parametrus. 

Birutė Mikulskienė, Research and development 

project management (Vilnius: Mykolo Romerio 

universitetas, 2014), 20. 

Veiksmų ir uždavinių seka apibrėžta veikla, kuri turi 

pradžią ir pabaiga, bei yra apribota laiko, išteklių, 

kokybės, rizikos ir kitų veiksnių 

Dovilė Jankauskaitė, “Projekto suinteresuotųjų 

šalių valdymas,“ Tiltas į ateitį 1,8 (2014): 492 

Priemonė prisidedanti prie organizacinių ir regioninių 

plėtros strategijų ir tikslų įgyvendinimo 

Lajos Szabo, „Sustainability, creativity and 

innovation in project management,“ Studies and 

articles 10 (2016): 3. 

                                                           
34 Jurgita Bersėnaitė ir Ieva Šiožinytė, „Projektų valdymo vertinimas: ekspertų nuomonių raiška,“ Ekonomika ir vadyba: 

aktualijos ir perspektyvos 3, 23 (2011): 31. 
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Priemonė naujoms strategijoms kurti. Evelina Meilienė ir Rūta Čiutienė, „Universtiteto 

projektų vadybos brandos vertinimo aspektai,“ 

Viešojo politika ir administravimas, 33 (2010): 82. 

Kompleksinės, koordinuojamas pastangos, apribotos 

darbų apimties, biudžeto, laiko, išteklių bei kryptingų 

specifikacijų siekiant naudingų pokyčių. 

Audronė Pauliukevičiūtė ir Alvydas Raipa, 

„Kultūros programų projektų valdymas“, Viešoji 

politika ir administravimas 28 (2009): 71. 

Aiškiai apibrėžtas užduočių rinkinys, kuris turi būti 

užbaigtas, kad būtų pasiekti projekto tikslai. 

Nicholas G. Hall, „Project Management: Recent 

developments and research opportunities,“ Journal 

of Systems Science and Systems Engineering 21, 2 

(2012): 129. 

Organizacijos sudedamoji dalis, kurią veikia aplinkos 

veiksniai, tokie kaip bendravimas ir bendradarbiavimas; 

sistema, kuri kaip ir bet kuri kita sistema, yra valdoma 

vadybiniais procesais, ypač teikiant reikšmę 

koordinavimui, nes projektai būna apriboti laiku, 

žmogiškaisiais ir materialiaisiais ištekliais. 

Laima Liukineviečienė, Agnė Prakšelytė ir Ilona 

Putviskaitė, „Reikšmingos nuostatų kategorijos 

tobulinant projektų valdymą aukštojoje 

mokykloje,“ Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir 

perspektyvos 31, 3 (2013): 91 – 93. 

Problema, kuri yra suplanuota sprendimui. Joseph Heagney, Fundamentals of Project 

Management (New York: American Management 

Association, 2016), 2. 

Dokumentą, kuris finansiškai, techniškai ir socialiai 

pagrindžia tikslus. 

Jurgita Bersėnaitė ir Ieva Šiožinytė, „Projektų 

valdymo vertinimas: ekspertų nuomonių raiška,“ 

Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos 3, 

23 (2011): 31. 

Sudaryta darbo autoriaus pagal Harold. R. Kerzner, (2017);  Eric Verzuh, (2016); Rūta Antanavičiūtė, (2014); Rodney 

Turner, (2016); Jack. R. Maredith ir Samuel. J.Mantel, (2012); Birutė Mikulskienė, (2014); Dovilė Jankauskaitė, (2014); 

Lajos Szabo (2016); Evelina Meilienė ir Rūta Čiutienė (2010); Audronė Pauliukevičiūtė ir Alvydas Raipa, (2009); Nicholas 

G. Hall, (2012); Laima Liukineviečienė, Agnė Prakšelytė ir Ilona Putviskaitė, (2013); Joseph Heagney (2016); Jurgita 

Bersėnaitė ir Ieva Šiožinytė, (2011). 

 

   Iš lentelėje pateiktų projekto apibrėžimų galima pastebėti, kad vieno apibrėžimo, kas yra projektas 

nėra. Kaip matyti, projektą autoriai interpretuoja įvairiai. Iš pateiktų apibrėžimų galime išskirti dvi 

projekto sąvokų grupes: 1) projektas kaip dokumentas/priemonė/rinkinys; 2) projektas kaip 

veikla/procesas. Būtent apie projektą kaip procesą ir veiklą bus kalbama plačiau šiame darbe. Pastebima, 

kad šiuos apibrėžimus sieja lentelėje paryškinti raktiniai žodžiai, iš kurių matyti, kad projektą 

apibendrintai galima pavadinti unikalia veikla, turinčia specifinį tikslą, ribotą laiką (nustatytą pradžią 

ir pabaigą) ir ribotus (žmogiškuosius; materialius) išteklius.  
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      Oksfordo universiteto mokslininkų teigimu35, projektas tapo pagrindiniu objektu, pereinant 

organizacijoms prie naujosios projektinio valdymo paradigmos. Projektas tapo įrankiu, leidžiančiu 

suprasti, kas turi būti padaryta norint sėkmingai plėtoti ir įgyvendinti organizacijos valdymą. Haroldo 

Kerzner teigimu36, kadangi kompanijos turi ribotus išteklius, labai svarbu organizacijai yra atrinkti 

tinkamą projektų derinį. Tai padarius, projekto rezultatai atneš vertę, kompanija bus patraukli rinkoje. 

   Mokslininkai Quentin W. Fleming ir Joel. M. Koppelman37 mano, jog yra svarbu suprasti ir atskirti, 

projektą nuo kasdienių operacijų. Projektu jie vadina vienkartinę veiklą, kuri skirta unikaliam darbui 

atlikti, bei turi specifinius rezultatus. Visi projekto pradžioje išsikelti tikslai ir numatomi rezultatai turi 

būti įgyvendinti, norint kad projektas sėkmingai pasibaigtų. Jie turi tikslią pradžią ir pabaigą. Projektas 

baigiasi, kai išsikelti tikslai yra įgyvendinti ir norimi rezultatai pasiekti. Tuo tarpu kasdienėse operacijose 

yra nuolat iškeliami nauji tikslai ir darbas tęsiamas. Šioje veikloje nėra konkrečios darbo pradžios ir 

pabaigos. Projekto ir kasdienės darbinės veiklos skirtumus išskiria ir kitas JAV projektų valdymo 

praktikas Joseph Heagney38. Jis pabrėžia, kad projektas yra visų pirma laikina veikla, skirta unikalaus 

produkto, paslaugos ar rezultato sukūrimui. Atliekamas projektas yra tik vieną kartą. Kai projektinė 

veikla kartojasi, to jau nebegalima vadinti projektu. Tada veikla tampa rutinine ir kasdiene. Taip pat 

pasak autoriaus, projektas turi turėti pradžios ir pabaigos taškus, kitaip tariant yra apribotas laike, turi 

turėti jam išskirtą biudžetą, aiškiai apibrėžtą apimtį ar projekto dydį ir galiausiai konkrečius 

reikalavimus, kurie turi būti įgyvendinti. Autorius Lawrence P. Leach39 teigia, kad tarp projekto ir 

kasdienių darbinių veiklų yra ne tik skirtumų tačiau ir panašumų. Pagrindiniu panašumu yra laikomas 

priklausomų proceso etapų ryšys, kurių laikas, skirtas konvertuoti įdėtas pastangas į rezultatus, varijuoja. 

Beveik visi šie etapai (projekto veiklų ar kasdienės veiklos) turi esminį svyravimą laike, kada turi būti 

užbaigti. Mokslininkas Eric Verzuh40 savo darbe teigia, kad projektai ir vykdomos veiklos dažnai 

sąveikauja tarpusavyje. Kartais projektai egzistuoja vykdomoje operacijoje, ir atvirkščiai. Abi veiklos 

gali būti finansuojamos iš to paties biudžeto ir jų veikla užsiimti gali tie patys darbuotojai. Abi veiklos 

reikalauja tokių pačių valdymo įgūdžių: rašytinio ir žodinio bendravimo, konfliktų sprendimo, 

motyvacijos, apskaitų ir derybų, ir kt. Tačiau pasak autoriaus, šie panašumai gali užtemdyti realius 

projektų ir vykdomų operacijų skirtumus. Šių skirtumų atpažinimas priveda prie geresnio projekto ir 

nuolatinės veiklos skirtingų iššūkių suvokimo. Projektai turi unikalių problemų, reikalaujančių skirtingų 

valdymo sričių. Todėl projektų vadovai turi išmokti šias sritis norint tapti efektyviais lyderiais. Lentelėje 

(žr. 2 lentelę) apibendrintai pavaizduoti pagrindiniai projektų veiklos ir nuolatinių operacijų skirtumai. 

 

                                                           
35 Peter W.G. Morris, Jeffrey K. Pinto ir Jonas Soderlund, supra note 10, p. 2. 
36 Harold. R. Kerzner, supra note 6. p. 2. 
37 Quentin W. Fleming ir Joel. M. Koppelman, Earned Value Project Management (London: PMI, 2010), 20-21. 
38 Joseph Heagney, supra note 9 p. 2. 
39 Lawrence P. Leach, Critical Chain Project Management (Boston: Artech House, 2014), 16. 
40 Eric Verzuh, supra note 8, p. 20. 
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2 lentelė. Projektinės veiklos ir nuolatinių operacijų skirtumai. 

Projektinė veikla  Nuolatinės operacijos 

vienkartinė veikla  pasikartojanti veikla 

unikali veikla kasdienė veikla 

specifiniai rezultatai pasikartojantys rezultatai 

tiksli pradžia ir pabaiga neturi tikslios pradžios ir pabaigos 

Sudaryta darbo autoriaus pagal Quentin W. Fleming ir Joel. M. Koppelman, Earned Value Project Management (2010), 

Joseph Heagney, Fundamentals of Project Management (2016). 

 

   Toliau pateiksiu vizualų projekto sampratos apibrėžimą (žr. 2 pav.), kuriame įžvelgiami anksčiau 

minėtų autorių išskirti elementai. Pateiktame paveiksle matyti, kad projekto samprata apima tikslą, kuris 

siekia rezultatų per tam tikrą veiklą. Šis procesas vyksta aplinkoje, kuri turi: apibrėžtą laiką (pradžią ir 

pabaigą), žmogiškuosius išteklius bei ribotus materialinius resursus. Siekiant suvaldyti projekte esančius 

elementus, šalia projekto sampratos atsiranda projektų valdymas, kuris užtikrina kad veikla būtų 

įgyvendinta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 pav. Projekto samprata. Sudaryta darbo autoriaus pagal šiame darbe nurodytus autorių darbus. 

 

     Taigi, apibendrinant šiame skyriuje pateiktus apibrėžimus, bei bruožus, kurie projektą atskiria nuo 

nuolatinių darbų, galima teigti, kad nors autorių pateikti projekto apibrėžimai nėra vienodi, tačiau juose 

galima rasti panašumų, leidžiančių pateikti šiame darbe apibendrintą projekto apibrėžimą, teigiantį, kad 

projektas – tai laikina, unikali veikla, turinti specifinį tikslą, ribotą laiką (nustatytą projekto pradžią ir 

pabaigą) ir ribotus (žmogiškuosius; materialius) išteklius. 

 

                        PROJEKTŲ VALDYMAS 

            PROJEKTAS 

                Tikslas 

                 Veikla 

             Rezultatas 

Laiko 

ištekliai 
Žmogiškieji 

ištekliai 

Materialiniai 

ištekliai 

Kiti 
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1.2  Projektų tipai 
 

   Kai jau išsiaiškinta, kas yra projektas, pravartu trumpai apžvelgti, kokie projektų tipai yra nurodomi 

mokslinėje literatūroje.  

   Lietuvių mokslininkas Adolfas Kaziliūnas41 savo darbe išskyrė projektus į šiuos tipus: privalomieji ir 

atsirandantys dėl netikėto įvykio; operaciniai; taktiniai; strateginiai. Oksfordo mokslininkai42 atskyrė 

projektus pagal šiuos kriterijus: pagal dydį (dideli projektai, dideli inžineriniai projektai, mega projektai, 

ir kt.), pagal institucijos tipą (viešieji projektai; pramonės tipo projektai), pagal organizacinę būklę 

(pasauliniai projektai, tarporganizaciniai projektai; integruoti projektai ir kt.), pagal užduoties ypatybes 

(verslo plėtros ir pokyčių projektai; tyrinėjimų ir eksploatavimo projektai; ir kt.). Birutė Mikulskienė43 

projektų tipologiją skirsto pagal tikslų ir metodų aiškumą įgyvendinant projektus. Iš šios perspektyvos, 

autorė išskiria keturias projektų grupes. Kada tikslai aiškūs ir metodai gerai apibrėžti, yra dirbama su  

gamybiniais projektais (pirma grupė). Kai tikslas yra aiškus, bet metodas unikalus, ir nelabai aiškus 

pradiniame etape, yra dirbama su produkto vystymo projektais (inovaciniais projektais) (antra grupė). 

Trečią grupę sudaro projektai, su aiškiai apibrėžtu metodu, bet mažiau aiškiu tikslu. Ši grupė vadinama 

sistemos kūrimu. Ketvirtą grupę sudaro mokslinių tyrimų ir plėtros projektai. Ši projektų grupė neturi 

aiškiai apibrėžto tikslo ir metodų. Lawrence P. Leach44 pateikė kiek kitokią projektų tipologiją. Jis 

projektus suskirstė į grupes, pagal tai ar yra pagal grafiką užbaigiama iš anksto apibrėžta projekto 

apimtis. Tipas I –  galutinio termino vedini projektai išorės klientui. Šio tipo projektai visada užbaigiami 

numatytu laiku. Dažniausiai projekto biudžetas ir apimtis keičiasi, tačiau grafikas išlieka 

nepajudinamas. Tipas II – šie projektai neturi konkrečios, išorės varomos užbaigimo datos. Daugelis 

šio tipo projektų atliekami, norint pasipelnyti (pvz. naujo produkto pristatymas, naujo viešbučio 

statybos). Šio tipo projekte visi trys elementai (laikas, apimtis, biudžetas) gali keistis. Tipas III ir IV – 

šie projektai dažnai varžosi tarpusavyje dėl finansavimo organizacijos viduje. Trečio tipo projektai 

dažnai gauna aukštesnę vietą projektų prioritetų sąrašuose, nes, nesvarbu, kas daro įtaką projekto 

pabaigimo datai, dažnai šiems projektams būna taikomos nuobaudos, susijusios su laiko viršijimu.  

Ketvirto tipo projektai yra tie, kurie dažnai lemia bendrovės ateitį. Organizacijos vykdo ketvirtojo tipo 

projektus norint patobulinti organizaciją ateityje. 

         Svarbus projekto tipas, kuris dar nebuvo paminėtas šiame darbe yra viešieji projektai. Kadangi šio 

darbo tyrimo objektas – savivaldybės vykdomi projektai, pravartu išsiaiškinti viešųjų projektų sąvoką ir 

bruožus. Viešojo projekto sąvoką pateikė lietuvių mokslininkai Jurgita Baranauskienė ir Bernardas 

                                                           
41 Adolfas Kaziliūnas, supra note 5, p. 38. 
42 Peter W.G. Morris, Jeffrey K. Pinto ir Jonas Soderlund, supra note 10, p.42.  
43 Birutė Mikulskienė, supra note 2, p.24. 
44 Lawrence P. Leach, supra note 39, p. 18 – 19.  
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Vaznonis45. Pasak jų viešasis projektas tai – viešųjų fondų lėšomis finansuojamas materialiojo ar 

nematerialinio turto investicijų projektas, nukreiptas ne į pelno siekimą, o į socialinės naudos 

visuomenės nariams kūrimą. Iš šio apibrėžimo toliau seka šie viešojo projekto bruožai:  investavimo 

objektas: materialusis ir nematerialusis turtas; finansavimo šaltinis: viešasis kapitalas; laikotarpis iki 

laukiamų rezultatų: vidutiniškai ilgas – ilgas; tikslas – visuomenės poreikių patenkinimas.  

      Galima pastebėti iš pateiktų tipologijų, kad projektai gali būti skirstomi pagal skirtingus aspektus. 

Mokslininkai nėra sutarę dėl vienos tipologijos, kuri apimtų visus projektus. Pasak Adolfo Kaziliūno46, 

kad ir kokiam projektų tipui projektas būtų priskirtas, svarbiausia, kad projektas atitiktų organizacijos 

strategiją. Šiam kriterijui turi būti teikiamas prioritetas, nes jis padeda suderinti visų tipų projektus su 

organizacijos strategija. 

       Norint, kad būtų sėkmingai įgyvendintas bet kurio tipo projektas, būtina užtikrinti tinkamą projekte 

naudojamų išteklių valdymą. Todėl svarbu toliau darbe paanalizuoti projektų valdymą ir jo gyvenimo 

ciklą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Jurgita Baranauskienė ir Bernardas Vaznonis, „Viešųjų projektų socialinė nauda ir jos vertinimas remiantis skirtingomis 

ekonomikos teorijomis,“ Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 1, 33 (2014): 64. 
46 Adolfas Kaziliūnas, supra note 5,p.38. 
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1.3 Projektų valdymo samprata instrumentiniu ir socialiniu aspektu 

 

      Modernus projektų valdymas išsivystė iš gynybos projektų per ir po Antrojo pasaulinio karo. Laikui 

bėgant paaiškėjo, kad projektų valdymo būdai skiriasi, todėl įprasti, visiems gerai žinomi valdymo būdai 

pasirodė nepakankami. Kaip teigė Eric Verzuh47, be techninių žinių, projektų vadovams reikėjo verslo 

įgūdžių ir naujų įgūdžių, susijusių su laikinų ir unikalių projektų valdymu. Nors dabar projektų valdymo 

metodai tapo nepriklausomi nuo pramonės šakos, tačiau kiekvienas projekto vadovas turi turėti įgūdžius, 

reikalingus būtent jo darbo sričiai.  Pasak Jack. R. Maredith ir Samuel. J.Mantel 48 projektų valdymo 

atsiradimą lėmė šiuolaikinės visuomenės reikalavimas vystyti naujus valdymo metodus. Svarbiausios 

jėgos, lėmusios projekto valdymo atsiradimą buvo: proporcingai didėjančios žmonijos žinios; didėjanti 

prekių ir paslaugų paklausa; pasaulinių konkurencingų prekių ir paslaugų gamybos ir vartojimo rinkų 

raida. Šios trys jėgos kartu didino prekių gaminimo ir paslaugų teikimo sudėtingumą, taip pat jų gamybai 

naudojamų procesų sudėtingumą. Tai, savo ruožtu, lėmė poreikį sukurti sudėtingesnes sistemas, skirtas 

tiek rezultatų, tiek procesų kontrolei. Projektų valdymas kaip mokslo sritis, tapo populiarus septintojo ir 

aštuntojo dešimtmečio sankirtoje. Jo vystymąsi paskatino Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos 

projektų valdymo bendruomenės49. Šiuolaikiniame pasaulyje projektų valdymo reikšmė ir nauda 

pasireiškia beveik visose srityse (nuo verslo iki viešojo sektoriaus valdymo)50. Jis užima dominuojančias 

pozicijas greitai besikeičiančiame pasaulyje, nes tai yra sėkmingos organizacijos schema51 ir viena iš 

pagrindinių šiuolaikinių organizacijų strategijos įgyvendinimo priemonių52, kuri leidžia pasiekti 

strateginių organizacijos tikslų.53 

    Kristinos Zdanytės ir Vytauto Stankevičiaus teigimu54, šiandien būtina vystyti integruotą požiūrį į 

projektų valdymo organizavimą, sutelkiant jėgas į organizacijos strateginį planą. Autoriai išskiria dvi 

integracijos procesų projektų valdyme kryptis (žr. 3 pav.). Pirmoji kryptis apima projektų integraciją su 

organizacijos strateginiu planu. Tai reiškia, kad projektų valdymas turi būti derinamas su organizacijos 

strategija, nes projektas suvokiamas kaip strateginių tikslų įgyvendinimo priemonė, kuri tūri būti 

suplanuota ir iš anksto paruošta. Antroji kryptis apima integraciją realių projektų valdymo procese. Šią 

integraciją galima vertinti dviem aspektais: 

1) projektų valdymo proceso integracija techniniu aspektu, apimančiu projektų apimtį, darbų 

pasidalijimą, tvarkaraščius, išteklių paskirstymą, biudžetą, projekto eigos ataskaitas ir t.t.; 

                                                           
47 Eric Verzuh, supra note 8, p. 36. 
48 Jack. R. Maredith ir Samuel. J.Mantel, supra note 7, p. 1 – 2.  
49 Dovilė Jankauskaitė, supra note 26, p. 492. 
50 Kristina Zdanytė ir Vytautas Stankevičius, supra note 13, p. 865. 
51 Viktorija Stokaitė, „Project – based university: theoretical insights,“ Social Transformations in Contemporary Society 1, 

(2013): 169. 
52 Kristina Zdanytė ir Vytautas Stankevičius, op.cit., p. 865. 
53 Viktorija Stokaitė, op. cit., p. 169. 
54 Kristina Zdanytė ir Vytautas Stankevičius, op cit., p. 867. 
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2) projektų valdymo proceso integraciją sociokultūriniu aspektu, kuris apima vadovavimą, 

problemų sprendimą, darbą su komanda, pasitarimus, kontaktus su klientais, projekto kultūrą ir 

t.t. Kitaip tariant, šis aspektas apima projektų valdymą kaip socialinį procesą, kuriame dominuoja 

žmogiškieji ištekliai ir jų santykiai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 pav. Integracijos procesų kryptys projektų valdyme. Sudaryta darbo autoriaus pagal Kristina Zdanytė ir 

Vytautas Stankevičius, „Organizacijos projektų valdymo brandumas,“ Ekonomika ir Vadyba, (2008). 

 

   Autorių teigimu55, dabartinės globalios vadybos tendencijos bei spartūs technologiniai pokyčiai didina 

projektų vadybos procesų svarbą, nes projekto vadovas ir jo komanda veikia kaip „pokyčių agentai“.   

       Apie projektų valdymo integracijos procesų kryptis kalba ir mokslininkės Evelina Meilienė, Rūta 

Čiutienė56ir Jurgita Bersėnaitė, Ieva Šiožinytė57. Jų teigimu, projektų vadyba apima dvi dimensijas: 

techninę ir žmogiškąją (sociakultūrinę). Techniškoji dimensija – tai projektų vadybos procesai ir 

technikos, apimančios tvarkaraščius, biudžetą, projekto eigą, ir t.t. Žmogiškoji dimensija – tai projekto 

procesus atliekantys žmonės, jų kompetencijos, patirtis, vadovavimas, problemų sprendimas, darbas su 

komanda. Toliau šiame skyriuje projektų valdymas bus aptariamas remiantis autorių nurodytais 

integracijos procesais, t. y. socialiniu ir techniniu aspektais.   

                                                           
55 Kristina Zdanytė ir Vytautas Stankevičius, supra note 13, p. 867 
56 Evelina Meilienė ir Rūta Čiutienė, supra note 3, p. 84-85. 
57 Jurgita Bersėnaitė ir Ieva Šiožinytė, supra note 34, p. 30. 
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Projektų valdymo samprata socialiniu aspektu. Mokslinėje literatūroje pateikiamos įvairios projektų 

valdymo sampratos. Oksfordo mokslininkai58 apibrėžė projektų valdymą dviem aspektais – 

bendradarbiavimo ir koordinavimo. Bendradarbiavimo prasme projektų valdymas tai – aktas, 

užtikrinantis, sudėtingų sandorių tarp atskirų projekte dalyvaujančių šalių, valdymą. Koordinavimo 

prasme projektų valdymas -  aktas, užtikrinantis bendravimą ir dalijimąsi informacija tarp dalyvaujančių 

projekto dalyvių. Turbūt drąsiai galima teigti, kad šiais laikais organizacijos neatskiriamos nuo 

bendradarbiavimo. Tai yra procesas, kuris sukuria organizacijos efektyvumą bei lemia organizacijos 

sėkmę. Neretai iš bendradarbiavimo kokybės galima pamatyti, kurios organizacijos yra sėkmingos ir 

mažiau sėkmingos. Organizacijos, kurios moka bendradarbiauti, greičiau prisitaiko prie aplinkos 

pokyčių, užmezga tarporganizacinius tinklus bei greičiau prisitaiko aplinkoje. Todėl vadovybė stengiasi 

gerinti bendradarbiavimą organizacijose. Projektus įgyvendinančios organizacijos, kurios siekia 

numatytų strateginių tikslų įgyvendinimo, taip pat nėra išimtis.  

       Kaip teigia Lina Šilgalienė59, projektų valdymą galima nagrinėti pagal projektų pagrindinius 

valdymo objektus – tai laikas, išlaidos, kokybė, rizika, dalyviai, komunikacija, pokyčiai ir kt. Pasak 

autorės,  projekto valdymas – tai  socialinis, ekonominis ir psichologinis poveikis darbuotojų kolektyvui, 

organizuojant ir koordinuojant veiklą, kad būtų gauti efektyvūs rezultatai, siekiant strateginių tikslų. 

Todėl šiuolaikinės vadybos požiūriu, žmogiškasis veiksnys yra svarbiausiais veiksnys, kuris apsprendžia 

organizacijos veiklos efektyvumą ir sukuria konkurencinį pranašumą.60 Ira Pant ir Bassam Baroudi61 

teigimu, projektų valdymas yra procesas, kuomet gerinami ir tobulinami žmogiškieji ištekliai. Šie  

žmogiškieji ištekliai  projektų valdyme apima sekančius aspektus: valdžios paskirstymą; žmogiškųjų 

išteklių paskirstymą; lyderystę; projektų valdymo žinias ir kompetencijas; projektų komandas ir jų 

problemas; bei išteklių paskirstymą.62 Užsienio autorių Mark Winter, Charles Smith63 ir Svetlana Cicmil, 

David Marchal64 teigimu, projektų valdyme vykstantys procesai gali būti įvardinti kaip reiškiniai, 

susitelkiantys ties socialine sąveika tarp organizacijų: darbotvarkių sudarymas, ryšių tarp darbuotojų  

užtikrinimas, politikos ir valdžios pasiskirstymas rengiant projektą. Pasak Xiaojin Wang ir Jianrong 

Shen65, socialinė sąveika projektų valdyme apibrėžiama, kaip veikla, kuria siekiama daryti tą patį darbą, 

dalinantis vertybėmis ir įsitikinimais. Tai ryšys tarp žmonių, dirbančių drauge, kad atliktų tam tikrą 

                                                           
58 Peter W.G. Morris, Jeffrey K. Pinto ir Jonas Soderlund, supra note 10, p.57. 
59 Lina Šilgalienė, „Socioedukacinių projektų rengimas ir valdymas“ (magistro baigiamasis darbas, Šiaulių universitetas, 

2010),  25, http://gs.elaba.lt/object/elaba:2047108/index.html  
60 Alvinija Sušinkienė, „Žmogiškųjų išteklių valdymas statutinėje valstybės tarnyboje: priešgaisrinių apsaugos ir gelbėjimo 

tarnybų atvejis“ (magistro baigiamasis darbas, Šiaulių universitetas, 2010), 31, http://gs.elaba.lt/object/elaba:1946875/  
61 Ira Pant ir Bassam Baroudi, supra note 11, p. 125.  
62 Rūta Čiutienė, Evelina Meilienė ir Ineta Šimkūnaitė, „Žmogiškasis veiksnys siekiant projektų kokybės: teoriniai 

aspektai,“ Ekonomika ir vadyba 14 (2009): 1056.  
63 Mark Winter ir Charles Smith, supra note 12, p. 6. 
64 Svetlana Cicmil ir David Marshal, „Insights into collaboration at the project level: complexity, social interaction and 

procurement mechanisms,“ Building Research & Information 33, 6 (2005): 526.  
65 Xiaojin Wang ir Jianrong Shen, „An Investigation into the Professional Commitment of Chinese Project Management 

Professionals,“ International Journal of Business and Management 7, 10 (2012): 157.  

http://gs.elaba.lt/object/elaba:2047108/index.html
http://gs.elaba.lt/object/elaba:1946875/
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užduotį ar įgyvendintų kartu bendrą tikslą komunikuojat ir bendradarbiaujant. Procesų ir asmens bei 

grupės elgesio valdymą galima pavadinti projektų valdymu,  kur akcentuojamas ne tik projekto procesų 

valdymas, bet ir suinteresuotų šalių, galinčių padaryti įtaką projekto rezultatams, valdymas66. Jurgita 

Bersėnaitė ir Ieva Šiožinytė67 taip pat akcentuoja projekto komandos kompetencijų ir efektyvaus 

bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis svarbą visose projekto etapuose. Tai reiškia, kad į 

projektų valdymą gali įsitraukti ir jam įtaką daryti išorės aplinkos dalyviai (viešosios, privačios 

institucijos, organizacijos ar pavieniai asmenys).  

      Organizacijų projektų valdymas kelia vis naujus iššūkius, reikalaujančius formuoti kompetentingas 

ir efektyviai veikiančias komandas, kurios galėtų užtikrinti tinkamą projektų valdymą68. Pasak 

R.Camper Bull69 projektų komanda – tai grupė žmonių, specialiai sukurta projektinei veiklai, kuri gali 

įgyvendinti projekto tikslą ir pasiekti norimų rezultatų. Svarbiausia projekto sėkmės sąlyga –  vykdytojų 

išmintingumas, gebėjimai, kompetencijos ir motyvacija. Kaip teigia Alvydas Raipa70, motyvuota 

komanda, kurioje kiekvienas narys yra vienodai įtrauktas į projekto veiklą ir vienas kitu visiškai pasitiki, 

yra projekto sėkmės raktas. Literatūroje išskiriamos dvi kategorijos, kurios apibūdina projekto 

komandos efektyvumą71:   

 Žmogiškojo  faktoriaus charakteristikos: savitarpio sutarimas ir pasitikėjimas; sugebėjimas 

spręsti konfliktines situacijas; atsidavimas darbui; komunikacijos efektyvumas komandos viduje;  

galimybės tobulėti; komandinė dvasia.  

 Projekto rezultatus apibūdinančios charakteristikos: galimybė numatyti ateities tendencijas; 

kokybės kontrolė; orientacija į rezultato pasiekimą; biudžeto ir plano atitikimas; lankstumas ir 

adaptavimasis prie pokyčių; inovacijų panaudojimas ir kūrybiškas aktyvumas.  

Apžvelgus projekto komandos efektyvumą lemiančius veiksnius, galima teigti, kad organizacijos 

socialinio proceso pagrindinis veiksnys yra žmogus. Nuo jo priklauso projektų kokybė ir efektyvumas. 

Todėl svarbu organizacijai pasirinkti tinkamą žmogiškųjų išteklių valdymo būdą.  

           Pasak Astos Stulgienės72, kompetentingi darbuotojai, yra tie žmonės, kurie sukuria organizacijos 

pagrindines kompetencijas taip prisidėdami prie organizacijos konkurencingumo. Ši nuostata galioja ir  

ir projektų valdymo kontekste. Tinkamas organizacijos atsakas į besikeičiančią aplinką yra nuolatinis 

                                                           
66 Kristina Zdanytė ir Vytautas Stankevičius, „Projektų vadybos brandos svarba organizacijos strategijos valdymui,“ 

Ekonomika ir vadyba (2008): 171.  
67 Jurgita Bersėnaitė ir Ieva Šiožinytė, supra note 34, p. 32. 
68 Rūta Čiutienė, Evelina Meilienė ir Ineta Šimkūnaitė, supra note 62, p. 1057. 
69 R. Camper Bull, Moving from Project Management to Group Leadership: A Practical Guide to Leading Groups (Boka 

Raton: CRC Press, 2010), 108.  
70 Alvydas Raipa ir Milda Berulienė, „Viešųjų projektų valdymo inovatyvumas,“ Vadybos ir administravimo teorija bei 

praktika: aktualijos ir nauji sprendimai (2016): 29. 
71 Rūta Čiutienė, Bronius Neverauskas ir Saulius Venclauskas, „Žmonių išteklių valdymo problemos projektinėse 

organizacijose: projekto komandos formavimas,“ Ekonomika ir vadyba (2007): 558.  
72 Asta Stulgienė, „Projektinės organizacijos valdymo teoriniai aspektai,“ Ekonomika ir vadyba 16 (2011): 936.  
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darbuotojų kompetencijos tobulinimas73. Alvydo Raipos ir Mildos Berulienės teigimu74 „mokslinė 

literatūra rekomenduoja dėmesį sutelkti į  aukščiausio lygio vadovų vaidmenį ir jų funkcinių pareigų 

atlikimą formuojant ir įgyvendinant projektines strategines užduotis bei įgyvendinančio personalo 

įgūdžius, motyvacijas, gebėjimus įvaldyti naujausias valdymo technologijas, realizuoti praktinį 

inovacinės ideologijos, inovatyvių metodų taikymą, valdant organizacijos vidinės ir išorinės aplinkos 

pokyčius, adaptuojantis prie globalių pasaulinių politinių, ekonominių, socialinių, kultūrinių ir 

ideologinių determinantų.“ 

          Taigi, galima pastebėti, kad mokslinėje literatūroje projektų valdymas akcentuojamas kaip 

socialinis procesas, kuris yra integruotas į kitus socialinius ir vadybinius procesus, pvz. organizacijos 

strateginį valdymą ir kuris pats integruoja vertingas socialines sąveikas tokias kaip komandinis darbas, 

lyderystė, bendradarbiavimas, kompetencijos ir žinios. Todėl galima teigti, kad projektų valdymas – tai 

procesas, kurio metu tobulinami organizacijos žmogiškieji ištekliai75. 

            Apibendrinant galima teigti, kad organizacijoms rengiant ir vykdant projektus žmogiškieji 

ištekliai yra svarbus sėkmės veiksnys, kuris lemia efektyvią projektų veiklą. Tinkamas žmogiškųjų 

išteklių pasirinkimas leidžia sudaryti efektyvią projekto komandą. Tuo tarpu komanda tampa pagrindine 

socialinio proceso dalimi, kuri iš esmės pakeičia požiūrį į projektų valdymą. Norint, kad būtų užtikrintas 

tinkamas komandos valdymas, reikalinga tokia organizacinė struktūra, kuri padėtų suvienyti skirtingų 

kultūrų ir pažiūrų darbuotojus bendrai veiklai. 

     Projektų valdymo samprata techniniu, instrumentiniu aspektu. Projektų valdymas apima 

daugybę temų tiek socialiniu tiek techniniu aspektais: bendravimas su komandos nariais ir 

suinteresuotais asmenimis viso projekto metu; pastangų, išlaidų ir laiko, kiek užims pateikti projektą, 

įvertinimas; naujos ir produktyvios projektų komandos sukūrimas; komandos, surinktos specialiai 

projektui, veiksmų koordinavimas, kad būtų pasiekti projekto tikslai,  kuo mažesnėmis sąnaudomis per 

pagrįstą laikotarpį; projekto progreso ir našumo apskaičiavimas, kad būtų galima pateikti tikslias 

projektų užbaigimo datas ir biudžeto sumos prognozes76. Kaip galima pastebėti, projektų valdymas yra 

labai plati sritis, apimantį daug skirtingų komponentų. Lietuvos ir užsienio mokslininkai pateikia įvairias 

projekto valdymo sąvokas.  Pasak Harold Kerzner77, Kristinos Zdanytės78, projektų valdymas tai – žinių, 

gebėjimų, metodų ir priemonių taikymas, norint pasiekti projekto reikalavimus, pateisinti arba pralenkti 

kliento poreikius ir lūkesčius. Tai – organizacijos išteklių planavimo, organizavimo, vadovavimo ir 

kontroliavimo procesas, kuriame daug dėmesio turėtų būti skiriama projektų būklės sisteminiam 

                                                           
73 Vilma Atkočiūnienė ir Rasa Vaišnoraitė, „Principo „iš apačios į viršų“ raiška rengiant, priimant ir įgyvendinant kaimo 

vietovių pokyčių valdymo strateginius sprendimus,“ Management theory and studies for rural business and infrastructure 

development 28, 4 (2011): 9.  
74 Alvydas Raipa ir Milda Berulienė, supra note 70, p. 30. 
75 Laima Liukineviečienė, Agnė Prakšelytė ir Ilona Putviskaitė, supra note 31, p. 93. 
76 Eric Verzuh, supra note 8, p. 3. 
77 Harold. R. Kerzner, supra note 6, p. 2 – 4.  
78 Kristina Zdanytė ir Vytautas Stankevičius, supra note 13, p. 867. 
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patikrinimui tam kad minimizuoti projektų valdymo riziką ir pasiekti konkrečių organizacijos strateginių 

tikslų. Projektų valdymas naudoja sisteminį požiūrį į valdymą, funkcinį personalą (vertikalią 

hierarchiją), priskiriant konkrečiam projektui (horizontaliai hierarchijai). Rūta Antanavičiūtė79 projektų 

valdymą išskyrė kaip priemonę bet kuriai organizacijai, norint gauti naudą iš rengiamo projekto. 

Projektų valdymas, Dovilės Jankauskaitės80 teigimu, yra veikla, ar užduočių seka, kurios metu projekto 

komanda, per tam tikrą  laiką, turint ribotus išteklius, stengiasi pasiekti unikalų rezultatą, kitaip tariant  

pasiekti projekto pradžioje išsikeltą tikslą. Savo darbuose panašiai projektų valdymą apibūdina Lietuvos 

mokslininkai Kristina Zdanytė ir Vytautas Stankevičius81. Jų teigimu projektų valdymas dažniausiai 

nusakomas kaip būdas, kuris padeda geriau, greičiau ir pigiau įgyvendinti organizacijos strateginius 

tikslus. Terminai, išlaidos ir projekto kokybė laikomi pagrindiniais organizacijų funkcionavimo 

kriterijais, kurie užtikrina organizacijos pranašumą konkurencinėje aplinkoje. Šiuos tris kriterijus, kaip 

nulemiančius projekto sėkmę išskiria ir mokslininkės Jurgita Bersėnaitė ir Ieva Šiožinytė82. Pasak jų, 

mokslinėje literatūroje dažnai minima, kad norint sėkmingai įgyvendinti projektą, jis turi būti baigtas 

per nustatytą terminą (laiką), ir turi būti pasiekti kokybiški rezultatai neperžengiant biudžeto (kainos) 

ribos. Harold Kerzner83 teigimu, sėkmingas projektų valdymas gali būti apibrėžtas, kaip projekto tikslų 

pasiekimas laiko, sąnaudų, trokštamo atlikimo lygio atžvilgiu, tuo pat metu veiksmingai ir efektyviai 

panaudojant projektui skirtus išteklius ir suinteresuotųjų asmenų pritarimą projekto rezultatams. 

Potencialūs efektyvaus projekto valdymo privalumai yra šie:  

 aiškus funkcinių įsipareigojimų nustatymas, siekiant užtikrinti, kad visos veiklos rūšys būtų 

apskaitomos, nepaisant darbuotų kaitos;  

 nuolatinio ataskaitų teikimo poreikio mažinimas; 

 laiko terminų nustatymo identifikavimas; 

 komercinės analizės metodikos nustatymas;  

 pasiekimų ir planų įvertinimas;  

 ankstus problemų identifikavimas, kad būtų galima imtis korekcinių veiksmų;  

 patobulintas gebėjimas vertinti būsimus projektus;  

 žinojimas, kada tikslai negali būti įgyvendinti ar bus viršyti.  

     Meda Keleckaitė84 taip pat teigia, kad jei organizacija įveikia kliūtis, tokias kaip: susitvarkymas su 

projekto valdymo įgyvendinimo išlaidomis, nesėkmės rizika, menkas planavimas ir svarbiausia kliūtis 

– pokyčių baimė, projektų valdymas organizacijoje gali suteikti daug privalumų. Projektų valdymo 

                                                           
79 Rūta Antanavičiūtė, supra note 1,p. 474. 
80 Dovilė Jankauskaitė, supra note 26, p. 491. 
81 Kristina Zdanytė ir Vytautas Stankevičius, supra note 13, p. 865. 
82 Jurgita Bersėnaitė ir Ieva Šiožinytė, supra note 34, p. 32. 
83 Harold. R. Kerzner, op.cit., p.3. 
84 Meda Keleckaitė, “PMBOK Guide as a Tool to Improve Project Management in Non-Governmental Organizations: a 

Practical Approach,“ Tiltas į ateitį 1,9 (2015): 199 



25 
 

sėkmei didžiausią įtaką daro tikslus projekto veiklų apibūdinimas, efektyvus bendravimas, tvarkaraščio 

sudarymas, projekto pasikeitimų valdymas, planavimas, darbuotojų kompetencijos.85. Gloria O. 

Oliomogbe ir Nigel J. Smith86 pažymi, kad projektų valdymas gali būti apibrėžiamas kaip aplinkos 

pokytis (įskaitant atskaitomybės struktūras ir procesus), kuriame yra valdomas projektas. Šie autoriai 

taip pat apibrėžia nematerialią projekto valdymo naudą kaip teigiamą rezultatą, sukauptą įgyvendinant 

projektų valdymą. Šis rezultatas gerina ir skatina gerovę – projekto dalyvių, organizacijos ir visuomenės 

gebėjimą išlaikyti konkurencingumą ir tvarumą. Projektų valdymas tai -  struktūriškai ir ryžtingai 

organizuotų pastangų rezultatas, panaudojant organizacijos praktiką ir įgūdžius87. 

     Mokslininkai teigia88, kad pagrindinis projektų valdymo uždavinys – pereiti nuo pavienių projektų 

įgyvendinimo, link projektais grindžiamos organizacijos veiklos. Nors pavienių projektų valdymas nėra 

lengvas, kadangi reikia įvertinti daug išorės ir vidinės aplinkos faktorių ir veiksnių, situacija tampa kur 

kas labiau komplikuota, kai toje pačioje organizacijoje vienu metu vykdomi keli projektai. Šiuolaikinėse 

organizacijose tai dažnas reiškinys, kai yra užsiimama vienu metu keliais projektais. Todėl svarbu rasti 

būdų, kaip efektyviai juos valdyti. Vadovaujant keliems projektams, darbuotojams tenka subalansuoti 

dažnai tarp projektų susikertančius reikalavimus, su ribotais ištekliais ir koordinuoti projekto portfelį, 

kad būtų pasiektas norimas rezultatas. Kai organizacijoje atsiranda kelių projektų valdymas, toks 

valdymas vadinamas projektų portfelio vadyba, kurią sudaro poreikis koordinuoti visą projektų 

valdymą; nustatyti projektų eiliškumą ir pirmenybę bei paskirstyti projektų išteklius; susitelkti ties 

organizacijos strateginiais tikslais89. Siekiant tobulinti  programų ir projektų valdymą, kitaip tariant 

projekto portfelį, efektyviau taikyti jo metodus, būtina koordinuoti,  ir kontroliuoti jų įgyvendinimą.90 

PMBOK91 aprašo projektų valdymą pagal šias devynias žinių sritis: projekto integraciją, projekto 

apimties valdymą, projekto laiko valdymą, projekto išlaidų valdymą, projekto kokybės valdymą, 

projektų žmogiškųjų išteklių valdymą, projektų komunikacijų valdymą, projekto rizikos valdymą ir 

projektų viešųjų pirkimų valdymą. Šios sritys gali būti suskirstytos į pagrindinius elementus, kurie 

nustato siektinus projekto tikslus: apimtis, laikas, sąnaudos ir kokybė; ir į būdus pasiekti užsibrėžtus 

tikslus: integracija, žmogiškieji ištekliai, komunikacija, rizika ir viešieji pirkimai92. Pasak Malvinos 

                                                           
85 Jurgita Bersėnaitė ir Ieva Šiožinytė, supra note 34, p. 32. 
86 Gloria O. Oliomogbe ir Nigel. J. Smith, „Does the Deployment of Project Management Itself Provide Benefits? Both 

Tangible and Intangible,“ pranešimas konferencijoje Procs 29th Annual ARCOM Conference, Reading, 2013 rugsėjo 2-4 d. 
87 André Luiz Spinelli Schelini, Cristina Dai Prá Martens, ir Marcos Roberto Piscopo, „Project management as a competitive 

advantage for the internationalization of Brazilian companies,“ Review of International Business 12, 3 (2017): 2. 
88 Kristina Zdanytė ir Vytautas Stankevičius, supra note 13, p. 865- 866.  
89 Ibid. 
90 Audronė Pauliukevičiūtė ir Alvydas Raipa, supra note 4, p.71. 
91 Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) (Newton 

Square: PMI, 2017), 46. 
92 Naomi Kachoka ir Ruth Hoskins, „Using Project Management Strategy to Evaluate the Challenges of Managing a 

Renovation Project at the Chancellor College Library, University of Malawi.“ African Journal of Library, Archives and 

Information Science 27, 2 (2017): 190. 
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Arimavičiūtės93, norint, kad projektas būtų sėkmingai įgyvendintas reikia dėmesį ir veiksmus sutelkti  į 

šias tris projektų valdymo sritis: laiko valdymą (terminų nustatymas), išlaidų valdymą (nustatomi 

reikalingi resursai), kokybės valdymą. Taigi projektų valdymo samprata apima projektų valdymo 

kontekstą, procesą, pagrindines funkcijas, todėl galima teigti, jog tai procesas, susidedantis iš atskirų 

etapų94, kurie plačiau bus panagrinėti kitame skyrelyje.  

      Kadangi šio darbo objektas savivaldybės strateginis projektų valdymas, svarbu paminėti, kaip 

mokslinėje literatūroje aprašomas savivaldybių projektų valdymas. Kaip teigia Viktorija Stokaitė95, 

verta paminėti poreikį tyrinėti viešojo sektoriaus organizacijas kaip projektines organizacijas. Viešųjų ir 

privačių sektorių, kurie yra orientuoti į projektų vykdymą ir įgyvendina strateginius tikslus projektų 

pagalba, organizacijas galima pavadinti projektine organizacija. Viešojo sektoriaus organizacijai reikia 

žinių ir gebėjimų, kurie gali užtikrinti efektyvų projektų valdymą įvairiais aspektais: skirtingo dydžio ir 

temų projektų valdymas, projektų valdymas skirtingose projekto fazėse, tinkamų technikų ir procedūrų 

sukūrimas ir pasirinkimas, projekto žinių sričių vadyba96.  Malvinos Arimavičiūtės97 teigimu, poreikis 

valdyti daug projektų vienu metu verčia savivaldybes ne tik spręsti sudėtingas projektų įgyvendinimo 

problemas, bet ir tobulinti patį strateginį projektų valdymą. Pasak mokslininkės, savivaldybių projektų 

valdymą galima apibūdinti kaip strateginį valdymą, kuris vykdomas per tiksliai suplanuotus projektus, 

kaip unikalius, decentralizuotus, tačiau atskaitingus organizuotos veiklos vienetus, kurie susieja išteklius 

su nustatytais tikslais ir laiko apribojimais, taikant supaprastintus valdymo metodus. Savivaldybių 

sugebėjimą paruošti ir administruoti projektus apsprendžia trys svarbiausi faktoriai: strateginiai plėtros 

planai, projektų rengimo ir įgyvendinimo fazėse dirbančių žmonių skaičius bei nuolatinis darbas su 

savivaldybės  socialiniais ir ekonominiais partneriais.  Reforma, susijusi su perėjimu prie visiškai 

projektinės organizacijos, t. y. pilno projektų ir programų valdymo viešajame sektoriuje, paprastai trunka 

ilgai, nes perėjimas prie reformos tikslo ir rezultatų gali trukti dešimtmetį98. 

    Iš pateiktų projekto valdymo apibrėžimų matyti, kad nėra vienareikšmiško projektų valdymo 

apibrėžimo (žr. 3 lentelę).  

 

 

 

 

 

                                                           
93 Malvina Arimavičiūtė, supra note 32, p. 96. 
94 Jurgita Bersėnaitė ir Ieva Šiožinytė, supra note 34, p. 31. 
95 Viktorija Stokaitė, supra note 51, p. 164 – 166.  
96 Evelina Meilienė ir Rūta Čiutienė, supra note 3, p. 86. 
97 Malvina Arimavičiūtė, op. cit., p. 95 - 96. 
98 Austėja Pilkaitė ir Alfredas Chmieliauskas, „ Changes in Public Sector Management: Establishment of Project 

Management Offices – A Comparative Case Study of Lithuania and Denmark,“ Viešoji politika ir administravimas 14, 2 

(2015): 303. 
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3 lentelė. Projektų valdymo apibrėžimas pagal skirtingus autorius. 

Projektų valdymo apibrėžimas Autorius 

aktas, užtikrinantis, sudėtingų sandorių tarp atskirų 

projekte dalyvaujančių šalių, valdymą; aktas, 

užtikrinantis bendravimą ir dalijimąsi informacija tarp 

dalyvaujančių projekto dalyvių. 

Peter W.G. Morris, Jeffrey K. Pinto ir Jonas 

Soderlund, The Oxford Handbook of Project 

Management (New York: Oxford University Press 

Inc, 2010), 57. 

 

Socialinis, ekonominis ir psichologinis poveikis 

darbuotojų kolektyvui, organizuojant ir koordinuojant 

veiklą, kad būtų gauti efektyvūs rezultatai, siekiant 

strateginių tikslų. 

Lina Šilgalienė, „Socioedukacinių projektų 

rengimas ir valdymas“ (magistro baigiamasis 

darbas, Šiaulių universitetas, 2010),  25 

Procesas, kuomet gerinami ir tobulinami žmogiškieji 

ištekliai. 

Ira Pant ir Bassam Baroudi, „Project management 

education: Th human skills imperative,“ 

International Journal of Project Management 26, 2 

(2008): 125; Laima Liukineviečienė, Agnė 

Prakšelytė ir Ilona Putviskaitė. „Reikšmingos 

nuostatų kategorijos tobulinant projektų valdymą 

aukštojoje mokykloje,“ Ekonomika ir vadyba: 

aktualijos ir perspektyvos 31, 3 (2013):93 

Žinių, gebėjimų, metodų ir priemonių taikymas, norint 

pasiekti projekto reikalavimus, pateisinti arba pralenkti 

kliento poreikius ir lūkesčius. Tai – organizacijos išteklių 

planavimo, organizavimo, vadovavimo ir kontroliavimo 

procesas, kuriame daug dėmesio turėtų būti skiriama 

projektų būklės sisteminiam patikrinimui tam kad 

minimizuoti projektų valdymo riziką ir pasiekti 

konkrečių organizacijos strateginių tikslų 

Harold. R. Kerzner, Project Management – A 

Systems Approach to Planing, Scheduling, and 

Controling (New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 

2017), 2 – 4; Kristina Zdanytė ir Vytautas 

Stankevičius, „Organizacijos projektų valdymo 

brandumas,“ Ekonomika ir Vadyba, (2008): 867 

 

Priemonė bet kuriai organizacijai, norint gauti naudą iš 

rengiamo projekto 

Rūta Antanavičiūtė, “Projekto suinteresuotųjų 

šalių valdymo teoriniai aspektai,“ Tiltas į ateitį 1,8 

(2014): 474. 

Veikla, ar užduočių seka, kurios metu projekto komanda, 

per tam tikrą  laiką, turint ribotus išteklius, stengiasi 

pasiekti unikalų rezultatą, kitaip tariant  pasiekti projekto 

pradžioje išsikeltą tikslą. 

Dovilė Jankauskaitė, “Projekto suinteresuotųjų 

šalių valdymas,“ Tiltas į ateitį 1,8 (2014): 491. 

 

Aplinkos pokytis, kuriame yra valdomas projektas. Gloria O. Oliomogbe ir Nigel. J. Smith, „Does the 

Deployment of Project Management Itself Provide 

Benefits? Both Tangible and Intangible,“ 

pranešimas konferencijoje Procs 29th Annual 

ARCOM Conference, Reading, 2013 rugsėjo 2-4 d. 

Struktūriškai ir ryžtingai organizuotų pastangų 

rezultatas, panaudojant organizacijos praktiką ir 

įgūdžius, 

André Luiz Spinelli Schelini, Cristina Dai Prá 

Martens, ir Marcos Roberto Piscopo, „Project 

management as a competitive advantage for the 

internationalization of Brazilian companies,“ 

Review of International Business 12, 3 (2017): 2. 

 

Strateginis valdymas, kuris vykdomas per tiksliai 

suplanuotus projektus, kaip unikalius, decentralizuotus, 

Malvina Arimavičiūtė, „Strateginis projektų 

valdymas, įsisavinant ES struktūrinę paramą 
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tačiau atskaitingus organizuotos veiklos vienetus, kurie 

susieja išteklius su nustatytais tikslais ir laiko 

apribojimais, taikant supaprastintus valdymo metodus. 

Širvintų savivaldybėje: metodiniai aspektai, nauda 

ir problemos,“  Kaimo raidos kryptys žinių 

visuomenėje 1, 5 (2013): 95 – 96. 

Sudaryta darbo autoriaus pagal Peter W.G. Morris, Jeffrey K. Pinto ir Jonas Soderlund, (2010); Lina Šilgalienė (2010); Ira 

Pant ir Bassam Baroudi (2008); Laima Liukineviečienė, Agnė Prakšelytė ir Ilona Putviskaitė (2013); Harold. R. Kerzner, 

(2017); Kristina Zdanytė ir Vytautas Stankevičius, (2008); Rūta Antanavičiūtė (2014); Dovilė Jankauskaitė, (2014); Gloria 

O. Oliomogbe ir Nigel. J. Smith (2013); André Luiz Spinelli Schelini, Cristina Dai Prá Martens, ir Marcos Roberto 

Piscopo, (2017); Malvina Arimavičiūtė, (2013). 

 

        Iš pateiktų sąvokų pastebima, kad projektų valdymas labai plati sąvoka, apimanti socialinius ir 

instrumentinius aspektus. Galima pastebėti, kad didžioji dalis autorių mini, kad projektų valdymas tai 

priemonė, skirta pasiekti projekto pradžioje išsikeltų rezultatų ir strateginių tikslų. Apibendrinus, 

mokslinėje literatūroje aptartus projektų valdymo apibrėžimus tiek socialine tiek instrumentine prasme, 

galima teigti, kad projektų valdymas tai  -  projekto komandos žinių ir įgūdžių taikymas, planuojant, 

organizuojant, vykdant ir kontroliuojant projektą, kad būtų gauti efektyvūs rezultatai, siekiant 

organizacijos strateginių tikslų. Išanalizavus projektų valdymo sąvoką, svarbu išsiaiškinti, kokie 

projektų/projektų valdymo gyvavimo ciklai yra aprašomi mokslinėje literatūroje. 
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1.4 Projekto gyvavimo ciklai mokslinėje literatūroje 

 

    Išsiaiškinus projekto ir projektų valdymo sąvokas, svarbu suprasti, per kokius projektų valdymo 

etapus praeina projektas, kol būna pasiekiamas užsibrėžtas tikslas. Dėl projektų neapibrėžtumo, 

planavimo, valdymo ir kontrolės palengvinimo, jų įgyvendinimo procesas skaidomas į etapus, kurių 

visuma sudaro projekto gyvavimo ciklą. Projektams valdyti sukurta daug technikų ir metodų, kurie gali 

būti taikomi atskiroms projektų valdymo fazėms99. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad projekto ciklo etapai 

ir jų veiklos glaudžiai siejasi su bendrosiomis valdymo funkcijomis, t. y. planavimu, organizavimu, 

vadovavimu ir kontrole100. Projekto gyvavimo ciklas yra labai svarbus, jis lemia logiką, kuria remiantis 

projektas yra valdomas. Kartu jis padeda plėtoti planus, kuriais remiantis projektas yra 

įgyvendinamas101. Mokslinėje literatūroje102 projekto gyvavimo ciklas vadinamas nuoseklių projekto 

etapų rinkiniu, kurių vardus ir numerius nustato organizacijos, dalyvaujančios projekte, kontrolės 

poreikiai.  

    Projektų valdymo institutas savo išleistame standarte A Guide to the Project Management Body of 

Knowledge (PMBOK® Guide)103 išskyrė šiuos projekto valdymo procesus (žr. 4 pav.):  

1) Projekto inicijavimas: geriausio projekto pasirinkimas, atsižvelgiant į išteklių ribas; projekto 

naudos pripažinimas; dokumentų rengimas, projekto aprobavimui; projekto vadovo 

paskyrimas; 

2) Projekto planavimas: darbo reikalavimų apibrėžimas; darbo kokybės ir kiekybės 

apibrėžimas; reikalingų išteklių apibrėžimas; veiklos planavimas; įvairių rizikos veiksnių 

įvertinimas; 

3) Projekto vykdymas: derybos dėl projekto komandos narių; darbų valdymas; darbas su 

komandos nariais, siekiant padėti jiems tobulėti;  

4) Projekto priežiūra ir kontrolė: progreso sekimas; pasiektų rezultatų palyginimas su 

numatytais pasiekti rezultatais; skirtumų ir poveikio analizavimas; patikslinimų atlikimai; 

5) Projekto uždarymas: užtikrinimas, ar visi suplanuoti darbai įvykdyti; sutartinis sutarties 

nutraukimas; finansinis mokesčių uždarymas; administracinis dokumentų uždarymas. 

 

                                                           
99 Alvydas Raipa ir Milda Berulienė, supra note 70, p. 28. 
100 Jurgita Bersėnaitė ir Ieva Šiožinytė, supra note 34, p. 31. 
101 Alvydas Raipa ir Milda Berulienė, op. cit., p. 28. 
102  Birutė Mikulskienė, supra note 2, p.29. 
103 Project Management Institute, supra note 91, p.  45. 
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4 pav. Projekto gyvavimo ciklas pagal PMBOK. Sudaryta darbo autoriaus pagal Project Management Institute 

(2017). 

 

Autoriai Jack. R. Maredith ir Samuel. J.Mantel104 išskiria tris projektų valdymo stadijas (žr.5 pav):  

1) projekto inicijavimas: projekto parinkimas atsižvelgiant į strateginius organizacijos tikslus; 

projekto vadovo parinkimas, komandos parinkimas ir derybos; 

2) planavimas: galimų rizikų planavimas bei vertinimas, galimų išteklių įvertinimas; darbų 

planavimas; išteklių paskirstymas; 

3) vykdymas: projekto kontrolė; auditas ir projekto užbaigimas. 

 

5 pav. Projekto valdymo stadijos pagal Jack. R. Maredith ir Samuel. J.Mantel. Sudaryta darbo autoriaus 

pagal Jack. R. Maredith ir Samuel. J.Mantel, (2012). 

 

Kaip galima pastebėti šis modelis palyginus su pirmuoju yra abstraktesnis. Autoriai projekto vykdymą, 

kontrolę ir užbaigimą vadina kaip vieną vykdymo stadiją. Projekto priežiūra, kontrolė ir užbaigimas 

atsiranda kaip vykdymo stadijos dalis. Joseph Heagney105 išskyrė šiuos projektų valdymo žingsnius (6 

pav.):  

1) problemos apibrėžimas: reikia nustatyti problemą, kurią turi išspręsti projektas. Tai padeda 

vizualizuoti pageidaujamą galutinį rezultatą. 

2) sprendimo variantų sukūrimas: smegenų šturmo sesijos metu stengtis sukurti kuo daugiau 

sprendimo alternatyvų, kurios leis geriausiai išspręsti problemą. 

                                                           
104 Jack. R. Maredith ir Samuel. J.Mantel, supra note 7, p. 24. 
105 Joseph Heagney, supra note 9, p.3 – 16.  
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3) projekto planavimas: planavimas, tai atsakymai į klausimus: kas turi būti padaryta, kas turi tai 

padaryti, kiek išlaidų tai kainuos, kaip turi būti padaryta, kada turi būti padaryta ir t.t?  

4) plano vykdymas: kada planas yra paruoštas, kitas žingsnis jį įgyvendinti.  

5) progreso monitoringas ir kontrolė: planai yra sukurti tam, kad būtų sėkmingai pasiektas galutinis 

rezultatas. Jei nebus stebima pažanga, nebus aišku, ar projektas pavyks.  

6) projekto uždarymas: kai baigtas visas darbas, projekto uždarymo etapas reikalauja atlikti 

projekto peržiūrą. Tikslas yra išmokti šio projekto pamokas, kurios gali būti taikomos ateityje 

kitiems projektams. Klausiami du klausimai: "Ką mes padarėme gerai?" ir "Ką mes norime 

pagerinti kitą kartą?" 

   Autorius iškelia projekto planavimo svarbą projekto sėkmei. Pasak jo, sėkmingi projektai remiasi geru 

planavimu. Labai daug projektų vadovų stengiasi įgyvendinti projektus greitai, neskiriant dėmesio 

išsamaus plano sudarymui. Netgi ir pačios organizacijos neleidžia projektų vadovams skirti laiko 

planavimui. Tai dažnai pareikalauja dar daugiau laiko ir pastangų, kad būtų ištaisytos klaidos, nuraminti 

nepatenkinti suinteresuotieji asmenys ir padėtis grąžinta į pradinį tašką. Trumpai tariant, adekvataus 

planavimo nebuvimas priveda projektą prie nesėkmės. Apie prastą projektų planavimą, kaip apie vieną 

iš pagrindinių projekto nesėkmę lemiančių klaidų kalba ir mokslininkas Lawrence P. Leach106. Jis teigia, 

kad tik keletą organizacijų žino kaip sukurti ir efektyviai naudoti projektų planus. Daugelis organizacijų, 

nors ir planavimo stadijoje sukuria gerus planus, tačiau vykdymo stadijoje jų nenaudoja efektyviai. 

Nepanaudojimas lemia ilgalaikį pastangų, įdėtų į projektą, degradavimą. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
106 Lawrence P. Leach, supra note 39, p. 2. 
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6 pav. Projekto valdymo žingsniai pagal Joseph Heagney. Sudaryta darbo autoriaus pagal Joseph Heagney, 

(2016).  

Šis projektų valdymo žingsnių modelis pats plačiausias ir detaliausias. Jame įsiterpia papildomas, 

sprendimų variantų sukūrimo žingsnis, kuris leidžia geriau pasiruošti projekto planavimui, nes kaip teigė 

autorius, projekto planavimui turi būti skirtas ypatingas dėmesys projektų valdymo cikle. Mokslininkas 

Eric Verzuh107 išskiria keturias projekto gyvavimo fazes ( žr. 7 pav):  

1) apibrėžimas: raštiškų dokumentų patvirtinimas, kuriuose nurodytas projekto tikslas, galimos 

išlaidos, darbų grafikas, bei projekto apimtis; 

2) plano sukūrimas: atsižvelgiama į pirmoje fazėje nustatytas gaires; 

3) vykdymas: sukurto plano vykdymas; 

4) uždarymas: perėjimas prie sekančios fazės, ar tai būtų operacijos ar kita produkto vystymo fazė; 

oficialus projekto uždarymas kliento akimis; projekto sėkmių ir nesėkmių peržiūra, kad būtų 

galima patobulinti būsimus projektus.  

Pasak autoriaus, pirmų dviejų fazių svarbos negalima pervertinti. Net žiūrint į tai, kad šios dvi fazės 

dažniausiai atspindi 10% ar netgi mažiau viso projekto indėlio, jos yra be galo svarbios paruošiant 

projekto komandą efektyviam darbui projekto vykdymo stadijoje. 

 

                                                           
107 Eric Verzuh, supra note 8, p.28-29. 
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7 pav. Projekto gyvavimo fazės pagal Eric Verzuh. Sudaryta darbo autoriaus pagal Eric Verzuh, (2016). 

 

    Rodney Turner108 savo darbe įvardijo penkias projekto valdymo funkcijas: darbo, kuris turi būti 

padarytas norint pasiekti užsibrėžtus tikslus, planavimas; projekto komandos organizavimas; projekto 

vykdymas, paskirstant darbus komandos nariams, procesų kontrolė, vadovavimas komandai. 

Mokslininko išvardintos projekto valdymo funkcijos labai panašios į prieš tai darbe pateiktus projekto 

valdymo gyvavimo etapus. Taigi, galima teigti, kad projektų valdymo funkcijos ir gyvavimo etapai 

mokslinėje literatūroje reiškia tą patį. Dar 1981 m. Projektų valdymo institutas pasiūlė keturių fazių 

projekto gyvavimo ciklą, kuris kaip manoma buvo skirtas pramoniniams projektams valdyti. Jį sudarė: 

projekto koncepcija (inicijavimas); projekto planavimas (augimas); projekto įgyvendinimas (gamyba); 

projekto užbaigimas (uždarymas).109 Dabar šis gyvavimo ciklas nedaug kuo skiriasi nuo naujo PMBOK 

pateikto projekto gyvavimo ciklo. Birutė Mikulskienė110 nurodė šešių fazių projekto gyvavimo ciklą, 

kurį sudaro pradinė apimtis, projekto specifikavimas, detalus planavimas; įgyvendinimas per veiksmus 

ir priežiūrą, baigimas, projekto vertinimas. Šis projekto gyvavimo ciklas skiriasi nuo standartinio penkių 

fazių ciklo tuo, jog šiame cikle atsiskyrė projekto užbaigimo ir jo įvertinimo etapai, kai tuo tarpu kituose 

gyvavimo cikluose jie būna sujungti į vieną. Paskutiniame, šeštajame etape yra įvertintos išmoktos 

pamokos, kas buvo padaryta gerai ir kas galėtų būti patobulina ateities projektuose. Projekto gyvavimo 

ciklo etapus Jack R. Meredith111 savo naujesniuose darbuose įvardija šiek tiek kitaip. Projekto gyvavimo 

ciklo etapus sudaro: projekto biudžeto suformavimas, veiklų įgyvendinimo grafiko sudarymas ir 

specifikacijų, tenkinančių klientą, parengimas. Autorius taip pat išskiria du skirtingus projekto gyvavimo 

ciklus, kurie padeda projekto vadovams sutelkti dėmesį ties atitinkamais klausimais ir problemomis, 

siekiant kad projektas būtų sėkmingai įgyvendintas. Pirmojo projekto gyvavimo ciklo pradžia yra lėta, 

vyksta daug diskusijų, daug planuojama, reikia daug laiko kol projektas įsibėgėja. Antrojo projekto 

gyvavimo ciklo pradžia taip pat yra lėta, tačiau projekto įgyvendinimo eiga yra sparti, kaip ir jo veiklų 

pabaiga. Šio autoriaus pateikti projekto įgyvendinimo etapai apsiriboja tik projektų įgyvendinimu, 

pradedant biudžeto formavimu, tačiau neapima projektų inicijavimo, planavimo, įgyvendinimo, 

kontrolės ir vertinimo. Mokslininkė Malvina Arimavičiūtė112, pastebėjo, kad autorių siūlomi projektų 

                                                           
108 Rodney Turner, supra note 24, p. 587. 
109 Birutė Mikulskienė, supra note 2, p. 31. 
110 Ibid., p. 35. 
111 Jack R. Meredith ir kt., Project Management in Practice (New Jersey: John Wiley & Sons, 2014), 204. 
112 Malvina Arimavičiūtė, supra note 32, p. 98 – 99. 
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gyvavimo ciklo etapai neįvertina projektų sąsajų su svarbiausiais strateginio planavimo dokumentais 

savivaldos lygmenyje. Todėl mokslininkė pasiūlė naujus projektų gyvavimo ciklo etapus (žr. 8 pav.). 

Kaip pirmąjį projektų gyvavimo ciklo etapą, autorė išskiria savivaldybės planų ir projektų integraciją. 

Šio etapo tikslas nustatyti pagrindinius plėtros prioritetus, kurie daro įtaką projektų inicijavimui. 

Antrasis etapas - projekto inicijavimas. Jo metu kuriamas projekto dizainas, vyksta derybos su 

potencialiais partneriais, planuojami ištekliai, vertinamas projekto naudingumas.  Trečiajame etape 

vyksta projekto planavimas. Jo metu numatomos pagrindinės projekto veiklos, kokybės reikalavimai, 

paskiriami reikalingi ištekliai, numatomos planuojamų veiklų įgyvendinimo laikotarpis ir galimos 

rizikos. Ketvirtasis projekto gyvavimo ciklo etapas - projekto įgyvendinimas. Šiame etape  

suformuojama projekto įgyvendinimo komanda ir vadovaujama darbui. Penktajame projekto gyvavimo 

ciklo etape -  projekto valdymas ir kontrolė. Jo metu stebima pažanga, esami rezultatai lyginami su 

planuotais. Jei yra nukrypimų nuo planuotų rezultatų, šiuos neatitikimus stengiamasi pašalinti. Šeštasis 

etapas - projekto užbaigimas. Jo metu visos suplanuotos projekto veiklos turi būti užbaigtos tiek 

finansine, tiek administracine prasme.  Pasak autorės, iš visų išvardintų etapų svarbiausias yra pirmasis 

etapas, nes tik šio etapo dėka galima pilnai realizuoti savivaldybės plėtros tikslus, spręsti pagrindines 

strategines problemas.  

 

 

8 pav. Projekto gyvavimo ciklo etapai pagal Malviną Arimavičiūtę. Sudaryta darbo autoriaus pagal Malvina 

Arimavičiūtė (2013). 

 

 

Alvydas Raipa ir Milda Berulienė113 identifikavo keturias ryškiausias projekto gyvavimo ciklo fazes: 

konceptualizavimą, planavimą, vykdymą ir užbaigimą: 

1) Konceptualizavimo etapas: suformuojama pagrindinė projekto idėja – rinkos ar viešieji poreikiai 

turi būti patenkinti, ir kokia vertę projektas gali pateikti; 

2) Planavimo etapas: esminė projektų valdymo dalis, viena iš projektinės organizacijos stiprybių; 

                                                           
113 Alvydas Raipa ir Milda Berulienė, supra note 70, p. 28 – 30. 
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3) Vykdymo etapas: neatsiejamas nuo stebėsenos ir kontrolės. Projektų valdymo kontrolės metu, 

identifikuojamos potencialios problemos ir jei reikia imamasi veiksmų, siekiant kontroliuoti 

projekto eigą. Stebėsena padeda išvengti nukrypimo nuo projekto tikslo. 

4) Užbaigimo etapas: projektas laikomas užbaigtu, kai jis yra perduotas užsakovui, o dokumentai 

– suinteresuotosioms šalims. Kai sutartys įvykdytos, visi ištekliai panaudoti, ir suinteresuotosios 

šalys perduoda grįžtamąjį ryšį. Turi būti nuolat stebimas projekto poveikis tikslinėms grupėms. 

Šio stebėjimo metu atsiskleidžia projekto stiprybės, tobulintinos sritys, ar viskas buvo padaryta 

gerai, kas keistina. 

Jurgita Bersėnaitė ir Ieva Šiožinytė114 savo darbe išsskiria penkis projekto gyvavimo ciklo etapus: 

1) Identifikavimo etapas: identifikuojamos projektų idėjos, apibrėžiama projekto tema, pateikiamas 

pagrindimas, numatomi tikslas, uždaviniai ir projekto veiklos sritys. Taip pat analizuojami 

suinteresuotų šalių poreikiai, svarstoma laukiama nauda, apibūdinamas projekto rezultatas, 

sudaroma komanda ir pasidalijama atsakomybėmis. 

2) Planavimo etapas: projekto idėja suskaidoma į užduotis, detaliai aprašomas tikslas, užduočių 

vykdymo seka, veiklos. Nustatomi reikalingi ištekliai, sudaromas tvarkaraštis ir biudžetas. 

Įvertinama rizika, sąveika su kitais projektais ir veiklomis. 

3) Įgyvendinimo etapas: įgyvendinamos numatytos projekto veiklos, viešinamas projektas, 

rengiamos ataskaitos, vykdoma projekto stebėsena, jeigu reikia vykdomi koregavimai. 

4) Baigimo etapas: atliekami projekto patikrinimo ir perdavimo darbai, mokomasi iš patirties, 

suinteresuotosios šalys susipažįsta su projekto rezultatais, baigiamos administracinės 

procedūros, paleidžiama projekto komanda. 

5) Vertinimo etapas: vertinama, kaip sekėsi vykdyti projektą, nustatomas pasiekimų aktualumas, 

įgyvendinimo efektyvumas bei projekto poveikis, rengiama galutinė ataskaita. Šio etapo veiklos 

dažnai integruojamos ir priskiriamos baigiamajam projekto gyvavimo etapui. 

Kaip teigia autorės, projekto gyvavimo ciklo metu dažniausiai pasitaikantys neigiami projekto veiksniai, 

tai: projekto baigimo laiko neatitikimai, dėl kurių turi būti koreguojamas projekto vystymas, 

nepakankamai įvertinami projekto ištekliai, ir rizikos, nevykdoma kontrolė projekto metu. 

Toliau pateikiama apibendrinanti lentelė, kurioje aiškiai galima pamatyti kokie mokslinėje literatūroje 

pateikiami projekto gyvavimo ciklai (4 lentelė). 

 

 

 

 

                                                           
114 Jurgita Bersėnaitė ir Ieva Šiožinytė, supra note 34, p. 31 – 32.  
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4 lentelė. Projekto gyvavimo ciklai 

AUTORIAI PROJEKTO GYVAVIMO CIKLO ETAPAI 

PMBOK® Guide inicijavimas planavimas vykdymas priežiūra ir 

kontrolė 

uždarymas 

Samuel. J.Mantel inicijavimas planavimas vykdymas 

Joseph Heagney: 

 

problemos 

apibrėžimas 

sprendimo 

variantų 

sukūrimas 

projekto 

planavimas 

plano 

vykdymas 

progreso 

monitoringa

s ir kontrolė 

projek

to 

uždar

ymas 

Eric Verzuh apibrėžimas plano 

sukūrimas 

vykdymas uždarymas 

Rodney Turner planavimas; organizavimas; vykdymas kontrolė vadovavima

s 

Projektų valdymo 

institutas 

koncepcija planavimas įgyvendini

mas 

uždarymas 

Birutė Mikulskienė pradinė 

apimtis 

projekto 

specifikavimas 

detalus 

planavimas 

įgyvendinimas 

per veiksmus ir 

priežiūrą 

baigimas vertini

mas 

Jack R. Meredith biudžeto 

suformavima

s 

veiklų 

įgyvendinimo 

grafiko 

sudarymas 

specifikacij

ų, 

parengimas 

Malvina Arimavičiūtė 

 

savivaldybės 

planų ir 

projektų 

integraciją 

inicijavimas planavimas įgyvendinimas Valdymas ir 

kontrolė 

užbai

gimas 

Alvydas Raipa ir Milda 

Berulienė 

konceptualiza

vimas 

planavimas  vykdymas 

 

užbaigimas 
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Jurgita Bersėnaitė ir Ieva 

Šiožinytė 

identifikavim

as 

planavimas įgyvendini

mas 

baigimas 

Sudaryta darbo autoriaus pagal Alvydas Raipa ir Milda Berulienė (2016); Jurgita Bersėnaitė ir Ieva Šiožinytė, (2011); 

Birutė Mikulskienė, (2014); Jack R. Meredith ir kt., (2014); Malvina Arimavičiūtė, (2013); Eric Verzuh, (2016); Rodney 

Turner, (2016); Joseph Heagney, (2016); Jack. R. Maredith ir Samuel. J.Mantel, (2012); Project Management Institute, 

(2017). 

 

   Iš lentelės aiškiai galima pamatyti, kad mokslininkai taip pat nėra sutarę dėl vieningo projektų valdymo 

gyvavimo ciklo. Mokslinėje literatūroje šio ciklo etapų skaičius varijuoja nuo trijų iki šešių etapų. Tačiau 

kaip populiariausią galima išskirti keturių etapų projekto gyvavimo ciklą. Kaip teigia, mokslininkai 

Naomi Kachoka ir Ruth Hoskins115, projekto gyvavimo ciklo aprašymai gali būti bendri ar išsamūs. 

Labai išsamūs aprašymai, turintys daug diagramų, formų, ir sąrašą struktūros ir nuoseklumo 

užtikrinimui, galima pavadinti projekto valdymo metodika. Apie šias metodikas ir projekto brandumą 

bus kalbama kitame šio darbo skyriuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
115 Naomi Kachoka ir Ruth Hoskins, supra note 92, p. 190. 
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1.5 Projektų valdymo brandos ir metodikos samprata 
 

    Išanalizavus, kokie mokslinėje literatūroje sutinkami projekto gyvavimo ciklai, svarbu aptarti 

projektų gyvavimo brandą, kuri leidžia išsiaiškinti koks yra organizacijos projektų valdymo efektyvumo 

lygis. Atsižvelgiant į didėjančią projektų valdymo svarbą siekiant strateginių organizacinių tikslų, 

reikėjo įvertinti projektų valdymo brandą116. Norint, kad organizacijos sugebėtų sėkmingai atnaujinti 

savo vadybines sistemas, privalu atkreipti dėmesį į projektų vadybos kompetencijas.  

    Projektų valdymo branda literatūroje įvardijama kaip organizacijos sugebėjimo dirbti projektais 

matas117. Tai gebėjimas atrinkti ir sėkmingai valdyti projektus, padedančius pasiekti organizacijos 

strateginius tikslus118. Projektų valdymo branda analizuojama per projektų aplinkas, jau aptartas 

valdymo funkcijas ir per projektų reikšmingumą organizacijos strategijos formavimui119. Projektų 

valdymo branda dar vadinama standartizuotų metodikų ir procesų taikymu  tokiu būdu, kad būtų didelė 

tikimybė sėkmingai tai pakartoti būsimuose projektuose120. Projektų valdymo branda apibūdina 

organizacijos bendrą gebėjimą rinktis ir valdyti projektus taip, kad palaikytų savo strateginius tikslus.   

Organizacijos gebėjimas valdyti projektus iš esmės lemia ar projektas bus sėkmingai įgyvendintas, todėl 

kiekviena projektinė organizacija turi siekti projektų vadybos organizacinio brandumo.121 Mokslinėje 

literatūroje122 taip pat teigiama, kad projektų valdymo brandumas gali būti apibrėžtas kaip laipsnis, 

kuriuo organizacija vykdo projektus. Šis laipsnis  nurodo organizacijoje naudojamų procesų 

veiksmingumą. Daugumai žmonių brandos samprata asocijuojasi su visapusiška plėtra123. Pasak 

mokslininkų Austėjos Pilkaitės ir Alfredo Chmieliausko124, projektų valdymo brandos įgyvendinimas, 

tampa vis svarbesnis ir viešajame sektoriuje. Mokslininkas Al Jaafari125 teigia, kad projektų valdymo 

brandą lemia sisteminis požiūris, pasirenkant vadybinius principus bei įvertinant sėkmės veiksnius. 

Pagrindinė šio projektų valdymo metodo prielaida yra ta, kad vykdydami bet kurį projektą, projektų 

vadovai gali nustatyti tam tikrą tikslinį projekto vadybos kintamųjų tobulumo lygį, kad būtų sėkmingai 

įgyvendinti projektai.126 Mokslininkas Al Jaafari127 taip pat pateikė kriterijus, kuriais tikslinga vertinti 

projektų vadybos efektyvumą, tai susiejant su organizacijos veiklos strategija ir strateginiais tikslais. (žr. 

                                                           
116 Marko M. Mihic, Dejan C. Petrovic ir Vladimir Lj. Obradovic, „Project management maturity analysis in the Serbian 

Energy Sector,“ Energies 8 (2015): 3925. 
117 Kristina Zdanytė ir Vytautas Stankevičius, supra note 13, p. 864. 
118 J. Kent Crawford, Project Management Maturity Model (Boca Raton: CRC Press, 2015), 25. 
119 Kristina Zdanytė ir Vytautas Stankevičius, op. cit., p. 865 – 867. 
120 Bronius Neverauskas ir Rasa Railaitė, supra note 14, p.361. 
121 Evelina Meilienė ir Rūta Čiutienė, supra note 3 p. 81-84.  
122 Budi Hartono,  Deo F.N. Wijaya ir Hilya M. Arini, „An Empirically Verified Project Risk Maturity Model: Evidence 

from Indonesian Construction Industry,“ International Journal of Managing Projects in Business 7, 2 (2014): 260 
123 Bronius Neverauskas ir Rasa Railaitė, op. cit., p. 361. 
124 Austėja Pilkaitė ir Alfredas Chmieliauskas, supra note 98, p. 292. 
125 Al Jaafari, supra note 15, p. 786. 
126 Kristina Zdanytė ir Vytautas Stankevičius, supra note 13, p. 868. 
127 Al Jaafari, op. cit., p. 786.             
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9 pav.). Kaip matome, tiek strategijos, tiek projekto eigos kriterijai priklauso vienas nuo kito. Bet 

svarbiausia, kad projekto eigos vertinimo kriterijai sukurti tam, kad būtų įvertinama, kaip projektų 

valdymas susietas su organizacijos strategija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 pav. Projektų valdymo efektyvumo kriterijai. Cit. pagal Al Jaafari, (2007). 

 

         Birutės Mikulskienės teigimu128, reikia daug laiko ir pastangų, kad būtų pasiektas tinkamas 

projektų valdymo kompetencijos lygis organizacijoje. Šis procesas vyksta etapais ir vertinamas kaip 

projekto valdymo praktikos branda. Pasak Broniaus Nevarausko129, nesubrendusi organizacija, reaguoja 

reaktyviai, turi daug laiko valdymo ir kokybės užtikrinimo problemų, kai tuo tarpu subrendusi projektų 

valdymo organizacija naudoja standartizuotus metodus ir efektyviai susidoroja su projektų valdymu.  

Praktikoje dažniausiai taikomi trys projektų valdymo modeliai (žr. 5 lentelę), padedantys pasiekti 

brandumą: organizacinis projektų vadybos brandumo modelis (OPM3), projektų vadybos brandumo 

modelis ir sprendimais pagrįstas projektų vadybos brandos modelis130: 

                                                           
128 Birutė Mikulskienė, supra note 2, p.18 – 19. 
129 Bronius Neverauskas ir Rasa Railaitė, supra note 14, p. 361 
130 Evelina Meilienė ir Rūta Čiutienė, supra note 3, p. 85. 
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1) Organizacinį projektų vadybos brandumo modelį OPM3 pateikė Jungtinių Amerikos Valstijų 

Projektų vadybos institutas131. Jis apima procesus, užtikrinančius organizacijos strateginius 

interesus, įgyvendinant projektus. Svarbiausi šio modelio elementai – žinios, vertinimas ir 

tobulinimas,  kurie leidžia organizacijoms tobulinti strategijas, leidžiančias pasiekti tikslus. Šis 

modelis leidžia įvertinti projektų valdymo brandumą bet kurioje projekto įgyvendinimo stadijoje ir 

nustatyti tobulintinas sritis. Organizacinis projektų valdymo brandumo įvertinimo procesas 

grindžiamas keturiomis dimensijomis: žiniomis, vertinimu, tobulinimu ir geriausia patirtimi. 

Modelio naudojimas leidžia organizacijoms tobulinti tikslų siekimo strategijas. 

2) Harold Kerzner132 pateiktame projektų valdymo brandumo modelyje skiriami penki brandumo lygiai:  

 bendroji terminologija – organizacija suvokia projektų valdymo svarbą ir būtinumą, todėl būtina 

išmanyti pagrindines projektų valdymo žinias ir žinoti terminologiją.  

 bendri procesai – organizacija suvokia bendrų projektų valdymo procesų ir principų naudojimą 

organizacijoje;  

 vieninga metodologija – taikant bendrą projektų valdymo metodologiją susidaro sinergijos 

efektas;  

 gairių nustatymas -  reikalingas norint turėti pranašumą prieš konkurentus.   

 nuolatinis tobulėjimas – organizacija vertina informaciją ir žinias priimant sprendimus ir 

plėtojant bendrą metodologiją. 

3) Sprendimais pagrįstas projektų valdymo brandos modelis apima visas Projektų valdymo instituto 

standarte133 pateiktas žinių sritis ir penkis brandumo lygius. Šis modelis leidžia geriau suprasti 

organizacijos stipriąsias projektų valdymo puses ir nustatyti sritis, kuriose dar reikia tobulėti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
131 Project Management Institute, supra note 91, p.  218-219. 
132 Harold Kerzner, Project Management Best Practices: Achieving Global Excellence (New Jersey: John Wiley & Sons, 

2010), 302. 
133 Project Management Institute, op. cit., p. 108. 
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5 lentelė. Projektų valdymo brandumo modeliai.  

PROJEKTŲ VALDYMO BRANDUMO MODELIŲ ESMĖ 

OPM3 Projektų valdymo brandumo 

modelis 

Sprendimais pagrįstas projektų 

valdymo brandumo modelis 

I dimensija 

Individualūs projektai 

Programa 

Projektų portfelis 

II dimensija 

Standartizacija 

Vertinimas 

Kontrolė 

Tobulinimas 

III dimensija 

Inicijavimas 

Planavimas 

Vadovavimas 

Kontrolė 

Projekto užbaigimas 

IV dimensija 

Praktinis patikrinimas 

 

I lygis: Bendroji terminologija 

II lygis: Bendri procesai 

III lygis: Vieninga metodologija 

IV lygis: Gairių nustatymas 

V lygis: Nuolatinis tobulėjimas 

PMBOK žinių sritys: 

Projekto apimties valdymas 

Projekto laiko valdymas 

Projekto sąnaudų valdymas 

Projekto kokybės valdymas 

Projekto žmogiškųjų išteklių 

valdymas 

Projekto rizikos valdymas 

Projekto aprūpinimo valdymas 

Projekto komunikacijų valdymas 

Projekto viešųjų pirkimų valdymas 

Brandumo lygiai: 

I lygis: Inicijavimas 

II lygis: Planavimas 

II lygis: Įgyvendinimas 

IV lygis: Kontrolė 

V lygis: Optimizavimas 

 

Sudaryta darbo autoriaus pagal Harold Kerzner, (2010); Project Management Institute, (2017). 

 

Pasak Broniaus Nevarausko134, esami brandos modeliai turi nemažai skirtumų. Skiriasi projekto 

valdymo žinių sritys, brandos modelių taikymo sritys, brandos apibrėžimas loginėje modelio struktūroje. 

Todėl remiantis jau esamais projektų valdymo brandumo modeliais, autorius sukūrė naują, patobulintą 

modelį, kurį sudaro penki lygiai: 

1) Pradinis procesas. Organizacijos pradeda vystyti projektų valdymo procesus. 

2) Išplėstinis procesas. Atsiranda projekto išlaidų analizė, laiko valdymo priemonės, apimties 

pokyčių stebėsena ir rizikos valdymas. 

3) Standartizacija. Projektų valdymo procesų rėmimasis oficialiais organizacijos standartais. 

4) Vertinimas. Atliekamas vidaus ir išorės auditas, analizuojama komunikacija, projekto kokybė, 

laikas ir kitos valdymo sritys. 

                                                           
134 Bronius Neverauskas ir Rasa Railaitė,  supra note 14, p. 362 – 364.  
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5) Nuolatinis mokymasis ir pasikeitęs elgesys. Rengiamos projektų valdymo brandos gerinimo 

programos, užtikrinama, kad projekto tikslai suderinti su strateginiais organizacijos tikslais. 

    Pasak mokslininko Marko M. Mihic135, projekto valdymo brandumo tobulinimas - tai pastangos, 

skirtos sukurti ir tobulinti sisteminį požiūrį į projektų valdymą, kai projekto sėkmė neapsiriboja tik 

galutinių rezultatų valdymu, o greičiau dėmesys skiriamas veiksmingam sistemos funkcionavimui. 

     Mokslinėje literatūroje taip pat galima sutikti projektų valdymo metodikos sąvoką. Labiausiai 

paplitusios yra šiame darbe jau ne vieną kartą minėtas PMBOK, ISO 9000 standartas ir PRINCE2. Pasak 

mokslininkų136, projektų valdymo metodika – tai griežtai apibrėžtas praktikų, metodų ir procesų derinys, 

kuris nustato kaip geriausiai planuoti, vystyti, kontroliuoti ir pateikti projektą per įgyvendinimo procesą 

iki sėkmingo projekto užbaigimo. Tai yra moksliškai pagrįstas ir sistemingas požiūris į projektų rengimą, 

jų vykdymą ir užbaigimą. Autorės pabrėžia, kad tos metodikos, kurios gali būti pakartotos, yra vertingos 

organizacijai. Pakartojamumas sukuria geriausią praktiką ir įgūdžių tobulinimą organizacijai. Kiti 

svarbūs faktoriai, lemiantys projektų valdymo efektyvumą ir tvarumą be projekto valdymo metodikų 

panaudojimų tai – projekto komandos kompetencijos, profesinis išsilavinimas, patirtis ir t.t137 

    Projektų valdymo brandumą dar kitaip galėtume pavadinti organizacijos gebėjimu kokybiškai valdyti 

projektus. Pasak Evelinos Meilienės ir Rūtos Čiutienės,138 organizacijos strategijos įgyvendinimo sėkmė 

priklauso nuo projektų valdymo kokybės. Komandinis darbas, projekto vadovų ir komandos nuolatiniai 

pasitarimai probleminiais klausimais, projekto vadovo kompetencija kvalifikacinių gebėjimų efektyvus 

taikymas – vienas esminių projektų valdymo kokybės garantų139. Projektų valdymo kokybę Keith 

Lockyer ir Jaes Gordon140 įvertino šiais keturiais aspektais: 

1) Maksimaliai patenkinami projekto rezultatų vartotojų ir suinteresuotų šalių poreikiai ir lūkesčiai.  

2) Visi projekte numatyti darbai yra pilnai atlikti.  

3) Pasiekta tiek planuotų produktų, tiek procesų kokybė.  

4) Projekto valdymas užtikrina palankią aplinką pasiekti reikiamą kokybę. Šis aspektas pasiekiamas 

tada, kai nustatomi išmatuojami kokybės tikslai, sudaroma tam tikra organizacinė struktūra ir 

kokybės vertinimo kriterijai bei suburiama projekto įgyvendinimo komanda.  

                                                           
135 Marko M. Mihic, Dejan C. Petrovic ir Vladimir Lj. Obradovic, supra note 116, p. 3926. 
136 Meda Keleckaitė ir Evelina Meilienė, „The importance of Project Management Methodologies and Tools in Non – 

Governmental Organizations. Case of Lithuania and Germany,“ Project Management Development – Practice and 

Perspectives  (2015):177 – 178. 
137 Emīls Pūlmanis, „ Micro – Economical Aspects of Public Projects: Impact factors for Project Effieciency and 

sustainability,“ Project Management Development – Practice and Perspectives  (2015): 275. 
138 Evelina Meilienė ir Rūta Čiutienė, supra note 3, p. 82. 
139 Audronė Pauliukevičiūtė ir Alvydas Raipa, supra note 4, p. 75. 
140 Keith Lockyer ir James Gordon, Project Management and Project Network Techniques (New Jersey: Prentice Hall, 2005), 

105-106. 
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    Apibendrinus, galima teigti, kad projektų valdymo branda – tai organizacijos kompetencija ir 

gebėjimai valdyti projektus.  Projektų valdymo branda ir metodikos yra svarbūs veiksniai, leidžiantys 

įvertinti organizacijos sugebėjimo valdyti projektus lygį. Remiantis projektų valdymo modeliais, 

organizacijos gali pasiekti norimą projektų valdymo brandumo lygį, kuris padeda pasiekti strateginių 

tikslų ir užsibrėžtų rezultatų. Todėl svarbu kiekvienai projektus vykdančiai organizacijai įsivertinti 

esamą projektų valdymo brandos lygį ir turimas kompetencijas projektų valdyme. 

    Aptarus projekto ir  projektų valdymo sąvokas, projektų tipologiją, gyvavimo ciklus, projektų 

valdymo brandą, kitas žingsnis būtų paanalizuoti strateginio valdymo sampratą ir jo ryšį su projektų 

valdymu. 
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1.6 Strateginio valdymo samprata ir vieta projektų valdyme 

 

       Strateginio valdymo ištakų reikėtų ieškoti organizacijų valdyme. Organizacinio valdymo kontekste 

sąvoka "strategija" pirmą kartą buvo panaudota 1970 m. pirmoje pusėje141. Philippe Lasserre142 teigimu, 

organizacijos strategija - tai esminių pasirinkimų rinkinys, kuriame apibrėžiami jo ilgalaikiai tikslai, jo 

vertės pasiūlymas rinkai, kaip ji ketina kurti ir išlaikyti konkurencingą verslo sistemą ir kaip ji save 

organizuoja. Pasak J.George Frynas ir Kamel Mellahi143, strategija yra skirta tam kad, būtų nustatyta 

ilgalaikė organizacijos kryptis ir nukreipti vadovus reikiama linkme sprendimų priėmimo procese. 

Strategijos tikslas – pasiekti organizacijos sėkmę. Strategija – susijusių veiksmų rinkinys, kurio imasi 

vadovai, kad gerintų savo organizacijos veiklą144. Pagrindinės priežastys, kurios lėmė organizacinės 

strategijos sukūrimą buvo nepasitenkinimas dabartine padėtimi ir funkcinių sąlygų neapibrėžtumas145. 

Philippe Lasserre146 išskiria tris skirtingus strategijos lygius: verslo strategija, taikoma industrijos 

lygmeniu; korporacinė strategija, taikoma multi-verslo korporacijos lygmeniu, ir pasaulietinė strategija, 

taikoma pasaulinių operacijų lygmeniu. Nendrės Černiauskienės147 teigimu, viešojo sektoriaus 

organizacijos yra mažiau nepriklausomos negu verslo įmonės. Jų veiklai daugiausiai įtakos daro šalies 

politinė ir socialinė aplinka. Todėl, viešojo sektoriaus organizacijų strategija turėtų atitikti politinius 

šalies prioritetus. 

      Mokslinėje literatūroje galima rasti įvairių strateginio valdymo apibrėžimų. J.George Frynas ir 

Kamel Mellahi148 pateikia tokį strateginio valdymo apibrėžimą: strateginis valdymas yra strateginis 

sprendimų priėmimo procesas, kuris nustato ilgalaikę organizacijos kryptį. Strateginio valdymo 

pagrindinis uždavinys - pasiekti tvarų konkurencinį pranašumą. Strateginio valdymo procesas susideda 

iš trijų žingsnių: strateginės analizės, vystymo ir įgyvendinimo. Strateginis valdymas, pasak Gerardo R. 

Ungson ir Yim-Yu Wong149, yra tiek perspektyva, tiek supratimo procesas apie tai, kaip organizacijos 

kuria ir palaiko konkurencinį pranašumą. Tai sukelia susidomėjimą, kaip konkurenciniai pranašumai 

verčiami į geresnius organizacijos rezultatus. Strateginis valdymas yra susijęs su visos organizacijos 

pobūdžiu ir kryptimi. Jis yra susijęs su pagrindiniais sprendimais, liečiančiais organizacijos dabartį ir 

jos ateitį. Jis nustato organizacijos tikslą. Strateginis valdymas suteikia pagrindą sprendimams apie 

žmones, vadovavimą, klientus, rizikas, finansus, išteklius, produktus, sistemas, technologijas, vietas, 

                                                           
141 Nendrė Černiauskienė, supra note 17, p.13. 
142 Philippe Lasserre, supra note 18, p. 60. 
143 J.George Frynas ir Kamel Mellahi, Global Strategic Management (New York: Oxford University Press, 2015), 5. 
144 Charles W. L. Hill, Gareth R. Jones ir Melissa A. Schilling, Strategic Management: Theory: An Integrated Approach 

(Stamford: Cengage Learning, 2015), 3. 
145 Nendrė Černiauskienė, op. cit., p. 13. 
146 Philippe Lasserre, op. cit., p. 60. 
147 Nendrė Černiauskienė, op. cit., p. 15. 
148 J.George Frynas ir Kamel Mellahi, op.cit., p. 7. 
149 Gerardo R. Ungson ir Yim-Yu Wong, Global Strategic Management (New York: Routledge, 2015), 35. 
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konkurenciją ir laiką. Jis nustato tai, ką organizacija turėtų būti pajėgi pasiekti ir ko ji nepasirinks daryti.  

Strateginis valdymas nustato, kaip organizacija pridės vertę, ir kokia forma turėtų būti pridėta pridėtinė 

vertė. Strateginis valdymas taip pat susijęs su valdymo planavimu ir sprendimų priėmimu vidutiniam ir 

ilgam laikotarpiui. Jis rūpinasi tuo, ko tikimasi iš organizacijos ateityje ir  sukuria viziją ar požiūrį į tai, 

kaip organizacija turėtų vystytis ateityje150. Organizacijos strateginis valdymas laikomas pastoviu, 

dinamišku ir nuosekliu procesu, kurio pagrindu, organizacija laiku prisitaiko prie išorės aplinkos 

pokyčių ir efektyviau panaudoja savo išteklius. Strateginio valdymo procesas leidžia plėtoti ir 

įgyvendinti organizacines strategijas kaip sprendimų rinkinį, kuris numato svarbiausius organizacijos 

ateities tikslus, veiksmus ir būdus, leisiančius pasiekti šiuos tikslus151.  

       Gerardo R. Ungson ir Yim-Yu Wong152 teigia, kad strateginis valdymas susideda iš penkių 

planavimo ir analizavimo etapų, kurie sukuria išteklių panaudojimo sistemą ir veiksmų planą: 

antecedento pripažinimas; analizė; strategijos pasirinkimas; procesas; ir įgyvendinimas/integracija:                     

1) Antecedento pripažinimas: proceso pradžioje svarbu pripažinti bet kokio strateginio planavimo 

proceso antecedentus, norint įvertinti rizikas ir galimybes. 

2) Analizė: vidinės ir išorinės aplinkos analizė, kuri leidžia įvertinti aplinkos veiksnius, galinčius 

padaryti įtaką organizacijos strategijai. 

3)  Strategijos pasirinkimas: konkurenciją skatinančių jėgų ir pagrindinių jos dalyvių vertinimas, yra 

verslo plano, kuriame apibrėžiama įmonės strategija, ištekliai, klientų sąsaja ir vertybinė 

partnerystė, kūrimas. 

4) Procesas: reikia atidžiai išnagrinėti, kaip strategija atitinka globalizacijos tempą, norint suprasti 

kaip turėtų būti plėtojamas konkurencinis pranašumas. 

5) Įgyvendinimas/integracija: įgyvendinimas reiškia tinkamų struktūrų, procesų ir žmogiškųjų išteklių 

valdymo programų kūrimą. Integracija yra kiekvienos strateginio planavimo dalies sintezė į 

nuoseklią visumą. Tai paprastai atspindi įmonės verslo planas.  

Tony Morden153 teigia, kad strateginis valdymas susideda iš keturių procesų, tai:  

1) strateginė analizė ir planavimas. Tai procesas, kurio metu organizacija nagrinėja savo savybes ir 

galimybes, taip pat identifikuoja svarbiausias išorinės aplinkos ypatybes, kuriose organizacija 

turėtų veikti;  

2) strategijos formuluotė ir strateginis sprendimų priėmimas. Šio proceso metu yra nustatomos 

organizacijos misija, tikslai ir strategija;  

3) strateginis pasirinkimas. Alternatyvių veiklos krypčių identifikavimas;  

                                                           
150 Tony Morden, Principles of Strategic Management (London: Routledge, 2017), 10. 
151 Nendrė Černiauskienė, supra note 17, p. 13. 
152 Gerardo R. Ungson ir Yim-Yu Wong, supra note 149, p.  32-33. 
153 Tony Morden, op.cit., p. 12-15 
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4) strategijos įgyvendinimas. Procesas, kurio metu organizacijos išrinktos strategijos ir planai yra 

paverčiami  veiksmais. 

Nendrė Černiauskienė154 išskyrė šiuos strateginio valdymo sistemos etapus: 

1) Strateginė analizė. Vidinės ir Išorinės aplinkos įvertinimas. 

2) Strategijos formulavimas. Šiame etape, vystomas strateginis planas, peržiūrima organizacijos 

misija ir vizija; identifikuojamos svarbiausios problemos ir tikslai, nustatomos vertybės,  

nustatomos pagrindinės interesų sritys, įvertinamos strateginės alternatyvos.  

3)  Strategijos įgyvendinimas. Formuluojamos programos ir projektai, skirtos strategijos 

įgyvendinimui, nustatomas programos biudžetas, sukuriamos darbo grupės, plėtojama  

žmogiškieji ištekliai. 

4) Strategijos kontrolė. Organizacinė strateginė veikla yra kontroliuojama palyginant suplanuotus 

tikslus su faktiniais tikslais. 

Ignas Dzemyda155 išskiria tris strateginio valdymo lygius – strateginė analizė, strategijos vystymas ir 

strategijos įgyvendinimas.  

  Apibendrinant strateginio valdymo sampratą, galima teigti, kad strateginis valdymas orientuojasi į 

išorinėje aplinkoje atsirandančius pokyčius. Todėl šiuos pokyčius svarbu apibrėžti strateginiuose 

dokumentuose, nurodant strateginius tikslus, kurie padeda užtikrinti efektyvią organizacijos veiklą. 

Galima pastebėti, kad strateginis valdymas apima ir projektines veiklas, kurios vis dažniau tampa 

organizacijos strateginių tikslų įgyvendinimo priemone. Žemiau pateiktame paveiksle matyti bendros 

strateginio valdymo ir projektų valdymo sąsajos (10 pav.).  

 

                                                           
154 Nendrė Černiauskienė, supra note 17, p. 20 – 21. 
155 Ignas Dzemyda, Strategic Management of Businees Organizations (Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2014): 11. 
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10 pav. Bendri strateginio valdymo ir projektų valdymo požymiai. Sudaryta darbo autoriaus pagal darbe 

nurodytus autorius. 

       Pateiktame paveiksle matyti, jog tiek strateginis, tiek projektų valdymas yra nukreipti į bendrų 

organizacijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą. Abu valdymai apima žmogiškuosius išteklius, kurie 

dalyvauja sprendimų priėmime. Tiek strateginis valdymas, tiek projektų valdymas orientuoti į ilgalaikę 

ir trumpalaikę perspektyvas. Strateginis ir projektų valdymas apima kompromisą tarp veiksmingumo ir 

efektyvumo.  

        Mokslinė literatūra156 nurodo, kad strateginis valdymas viešajame sektoriuje, turi skirtingus 

valdymo bruožus: 1) didesnį jautrumą politikos ir politikų pokyčiams; 2) platesnį vartotojų ratą; 

vartotojas yra visa visuomenė; 3) valstybinės valdžios naudojimą; 4) institucijos tikslų ir finansavimo 

skaidrumą;  5) sunkumą įvertinant veiklos rezultatus; 6) sudėtingesnę darbuotų atsakomybę; 7) rizikos 

vengimą; 8) strateginių problemų sudėtingumą. Savivaldybių strateginius valdymo procesus daugiausia 

lemia konfliktai ir pokyčiai, kurie vyksta šalies politinėje ir socialinėje aplinkoje157. Taip pat 

savivaldybės dydis ir struktūra, išorės aplinkos nepastovumas, planavimo ir biudžeto sudarymo patirtis, 

valdymo stilius. Nėra konkrečios strateginio valdymo sistemos, kurią visiškai galėtų sau prisitaikyti 

kiekviena savivaldybė158. Daugelyje Lietuvos savivaldos institucijų nepakankamai dėmesio skiriama 

strateginiam planavimui: nėra atsakingo skyriaus ar valstybės tarnautojo, kuris atkreiptų dėmesį į 

                                                           
156 Nendrė Černiauskienė, supra note 17, p. 29. 
157 Andrius Valickas, Agota Giedrė Raišienė ir Malvina Arimavičiūtė, „Leadership competences for the excellence of 

municipalities’ strategic management,“ Journal of International Studies 10, 4 (2017): 132. 
158 Malvina Arimavičiūtė, „Savivaldos institucijų strateginio valdymo sistemos analizė ir teisiniai apribojimai,“ Viešoji 

politika ir administravimas 14 (2005): 90 – 96.  
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savivaldybės strateginio lygmens problemas, įskaitant bendruomenės poreikių tenkinimą159. Malvina 

Arimavičiūtė160 taip pat išskyrė šiuos trūkumus savivaldybių strateginių valdymo sistemų srityje: 

neskiriamas pakankamas dėmesys parengtų strategijų tęstinumui, strategijos nėra reguliariai peržiūrimos 

ir pataisomos; nepakankamas strateginių planavimo dokumentų suderinamumas su savivaldybių 

biudžetais; savivaldybių administracijos specialistų kompetencijų, įgūdžių ir žinių trūkumas strateginio 

planavimo srityje; nepakankamai suderinti strateginio planavimo dokumentai su valstybės strateginio 

planavimo nuostatomis; neskiriamas pakankamas dėmesys dabartinės situacijos analizei; strateginiai 

planai ne visada sudaro bendrą ir vieningą visumą. 

        Norint išspręsti šias problemas siūloma į strateginį valdymą integruoti projektų valdymo procesus. 

Dauguma šiuolaikinių organizacijų strategijų įgyvendinamos vykdant projektus161. Strateginio valdymo 

teorija pabrėžia tikslų formulavimą bei naujų projektų ir paslaugų kūrimą162. Strateginius tikslus galima 

sėkmingai pasiekti vykdant projektus163. Pasak Alvydo Raipos164, šiuolaikinės valstybės strateginio 

valdymo sistemos nestabilumas ir priimamų sprendimų neefektyvumas yra vieni iš projektų valdymo 

trūkumų. Tačiau projektų valdymą priskirti prie organizacijos strateginio valdymo proceso verta dėl šių 

priežasčių: bendro rezultato - strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, platesnio bendruomenės 

dalyvavimo, efektyvaus išteklių panaudojimo165. Pasak Adolfo Kaziliūno166, vienas iš geriausių būdų 

įgyvendinti organizacijos strategiją – tai vykdyti projektus, kurie būtų aiškiai susiję su strateginiais 

organizacijos tikslais. Nustatyti aiškų strateginio valdymo ir projektų ryšį yra nelengvas uždavinys, kuris 

reikalauja nuolatinio vadovų ir personalo dėmesio. Tačiau šį ryšį nustatyti yra būtina, nes to nepadarius 

menkai bus panaudoti organizacijos ištekliai (žmonės, biudžetas, kompetencijos). Dažnai pasitaiko, kad 

strategiją kuria viena grupė žmonių, o projektus – kita. Šie vienas nuo kito nepriklausomi sprendimai 

dažnai sukelia sąmyšį, ir nepasitenkinimą. Strateginio planavimo procesą, kuris numato strategijos 

įgyvendinimą per projektus, galima suskirstyti į šią strateginio planavimo veiklų seką (žr. 11 pav)167: 

1. apibrėžiama organizacijos misija, atliekama vidinės aplinkos pranašumų ir trūkumų bei išorinės 

aplinkos galimybių ir grėsmių analizė; 

2. nustatomi ilgalaikio laikotarpio tikslai ir uždaviniai; 

3. analizuojamos ir formuluojamos uždavinių įgyvendinimo strategijos; 

                                                           
159 Andrius Valickas, Agota Giedrė Raišienė ir Malvina Arimavičiūtė, supra note 157, p. 132. 
160 Malvina Arimavičiūtė, supra note 16, p. 273. 
161 Evelina Meilienė ir Rūta Čiutienė, supra note 3, p. 81. 
162 Age Johnsen, “Strategic Planning and Management in Local Government in Norway: Status after Three Decades,“ 

Scandinavian political studies (2016): 337. 
163 Lajos Szabo, supra note 27, p.4. 
164 Alvydas Raipa, Kęstutis Štaras ir Daiva Čepuraitė, „Sveikatos apsaugos sistemos Europos Sąjungoje: finansai ir 

strateginis valdymas,“ Viešasis administravimas 1, 2 (2017): 53. 
165 Laima Liukineviečienė, Agnė Prakšelytė ir Ilona Putviskaitė, supra note 31, p. 94. 
166 Adolfas Kaziliūnas, supra note 5, p. 32 
167 Ibid., p. 33 – 34. 
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4. Kuriami projektai, įgyvendinantys strategijas. 
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11 pav. Organizacijos tikslai ir projektai. Cit. pagal Adolfas Kaziliūnas, (2007). 

 

     Mokslinėje literatūroje168 išskiriamos šios priežastys, dėl ko projektai nepadeda įgyvendinti 

organizacijos strateginių tikslų: nėra tinkamos sistemos, kuri atrinktų ir patvirtintų projektus; daugelis 

vadovaujančio personalo darbuotų gali patvirtinti projektus; žemesnieji organizacijos lygiai nėra 

                                                           
168 Adolfas Kaziliūnas, supra note 5,p. 37. 
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susipažinę su projektų prioritetais; egzistuoja kelios prioritetų sistemos; funkciniai skyriai nesirūpina 

projektų interesais; projektų ištekliai nesusiję su biudžetu; projektų prioritetai nėra susiję su strateginiu 

planu; nėra aiškių projektų atrankos kriterijų; nėra bendros koordinavimo sistemos; prioritetai skiriami 

einamiesiems darbams. Todėl norint išvengti visų minėtų problemų būtina sukurti ir įdiegti aiškų 

projektų atrankos procesą, kuris didintų visų organizacijos lygių supratimą apie strategiją, palengvintų 

išteklių paskyrimą svarbiausiems projektams ir suteiktų galimybę visiems darbuotojams pasiūlyti 

projektus, kurie atitinka strateginius organizacijos tikslus169. 

    Apibendrinant strateginį ir  projektų valdymą organizacijoje galima teigti, kad projektai yra vienas iš  

būdų, leidžiančių įgyvendinti organizacijos strateginius tikslus. Tinkamas strateginio valdymo ir 

projektų valdymo suderinimas užtikrina sėkmingą strateginių tikslų pasiekimą ir darbo rezultatų 

efektyvumą. Visa tai leidžia organizacijai lengviau prisitaikyti prie vykstančių aplinkos pokyčių ir juos 

sėkmingai įgyvendinti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
169 Ibid., p. 36. 
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2. TYRIMO METODOLOGIJA 

 

Tyrimo teorinis pagrindimas. Tyrimas grindžiamas Lietuvos ir užsienio mokslininkų moksliniais 

darbais apie projektų valdymą ir strateginį organizacijų valdymą. Autoriai170, nagrinėją projektų 

valdymą, išskyrė, kad projektas tai neatsiejama strateginių tikslų įgyvendinimo dalis, o projektų 

valdymas - projekto komandos žinių ir įgūdžių taikymas, planuojant, organizuojant, vykdant ir 

kontroliuojant projektą, kad būtų gauti efektyvūs rezultatai, siekiant organizacijos strateginių tikslų. 

Mokslinėje literatūroje egzistuoja ne tik instrumentinis požiūris į projektų valdymą. Taip pat labai 

svarbus yra socialinis aspektas, kuris teigia, kad projektų valdymas yra orientuotas ir į žmogiškuosius 

išteklius, ir užsibrėžti tikslai gali būti pasiekti, jeigu tinkamai yra valdomi techniniai procesai (laikas, 

biudžetas, kokybė, ir t.t) ir žmogiškieji ištekliai (kompetencijos, žinios, projektų komanda, 

bendradarbiavimas ir kt.). Mokslininkai, nagrinėją projektų valdymą, taip pat dėmesį skiria projektų 

gyvavimo ciklams, nuo kurių priklauso kaip yra valdomi projektai. Projektų valdymą branda ir 

metodikos pasak mokslininkų171 tai organizacijos kompetencija ir gebėjimai valdyti projektus.  Projektų 

valdymo branda ir metodikos yra svarbūs veiksniai, leidžiantys įvertinti organizacijos sugebėjimo 

valdyti projektus lygį. Remiantis projektų valdymo modeliais, organizacijos gali pasiekti norimą 

projektų valdymo brandumo lygį, kuris padeda pasiekti strateginių tikslų ir užsibrėžtų rezultatų. Taip pat 

šiame darbe buvo nagrinėjamas strateginis valdymas ir jo ryšys su projektų valdymu. Mokslininkų172 

teigimu, strateginis valdymas gali būti apibrėžtas kaip procesas kurie leidžia organizacijai pasiekti savo 

tikslus, plėtojant ir įgyvendinant strategiją. Tinkamas strateginio valdymo ir projektų valdymo 

suderinimas užtikrina sėkmingą strateginių tikslų pasiekimą ir darbo rezultatų efektyvumą. Todėl 

remiantis išanalizuotu teoriniu pagrindu, buvo atliktas empirinis tyrimas, kuriuo buvo bandoma 

išsiaiškinti, kaip yra valdomi projektai Visagino miesto savivaldybėje, remiantis jos strateginiais tikslais. 

Apibendrinus, šio tyrimo teorinį pagrindimą, pateikiamas tyrimo teorinis modelis (žr. 12 pav.) 

 

 

 

                                                           
170 Jack. R. Maredith ir Samuel. J.Mantel, supra note 7; Harold. R. Kerzner, supra note 6; Eric Verzuh, supra note 8; Rūta 

Antanavičiūtė, supra note 1; Rodney Turner, supra note 24; Birutė Mikulskienė, supra note 2; Dovilė Jankauskaitė, supra 

note 26; Lajos Szabos, supra note 27; Evelina Meilienė ir Rūta Čiutienė, supra note 3, ir kt. 
171 Marko M. Mihic, Dejan C. Petrovic ir Vladimir Lj. Obradovic, supra note 116; Kristina Zdanytė ir Vytautas Stankevičius, 

supra note 13; J. Kent Crawford, supra note 118; Bronius Neverauskas ir Rasa Railaitė, supra note 14; Evelina Meilienė ir 

Rūta Čiutienė, supra note 3; Budi Hartono,  Deo F.N. Wijaya ir Hilya M. Arini, supra note 122; Austėja Pilkaitė ir Alfredas 

Chmieliauskas, supra note 98; Al Jaafari, supra note 15, ir kt. 
172 Nendrė Černiauskienė, supra note 17; Philippe Lasserre, supra note 18; J.George Frynas ir Kamel Mellahi, supra note 

143; Charles W. L. Hill, Gareth R. Jones ir Melissa A. Schilling, supra note 144; Gerardo R. Ungson ir Yim-Yu Wong, 

supra note 149 ir kt. 

 

https://www.emeraldinsight.com/author/Wijaya%2C+Deo
https://www.emeraldinsight.com/author/Arini%2C+Hilya
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Projektų valdymo teorinis pagrindas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 pav. Teorinis tyrimo modelis. Sudaryta darbo autoriaus. 

Tyrimo tikslas – išanalizuoti, kas būdinga projektų valdymui Visagino miesto savivaldybėje, ir 

atskleisti savivaldybės strateginių tikslų įgyvendinimo su projektų valdymu sąveiką. 

Tyrimui atskleisti pasirinkti šie empirinio tyrimo uždaviniai: 

1) Dokumentų analizės metodu įvertinti Visagino miesto savivaldybės strateginiuose 

dokumentuose nurodytų strateginių tikslų įgyvendinimą per projektinę veiklą. 

2) Parengti ir pagrįsti kokybinio tyrimo instrumentą: pusiau struktūruotą interviu; 

TEORINIS TYRIMO MODELIS 

Projekto sąvokos ir tipų analizė 
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3) Nustatyti Visagino miesto savivaldybės projektų valdymo situaciją ir atskleisti pagrindines 

problemas, turinčias įtakos savivaldybės strateginių tikslų įgyvendinimui. 

4) Identifikuoti projektų valdymo ir Visagino miesto savivaldybės strateginio valdymo sąveiką. 

5) Pateikti Visagino miesto savivaldybės strateginio projektų valdymo modelį ir numatyti 

strateginio projektų valdymo tobulinimo galimybes. 

Hipotezė - Strateginiams dokumentams nesant pagrindiniu savivaldybės skyrių veiklos pagrindu, 

projektų valdymas susiduria su savivaldybės skyrių siauru žinojimu apie projektų teikiamą naudą 

savivaldybės strateginiams tikslams.  

Tyrimo strategija. Siekiant nustatyti projektų valdymo ypatybes ir savivaldybės strateginių tikslų 

įgyvendinimo su projektų valdymu sąveiką Visagino miesto savivaldybėje buvo pasitelkta ši tyrimo 

strategija (žr. 13 pav.) 

    Magistro baigiamajame darbe atliekamas tyrimas, kuriuo siekiama nustatyti projektų valdymo 

ypatybes Visagino miesto savivaldybėje ir projektų valdymo sąveiką su savivaldybės strateginių tikslų 

įgyvendinimu. Tyrimo tikslui pasiekti buvo pasitelktas: duomenų rinkimo pusiau struktūruotas interviu 

metodas, dokumentų analizės metodas ir kokybinio turinio (content) duomenų analizės metodas. 

 

Kokybinio tyrimo metodo pagrindimas. Kokybinis tyrimo metodas buvo pasirinktas, norint gauti 

įvairiapusę ir nestatistinę informaciją, kuri leidžia suprasti tyrime dalyvaujančių Visagino miesto 

savivaldybės darbuotojų nuomonę apie Visagino miesto savivaldybėje vykdomų projektų valdymą ir jo 

sąryšį su savivaldybės strateginių tikslų įgyvendinimu bei pateikti subjektyvią gautų duomenų 

interpretaciją. Pasak Kęstučio Kardelio173, kokybinis tyrimas yra „sistemingas, nestruktūrizuotas atvejo 

ar individų grupės, situacijos ar įvykio tyrimas natūralioje aplinkoje, siekiant suprasti tiriamuosius 

reiškinius bei pateikti interpretacinį, holistinį jų paaiškinimą“. Rimanto Tidikio174 teigimu,  kokybiniam 

tyrimui nėra taikomi griežti imties tūrio reikalavimai, reprezentatyvumą lemia lankstūs teoriniai 

kriterijai,  kokybinis tyrimas nereikalauja didelių materialinių sąnaudų, leidžia praplėsti tiriamą 

problemą, nagrinėti ją platesniu aspektu, planuojant tyrimą nėra naudojamos išankstinės tyrimo 

schemos, viskas vyksta tyrimo metu. Pasak Bronislovo Bitino, Liudmilos Rupšienės ir Vilmos 

Židžiūnaitės175, kokybinio tyrimo tikslas - atskleisti patirtis ir sukurti platesnį supratimą, remiantis 

kontekstu.  

Tyrimo tikslui pasiekti buvo pasirinkti šie tyrimo metodai: 

                                                           
173 Kęstutis Kardelis, Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai, (Kaunas: Judex, 2002), 105. 
174 Rimantas Tidikis, Socialinių mokslų tyrimo metodologija, (Vilnius:  Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras, 

2003), 345. 
175 Bronislovas Bitinas, Liudmila Rupšienė ir Vilma Žydžiūnaitė, Kokybinių tyrimų metodologija, (Vilnius: Socialinių 

mokslų kolegija: 2008), 54. 
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Pusiau struktūruotas interviu. Norint išsiaiškinti, kaip yra taikomas strateginis projektų valdymas 

Visagino miesto savivaldos institucijoje, ir kokia yra jo sąveiką su strateginių savivaldybės tikslų 

įgyvendinimu, buvo pasirinktas pusiau struktūruotas interviu metodas. Šio metodo taikymas padeda 

gauti išsamesnius, susistemintus duomenis, ir yra patogus tuo, kad nėra griežtai formalizuojamas 

pašnekesys ir tarp tyrėjo ir informanto būna laisvesnė atmosfera176. Pusiau struktūruotas interviu remiasi 

klausimynu, kurį tyrėjas interviu metu pateikia tiriamajam ir žymisi atsakymus, tačiau numatyta, kad 

tyrimo eigoje tyrėjas gali užduoti papildomai klausimyne neįrašytų klausimų, t. y. gali improvizuoti177. 

Buvo pasirinktas Ekspertų interviu metodas. Ekspertai - asmenys, kurie dėl savo profesinės ir 

gyvenimiškos patirties turi didžiausią kompetenciją ir patikimiausią bei išsamią informaciją apie tiriamą 

problemą. Iš šios informacijos tyrėjas gali gauti detalią informaciją apie tiriamą objektą178. Tyrimui buvo 

naudotas individualus interviu tipas. Vykdant apklausas buvo apklausiama po vieną tyrimo dalyvį. 

Atliekant tyrimą, buvo vykdoma tikslinė atranka, t.y. interviu atliekami taip, kad kiekvienas interviu 

suteiktų naujos papildomos informacijos. 

Kokybinio turinio (content) analizės metodas. Siekiant apibendrinti ir susisteminti tyrimo metu gautus 

informantų atsakymus buvo naudojamas kokybinis (content) analizės metodas. Atlikus interviu  

transkribavimą, teksto turinys buvo atidžiai skaitomas ir analizuojamas. Analizės metu tekstas buvo 

padalintas į kategorijas/subkategorijas, remiantis Bronislovo Bitino179 rekomendacijomis. Kategorijos 

buvo analizuojamos ir interpretuojamos, siekiant atsakyti į tyrimo klausimus. Siekiant susisteminti gautą 

Visagino miesto savivaldybės atstovų informaciją, pagal išskirtas kategorijas ir subkategorijas buvo 

sudarytos lentelės. 

Dokumentų analizė. Šis duomenų rinkimo metodas buvo pasirinktas, kad būtų užtikrintas tyrimo 

validumas. Dokumentų analizės metu buvo nagrinėjami Visagino miesto savivaldybės strateginiai 

dokumentai. Buvo siekiama išsiaiškinti, į kokius dokumentus yra orientuojamasi rengiant projektus, bei 

į kokius strateginius tikslus yra orientuoti Visagino miesto savivaldybės vykdomi projektai. 

 

 

 

 

                                                           
176 Rimantas Tidikis, supra note 174, p. 350. 
177 Jolita Kudinovienė, Meno edukologinių tyrimų metodologijos pradmenys, (Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto 

leidykla, 2008), 15.  
178 Rimantas Tidikis, op. cit., p. 351. 
179 Bronislovas Bitinas, Liudmila Rupšienė ir Vilma Žydžiūnaitė, supra note 175, p. 55. 
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13 pav. Visagino miesto savivaldybės strateginio valdymo tyrimo strategija. Sudaryta darbo autoriaus 

 

Tyrimo instrumentas. Informantams buvo pateikti klausimai, susiję su projektų valdymu ir strateginių 

tikslų įgyvendinimu, kurie apibrėžia atliekamo tyrimo turinį. Tyrimo klausimų blokams sudaryti buvo 

naudojama tyrimo objekto operacionalizacija (žr. 14 pav.), kuri, pasak Rimanto Tidikio180 yra sąvokų 

nustatymas empiriniu būdu, kad būtų galima jas išmatuoti ir atlikti pakartotinius tyrimus (stebėjimus), 

kurie būtų patikimi ir validūs. 

 

 

                                                           
180 Rimantas Tidikis, supra note 174, p. 373. 
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- Strateginio valdymo teorinis pagrindimas 

T
E

O
R

IN
Ė

 

d
a
li

s 

II ETAPAS: Dokumentų analizė: 

- Visagino miesto savivaldybės strateginiai dokumentai 

III ETAPAS: Ekspertų interviu: 

- Visagino miesto savivaldybės su projektine veikla susijusių 

ekspertų apklausa 

- Visagino miesto savivaldybės su strategine veikla susijusių 

ekspertų apklausa 
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14 pav. Empirinis tyrimo modelis. Sudaryta darbo autoriaus. 

 

14 paveiksle pateikiami klausimų blokai, kurie pagal savo pobūdį, nurodo informantų kalbėjimo kryptį, 

tačiau nevaržo jų atsakymus į klausimus. Interviu instrumentas pateiktas 2 priede. Šiame instrumente 

pateikti pirminiai klausimai, tačiau atliekant interviu klausimai buvo adaptuoti pagal konkretaus 

informanto atsakymus. Interviu metu užduodami klausimai buvo gilinami pagal eksperto pateiktą 

informaciją.  

Tyrimo duomenų apdorojimas. Buvo atlikta interviu transkripcija, po kurios interviu metu gauti 

duomenys buvo analizuojami ir grupuojami į kategorijas ir subkategorijas. Iš ekspertų interviu gautos ir 

apdorotos informacijos buvo daromos interpretacijos ir pateikiamos išvados bei rekomendacijos spręsti 

tiriamai problemai. 

Tyrimo imties pristatymas. Siekiant objektyviai įvertinti projektų valdymo sąveiką su Visagino miesto 

savivaldybės strateginių tikslų įgyvendinimu buvo tiriama Visagino miesto savivaldybės aukščiausiojo 

ir vidurinio lygio vadovų, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus projektų koordinatorių 

ir projektų vykdytojų patirtis, įgyvendinant strateginius savivaldybės tikslus. Tyrimui pasirinkta tikslinė 

PROJEKTŲ VALDYMAS, ĮGYVENDINANT VISAGINO MIESTO SAVIVALDYBĖS 

STRATEGINIUS TIKSLUS 

PROJEKTŲ VALDYMAS STRATEGINIŲ TIKSLŲ 

ĮGYVENDINIMAS 

Projektų valdymas 

socialiniu aspektu 
Projektų valdymas 

instrumentiniu aspektu 

Žmogiškųjų išteklių valdymas 

Bendradarbiavimas Komunikacija 

~ 5 klausimai ~ 4 klausimai 

Projektų procesų valdymas Projektų valdymo 

brandumas 

~ 8 klausimai 
~ 3 klausimai 

Strateginių tikslų rengimas ir 

įgyvendinimas 

~ 5 klausimai 



57 
 

atranka. Buvo naudojamas kriterinės atrankos metodas, kuomet tyrimo imtis buvo atrenkama pagal šiuos 

kriterijus: 

 Ekspertas užima aukščiausiojo ar vidurinio lygio vadovo poziciją.  

 Ekspertas tiesiogiai dirba su savivaldybėje vykdomais projektais.  

6 lentelėje pateikiama atrinktų ekspertų charakteristika.  

 

6 lentelė. Ekspertų charakteristika 

Eilės Nr. Institucijos 

pavadinimas 

Eksperto 

užimamos 

pareigos 

Eksperto 

identifikacija 

Interviu 

trukmė 

Pastabos 

1 Biudžetinė 

įstaiga 

„Visagino 

savivaldybė“ 

Aukščiausiojo/ 

vidurinio lygio 

vadovas  

 

E1 ~ 50 min Kai kurių 

ekspertų 

užimama 

pozicija 

dubliuojasi, 

pvz., 

aukščiausiojo/ 

viduriniojo 

lygio vadovas 

gali būti ir 

projekto 

vykdytoju 

2 Aukščiausiojo/ 

vidurinio lygio 

vadovas  

 

E2 ~ 50 min 

3 Projektų 

koordinatorius 

E3 ~ 35 min 

4 Projektų 

koordinatorius 

E4 ~ 40 min 

5 Projektų 

vykdytojas 

E5 ~ 45 min 

6 Projektų 

vykdytojas 

E6 ~ 35 min 

Sudaryta darbo autoriaus. 

 

Kaip matyti iš pateiktos lentelės, iš viso apklausti 6 ekspertai, iš kurių 2 yra aukščiausiojo/vidurinio lygio 

vadovai, 2 – projektų koordinatoriai ir 2 projektų vykdytojai. Ekspertų užimama pozicija, kuri yra 

nurodyta lentelėje atspindi jo aukščiausią poziciją t.y. jeigu aukščiausiojo /vidurinio lygio vadovas yra 

ir projektų vykdytojas, lentelėje nurodyta tik jo, kaip vadovo pozicija. Kadangi kokybiniu tyrimu buvo 

siekiama gauti kuo labiau atitinkamus duomenis apie tiriamąjį dalyką, nebuvo orientuojamasi į kuo 

didesnį informantų skaičių. Norėta ištirti apie esamą padėtį remiantis tik tų informantų atsakymais, kurie 

turi pakankamai kompetencijos ir žinių tiriamosios problemos nustatymui. 
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Tyrimo organizavimas ir eiga. Interviu su informantais buvo atliekamas 2018 metų kovo 26 – 30 

dienomis apklausus 6 informantus. Interviu vyko formalioje aplinkoje (Visagino miesto savivaldybės 

atstovų darbo kabinetuose). Informantams buvo pateikiami klausimai iš paruošto tyrimo instrumento 

klausimyno. Su kiekvienu informantu interviu buvo vykdomi atskirai, iš anksto susitarus, jiems patogiu 

laiku, skiriant nuo 30 min. iki 1 val. (priklauso nuo informanto kalbėjimo manieros, pateikiamos 

informacijos) interviu laiko. Prieš prasidedant interviu buvo pateiktas paaiškinimas, koks yra interviu 

tikslas ir kokias tikslais bus panaudoti interviu rezultatai. Interviu metu informantų atsakymai buvo 

įrašinėjami. Interviu metu pateikti atsakymai buvo transkribuojami ir analizuojami individualiai. Jų 

rezultatai pateikti šiame darbe. 

 

 

Tyrimo etika. Rengiantis tyrimui ir tyrimo metu buvo laikomasi mokslinės etikos principų. Tiriamieji 

jame dalyvavo laisvanoriškai, jiems buvo pranešta apie vykdomą tyrimą ir galėjo pasirinkti dalyvauti 

tyrime ar ne. Tiriamųjų saugumas pažeistas nebuvo, nes tyrime nėra minima informantų tapatybė, taip 

užtikrinant jų konfidencialumą. Informuojant tyrimo dalyvį apie tyrimo tikslą, kokiais tikslais bus 

panaudoti tyrimo rezultatai, yra atskleidžiama tyrimo esmė. Buvo atliekamas originalus tyrimas, tyrimo 

instrumentas paruoštas specialiai tyrimo tikslui įgyvendinti. Tyrime laikomasi metodologinių 

nurodymų, pasirinktas tyrimo metodas, remiamasi darbų rengimo metodinėmis rekomendacijomis. 
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3. PROJEKTŲ VALDYMO, ĮGYVENDINANT VISAGINO 

MIESTO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIUS TIKSLUS, 

TYRIMO REZULTATŲ ANALIZĖ 

 

 

3.1  Visagino miesto savivaldybės strateginių dokumentų analizė  
 

 

Visagino miesto savivaldybė strateginius planus rengia vadovaujantis Strateginio planavimo 

savivaldybėse rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 

15  d. nutarimu Nr. 1435 „Dėl strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“181. 

Šiose rekomendacijose pateikiamos pagrindinė sąvokos, tokios kaip priemonė – užsibrėžto uždavinio 

įgyvendinimo būdas, kuriam naudojami finansiniai, materialiniai ir žmogiškieji ištekliai, projektas – 

veiksmai, kuriais siekiama per apibrėžtą laiką ir su tam tikrais ištekliais sukurti unikalų produktą ar 

paslaugą, savivaldybės strateginis veiklos planas – 3 metų trukmės strateginio planavimo dokumentas, 

savivaldybės strateginis plėtros planas – ilgesnis kaip 3 metų trukmės strateginio planavimo 

dokumentas, ir kitos sąvokos. Tai pat aprašoma strateginio planavimo savivaldybėse sistema, 

savivaldybės strateginio plėtros plano struktūra, savivaldybės strateginio veiklos plano struktūra, 

strateginio planavimo rengimo dokumentų procesas ir kt. Remiantis šiuo dokumentu 2015 metais buvo 

patvirtintas Strateginio planavimo Visagino savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašas182, kuriuo 

remiantis ir buvo rengiami savivaldybės pagrindiniai strateginiai planavimo dokumentai (strateginis 

plėtros planas, strateginis veiklos planas, atskirų savivaldybės ūkio šakų (sektorių) plėtros programos). 

Šių ir kitų strateginių dokumentų tarpusavio ryšių schema pateikta 1 priede. 

  Visagino savivaldybės 2016 – 2022 m. strateginiame plėtros plane yra išskiriami šie trys prioritetai183: 

I prioritetinė sritis: Konkurencingo verslo skatinimas ir vietinės ekonomikos tvari plėtra; 

II prioritetinė sritis: Aukštos, Europos Sąjungos lygį atitinkančios, visuomenės socialinės gerovės 

kūrimas; 

III prioritetinė sritis: Subalansuotos ir stabilios plėtros vystymas, infrastruktūros gerinimas. 

Toliau lentelėje (7 lentelė) pateikiami Visagino savivaldybės 2016 – 2022 m. strateginio plėtros plano 

tikslai pagal išskirtus prioritetus. Iš viso Visagino savivaldybės 2016–2022 m. strateginiame plėtros 

plane yra numatyti 3 prioritetai, 12 tikslų, 32 uždaviniai ir 209 priemonės. 

                                                           
181 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo,“ 

TAR, žiūrėta 2018 kovo 12d., https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c3e9282086d911e481c9c95e73113964 
182 Visagino savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl strateginio planavimo Visagino savivaldybėje organizavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo,“ TAR, žiūrėta 2018 kovo 12d. 

https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/83b2cd40d9ec11e4bddbf1b55e924c57 
183 Visagino savivaldybės taryba, Visagino savivaldybės 2016 – 2022 m. strateginis plėtros planas (Visaginas, 2016) 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c3e9282086d911e481c9c95e73113964
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/83b2cd40d9ec11e4bddbf1b55e924c57
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7 lentelė. Visagino savivaldybės 2016 – 2022 m. strateginio plėtros plano prioritetai ir tikslai. 

VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2016 – 2022 M. STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PRIORITETAI IR TIKSLAI 

PRIORITETAS TIKSLAI 

I prioritetas. KONKURENCINGO VERSLO 

SKATINIMAS IR VIETINĖS EKONOMIKOS TVARI 

PLĖTRA 

1.1.Tolygi verslo plėtra ir galimybių investicijoms 

formavimas 

1.2.Skatinti atvykstamąjį ir vietinį turizmą, pristatant 

Visaginą kaip nepažintą turistinį kraštą 

II prioritetas. AUKŠTOS, EUROPOS SĄJUNGOS LYGĮ 

ATITINKANČIOS, VISUOMENĖS SOCIALINĖS 

GEROVĖS KŪRIMAS 

2.1. Socialinės rizikos židinių formavimosi 

prevencija, bendruomenės socialinės integracijos ir 

socialinių paslaugų prieinamumo didinimas 

2.2. Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir 

prieinamumo užtikrinimas, bendruomenės fizinio 

aktyvumo skatinimas 

2.3. Teikti besimokančios visuomenės poreikius 

atitinkančias švietimo paslaugas 

2.4. Sociokultūrinė integracija ir kultūros sektoriaus 

plėtra 

2.5. Viešojo administravimo sistemos gerinimas, 

veiklos efektyvumo didinimas 

2.6. Saugios savivaldybės kūrimas ir plėtojimas 

III prioritetas. SUBALANSUOTOS IR STABILIOS 

PLĖTROS VYSTYMAS, INFRASTRUKTŪROS 

GERINIMAS 

3.1. Patrauklių turizmo, laisvalaikio ir sporto objektų 

kūrimas ir efektyvus išnaudojimas 

3.2. Modernizuoti viešąją ir inžinerinę savivaldybės 

infrastruktūrą 

3.3. Miesto energetinio efektyvumo didinimas 

mažinant patiriamus nuostolius 

3.4. Gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimas 

Sudaryta darbo autoriaus remiantis Visagino savivaldybės 2016 – 2022 m. strateginiu plėtros planu. 

 

Visagino savivaldybės 2016–2022 m. strateginiam plėtros planui įgyvendinti naudojamos savivaldybės 

biudžeto lėšos , valstybės biudžeto lėšos , Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos ir kitos lėšos, kurios 

apima privačias lėšas, kitų finansavimo mechanizmų lėšas ir t. t. 
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 Kitas svarbus dokumentas, kuriame nurodyti strateginiai savivaldybės tikslai – Visagino savivaldybės 

2011 - 2018 metų turizmo plėtros planas184 (atskiros savivaldybės ūkio šakos (sektoriaus) plėtros 

programa). Visagino savivaldybės turizmo plėtros vizijai (Visaginas – unikali ir turtinga turizmo 

paslaugų įvairove oazė Lietuvos ir Europos žemėlapyje, puoselėjanti ir sauganti daugiakultūres 

tradicijas) įgyvendinti nurodytas šis  strateginis tikslas - skatinti atvykstamąjį ir vietinį turizmą, 

pristatant Visaginą kaip nepažintą turistinį kraštą. Kaip galima pastebėti, šis tikslas yra taip pat nurodytas 

Visagino savivaldybės plėtros plane kaip pirmojo prioriteto įgyvendinimo dalis. Taigi galima teigti, kad 

šis Visagino savivaldybės turizmo plėtros planas yra viena iš Visagino savivaldybės plėtros plano tikslo 

įgyvendinimo dalių. Nurodytam strateginiam tikslui įgyvendinti, pateikiami šie turizmo plėtros 

prioritetai:  

I prioritetas. Turizmo išteklių ir paslaugų plėtros skatinimas ir plėtra; 

II prioritetas. Turizmo rinkodara.  

III prioritetas.  Mokymai ir kvalifikacijos kėlimas. 

Toliau lentelėje (8 lentelė) išskiriami Visagino savivaldybės turizmo plėtros prioritetinių sričių tikslai. 

 

8 lentelė. Visagino savivaldybės 2011 – 2018 metų turizmo plėtros plano prioritetai ir tikslai 

VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2011 – 2018 METŲ  TURIZMO PLĖTROS PLANO PRIORITETAI IR TIKSLAI 

PRIORITETAS TIKSLAI 

I prioritetas. TURIZMO IŠTEKLIŲ IR PASLAUGŲ 

PLĖTROS SKATINIMAS IR PLĖTRA 

Pritaikyti miesto infrastruktūrą turizmo plėtrai 

Gerinti miesto kultūros ir sporto išteklių panaudojimą 

turizmui 

Skatinti turizmo paslaugų plėtrą Visagine 

Skatinti turizmo objektų plėtrą Visagine 

II prioritetas. TURIZMO RINKODAROS PLĖTRA Įvertinti padėtį turizmo rinkose ir turizmo produkto 

paklausą bei pasiūlą 

Pagerinti Visagino turistinį įvaizdį Lietuvos ir 

užsienio turizmo rinkose 

Aktyviai plėsti rinkodarą turizmo rinkose 

III prioritetas. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS Stiprinti viešojo ir privataus sektoriaus 

administracinius gebėjimus turizmo srityje 

Sudaryta darbo autoriaus remiantis Visagino savivaldybės 2011 – 2018 metų turizmo plėtros planu 

 

                                                           
184 Visagino savivaldybės administracija, Visagino savivaldybės 2011 – 2018 metų turizmo plėtros planas, (Visaginas: 

Projektų bankas, 2011) 
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Kitas svarbus dokumentas, kuris padeda įgyvendinti Visagino savivaldybės 2016 – 2022 metų 

strateginio plėtros plano tikslus, tai Visagino savivaldybės 2018 – 2020 metų strateginis veiklos 

planas185. Kokie tikslai yra iškeliami šiame plane galima pamatyti žemiau lentelėje (9 lentelė). Joje 

nurodyta kokie iškelti strateginio veiklos plano tikslai atitinka strateginio plėtros plano prioritetams. 

 

9 lentelė. Visagino savivaldybės 2018 – 2020 metų strateginio veiklos plano tikslai. 

VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2018 – 2020 METŲ  STRATEGINIO VEIKLOS  PLANO TIKSLAI 

STRATEGINIAME PLĖTROS PLANE NURODYTAS 

PRIORITETAS 

TIKSLAI 

I prioritetas. KONKURENCINGO VERSLO 

SKATINIMAS IR VIETINĖS EKONOMIKOS TVARI 

PLĖTRA 

1.1.Gerinti savivaldybės valdymą, formuoti Visagino 

savivaldybės kaip modernios, šiuolaikiškai 

besitvarkančios savivaldybės įvaizdį. 

1.2.Kurti ekonominę aplinką, palankią pramonei, 

verslui, turizmui, investicijoms ir žinių 

ekonomikai plėtoti. 

II prioritetas. AUKŠTOS, EUROPOS SĄJUNGOS LYGĮ 

ATITINKANČIOS, VISUOMENĖS SOCIALINĖS 

GEROVĖS KŪRIMAS 

2.1. Gerinti savivaldybės valdymą, formuoti Visagino 

savivaldybės kaip modernios, šiuolaikiškai 

besitvarkančios savivaldybės įvaizdį. 

2.2. Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas 

paslaugas. 

2.3. Plėtoti savivaldybės inžinerinę, susisiekimo ir 

rekreacinę infrastruktūrą, kurti palankią gyvenamąją 

aplinką. 

2.4. Kurti ekonominę aplinką, palankią pramonei, 

verslui, turizmui, investicijoms ir žinių ekonomikai 

plėtoti. 

III prioritetas. SUBALANSUOTOS IR STABILIOS 

PLĖTROS VYSTYMAS, INFRASTRUKTŪROS 

GERINIMAS 

3.1. Plėtoti savivaldybės inžinerinę, susisiekimo ir 

rekreacinę infrastruktūrą, kurti palankią gyvenamąją 

aplinką. 

3.2. Kurti ekonominę aplinką, palankią pramonei, 

verslui, turizmui, investicijoms ir žinių ekonomikai 

plėtoti. 

Sudaryta darbo autoriaus remiantis Visagino savivaldybės 2018 – 2020 metų strateginiu veiklos planu. 

                                                           
185 Visagino savivaldybės taryba, Visagino savivaldybės 2018 – 2020 metų strateginis veiklos planas, (Visaginas, 2018) 
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Kaip galima pamatyti iš lentelės, strateginis veiklos planas yra numatęs 4 strateginius tikslus. Visi 4 

tikslai įgyvendina ar iš dalies įgyvendiną II strateginio plėtros plano prioritetą. I ir III prioritetams 

įgyvendinti skirti  po du strateginio veiklos plano tikslus. Šiems tikslams įgyvendinti paskirta 19 

programų vykdytojų tarp kurių yra Visagino savivaldybės taryba, Visagino savivaldybės administracija, 

ir savivaldybės skyriai (aplinkos tvarkymo skyrius, apskaitos skyrius ir kt.). Paanalizavus skirtingų 

laikotarpių (2016 – 2018; 2017 – 2019; 2018 – 2020) strateginius veiklos planus galima pastebėti, kad 

skirtų laikotarpių planuose strateginiai tikslai išlieka tie patys. Tai reiškia, kad nors savivaldybė 

siekdama kryptingos veiklos nuolat atnaujina strateginius dokumentus, tačiau pagrindinės veiklos 

kryptys išlieka tokios pačios. 

 Norint įvertinti ar Visagino savivaldybės įgyvendinami ar baigti įgyvendinti projektai atitinka aukščiau 

nurodytus strateginių dokumentų tikslus, buvo pasirinkti trys Visagino savivaldybės administracijos 

vykdomi ar baigti vykdyti projektai, kurie atitiko šiuos kriterijus: 

1) Projektas vykdomas/buvo vykdomas 2016 m. ir vėliau (atsižvelgiant į strateginių planų 

įgyvendinimo laikotarpį); 

2) Projektas šiuo metu yra įgyvendinamas ar baigtas įgyvendinti. (Projektai, kurių sutarys dar nėra 

sudarytos ar projektų, kurių paraiškos yra peržiūrimos, buvo atmesti šio darbo analizei) 

3) Projekto vykdytojas yra Visagino miesto savivaldybės administracija. 

 Remiantis šiais kriterijais buvo atrinkti šie Europos Sąjungos fondų investuojami projektai: 

1) Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Visagino savivaldybėje Nr. 10.1.3 – ESFA-

R-920-91-0001186. 

2) Apleistų / avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį 

miestelį Nr. 07.1.1-CPVA-V-902-01-0006187 

3) Visagino darnaus judumo plano parengimas Nr. 04.5.1-TID-V-513-01-0007188. 

 

Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo Visagino savivaldybėje projekto tikslas – padidinti 

gyventojų pasitenkinimą administracijos teikiamomis administracinėmis ir viešosiomis paslaugomis, bei 

asmenų aptarnavimu. Projekto įgyvendinimo metu numatyta optimizuoti administracijos teikiamų 

viešųjų paslaugų procedūras, įdiegiant LEAN kokybės vadybos sistemą, atlikti teisinio reglamentavimo 

                                                           
186 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Visagino savivaldybėje,“ 2014-2020 Europos Sąjungos fondų 

investicijos Lietuvoje, žiūrėta 2018 kovo 13 d., http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/paslaugu-ir-asmenu-

aptarnavimo-kokybes-gerinimas-visagino-savivaldybeje. 
187 „Apleistų / avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį miestelį,“ 2014-2020 

Europos Sąjungos fondų investicijos Lietuvoje, žiūrėta 2018 kovo 13 d., 

http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/apleistu-avariniu-pastatu-nugriovimas-ir-teritorijos-valymas-

regeneruojant-buvusi-karini-miesteli. 
188 „Visagino darnaus judumo plano parengimas,“ 2014-2020 Europos Sąjungos fondų investicijos Lietuvoje, žiūrėta 2018 

kovo 13 d., http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/visagino-darnaus-judumo-plano-parengimas. 

 

http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/paslaugu-ir-asmenu-aptarnavimo-kokybes-gerinimas-visagino-savivaldybeje
http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/paslaugu-ir-asmenu-aptarnavimo-kokybes-gerinimas-visagino-savivaldybeje
http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/apleistu-avariniu-pastatu-nugriovimas-ir-teritorijos-valymas-regeneruojant-buvusi-karini-miesteli
http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/apleistu-avariniu-pastatu-nugriovimas-ir-teritorijos-valymas-regeneruojant-buvusi-karini-miesteli
http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/visagino-darnaus-judumo-plano-parengimas
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bei veiklos organizavimo procesų tobulinimus, sustiprinti darbuotojų kompetencijas, reikalingas 

pagerinti paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybei. Projekto metu bus gerinama Visagino savivaldybės 

administracijos veikla, susijusi su paslaugų ir asmenų aptarnavimu jas teikiant, ir visų Visagino 

savivaldybėje esančių viešojo valdymo institucijų teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybė. 

Projekto paraiška buvo gauta 2017 metų spalio 26 dieną, sutartis pasirašyta 2018 metų vasario 19d. 

Paraiškoje nurodyta projekto vertė: 188 236,00 Eur. Toliau pateikiamos lentelės (10 lentelė, 11 lentelė) 

kuriose nurodoma, kokių strateginiuose savivaldybės dokumentuose nurodytų tikslų įgyvendinimo 

priemonė yra šis projektas.  

 

 

10 lentelė. Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Visagino savivaldybėje projekto vieta 

Visagino savivaldybės 2016-2022 m. strateginiame plėtros plane. 

Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Visagino savivaldybėje 

Visagino savivaldybės 2016 – 2022 m. strateginis plėtros planas 

 

STRATEGINIAI TIKSLAI 

 

2.5 Tikslas. Viešojo administravimo sistemos gerinimas, veiklos efektyvumo didinimas 

 

UŽDAVINYS 

 

2.5.2. Gerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitikimą visuomenės poreikiams ir 

vystyti išmanaus miesto koncepciją 

 

PRIEMONĖS 

2.5.2.6. Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Visagino savivaldybėje 

Sudaryta darbo autoriaus remiantis Visagino savivaldybės 2016 – 2022 m. strateginiu plėtros planu 
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11 lentelė. Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Visagino savivaldybėje projekto vieta 

Visagino savivaldybės 2017-2019 m. strateginiame veiklos plane. 

Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Visagino savivaldybėje 

Visagino savivaldybės 2017 – 2019 m. strateginis veiklos planas 

 

STRATEGINIAI TIKSLAI 

 

Gerinti savivaldybės valdymą, formuoti Visagino savivaldybės, kaip modernios, šiuolaikiškai 

besitvarkančios savivaldybės įvaizdį 

 

PROGRAMA 

 

Savivaldybės valdymo tobulinimo programa 

PROGRAMOS TIKSLAS 

Sudaryti sąlygas efektyvesnei, profesionalesnei savivaldybės administracijos darbo veiklai, 

optimizuoti savivaldybės administracijos darbą, laikantis viešumo ir skaidrumo principų 

UŽDAVINYS 

 

Gerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitiktį visuomenės poreikiams 

PRIEMONĖ 

Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Visagino savivaldybėje 

Sudaryta darbo autoriaus remiantis Visagino savivaldybės 2017 – 2019 m. strateginiu veiklos planu189. 

 

  Iš lentelių matyti, kad projektas „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Visagino 

savivaldybėje“ abiejuose strateginiuose dokumentuose yra nurodytas kaip priemonė strateginiams 

tikslams (Viešojo administravimo sistemos gerinimas, veiklos efektyvumo didinimas; Gerinti 

savivaldybės valdymą, formuoti Visagino savivaldybės, kaip modernios, šiuolaikiškai besitvarkančios 

savivaldybės įvaizdį) įgyvendinti. 

Apleistų / avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį miestelį 

projekto tikslas – atlikti apleistų teritorijų konversiją, regeneruojant buvusį karinį miestelį ir pritaikant 

kompleksą inovatyviai pramonei vystyti, taip skatinant naujų darbo vietų kūrimą Visagino 

savivaldybėje, užtikrinant palankesnes sąlygas verslui įsikurti, didinant investicinį vietovės 

patrauklumą. Projekto įgyvendinimo metu numatyta išvalyti teritoriją, nugriaunant nereikalingus parko 

veiklai pastatus ir statinius, kompleksiškai sutvarkant aplink esančią teritoriją ir atlikti vieno pastato 

                                                           
189 Visagino savivaldybės taryba, Visagino savivaldybės 2017 – 2019 metų strateginis veiklos planas, (Visaginas, 2017) 
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konversiją, pritaikant jį pramonės parko veiklai vykdyti. Projekto paraiška buvo gauta 2016 m. rugpjūčio 

31 dieną, o sutartis pasirašyta 2017 metų kovo 10 dieną.  Paraiškoje nurodyta projekto vertė: 1 581 474, 

00 Eur. Toliau pateikiamos lentelės (12 lentelė, 13 lentelė), kuriose nurodoma, kokių strateginiuose 

savivaldybės dokumentuose nurodytų tikslų įgyvendinimo priemonė yra šis projektas. 

 

12 lentelė. Apleistų / avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį 

miestelį projekto vieta Visagino savivaldybės 2016-2022 m. strateginiame plėtros plane. 

Apleistų / avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį 

miestelį 

Visagino savivaldybės 2016 – 2022 m. strateginis plėtros planas 

 

STRATEGINIAI TIKSLAI 

 

1.1 Tikslas. Tolygi verslo plėtra ir galimybių investicijoms formavimas 

UŽDAVINYS 

 

1.1.1. Sudaryti sąlygas inovatyviai pramonei ir verslui vystyti Visagino savivaldybėje 

 

PRIEMONĖS 

1.1.1.1. Sudaryti sąlygas sukurti darbo vietas aukštos pridėtinės vertės (inovatyviai) pramonei ir verslui 

vystyti Visagino savivaldybėje 

Sudaryta darbo autoriaus remiantis Visagino savivaldybės 2016 – 2022 m. strateginiu plėtros planu 
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13 lentelė. Apleistų / avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį 

miestelį projekto vieta Visagino savivaldybės 2016-2018 m. strateginiame veiklos plane. 

 

Apleistų / avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį 

miestelį 

Visagino savivaldybės 2016 – 2018 m. strateginis veiklos planas 

 

STRATEGINIAI TIKSLAI 

 

Kurti ekonominę aplinką, palankią pramonei, verslui, turizmui, investicijoms ir žinių ekonomikai 

plėtoti 

PROGRAMA 

 

Visagino savivaldybės ekonominės plėtros programa 

PROGRAMOS TIKSLAS 

Kurti palankią aplinką investicijoms 

UŽDAVINYS 

 

Sudaryti sąlygas sukurti darbo vietas aukštos pridėtinės vertės (inovatyviai) pramonei ir verslui 

vystyti Visagine, plėtojant jį kaip šalies Energetikos kompetencijų centrą 

PRIEMONĖ 

Projekto "Apleistų / avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį miestelį 

ir pritaikant kompleksą inovatyviai pramonei vystyti - SMART PARK įkūrimui" įgyvendinimas 

Sudaryta darbo autoriaus remiantis Visagino savivaldybės 2016 – 2018 m. strateginiu veiklos planu190 
 

 

Iš pateiktų lentelių matyti, kad projektas „Apleistų / avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, 

regeneruojant buvusį karinį miestelį“ abiejuose strateginiuose dokumentuose yra nurodytas kaip 

priemonė strateginiams tikslams (Tolygi verslo plėtra ir galimybių investicijoms formavimas; Kurti 

ekonominę aplinką, palankią pramonei, verslui, turizmui, investicijoms ir žinių ekonomikai plėtoti) 

įgyvendinti. Strateginiame plėtros plane šis projektas nurodomas kaip „Sudaryti sąlygas sukurti darbo 

vietas aukštos pridėtinės vertės (inovatyviai) pramonei ir verslui vystyti Visagino savivaldybėje“ 

priemonės įgyvendinimo rodiklis. 

 

                                                           
190 Visagino savivaldybės taryba, Visagino savivaldybės 2016 – 2018 metų strateginis veiklos planas, (Visaginas, 2016) 
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Visagino darnaus judumo plano parengimas projekto tikslas – skatinti savivaldybės teritorijoje užtikrinti 

patogų ir aplinkai draugišką susisiekimą, gerinti eismo saugą bei padidinti savivaldybės aplinkos 

patrauklumą. Plano esmė - įvertinti pagrindinius visų Visagino savivaldybės susisiekimo sistemos 

naudotojų judumo poreikius ir pateikti pasiūlymus, kaip subalansuotai išnaudoti Visagino miesto ir 

savivaldybės erdvę, esamą susisiekimo komunikacijų infrastruktūrą pritaikant keleiviniam transportui, 

pėstiesiems ir dviratininkams. Pateikti sprendinius, kaip didinti Visagino miesto aplinkos patrauklumą, 

gerinti gyvenimo kokybę ir visuomenės sveikatą, didinti eismo saugą ir užtikrinti saugumą bei mažinti 

oro užterštumą, triukšmą, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir energijos vartojimą. Projekto 

paraiška buvo gauta 2016 metų gruodžio 20 dieną, sutartis pasirašyta 2017 metų kovo 15 dieną, ir 

pabaigtas 2017 metų gruodžio 28 dieną. Projekto vertė: 20 000,00 Eur. Toliau pateikiamos lentelės (14 

lentelė,15 lentelė) kuriose nurodoma, kokių strateginiuose savivaldybės dokumentuose nurodytų tikslų 

įgyvendinimo priemonė yra šis projektas.  

 

14 lentelė. Visagino darnaus judumo plano parengimas projekto vieta Visagino savivaldybės 2016-

2022 m. strateginiame plėtros plane 

Visagino darnaus judumo plano parengimas 

Visagino savivaldybės 2016 – 2022 m. strateginis plėtros planas 

 

STRATEGINIAI TIKSLAI 

 

3.2 Tikslas. Modernizuoti viešąją ir inžinerinę savivaldybės infrastruktūrą 

UŽDAVINYS 

 

3.2.1. Gerinti savivaldybės susisiekimo sistemą, skatinti ekologiško transporto naudojimą 

 

PRIEMONĖS 

3.2.1.8 Darnaus judumo infrastruktūros įrengimas mieste ir savivaldybės teritorijoje 

Sudaryta darbo autoriaus remiantis Visagino savivaldybės 2016 – 2022 m. strateginiu plėtros planu 
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15 lentelė. Visagino darnaus judumo plano parengimas projekto vieta Visagino savivaldybės 2016-

2018 m. strateginiame veiklos plane 

 

Visagino darnaus judumo plano parengimas 

Visagino savivaldybės 2016 – 2018 m. strateginis veiklos planas 

 

STRATEGINIAI TIKSLAI 

 

Kurti ekonominę aplinką, palankią pramonei, verslui, turizmui, investicijoms ir žinių ekonomikai 

plėtoti 

PROGRAMA 

 

Visagino savivaldybės ekonominės plėtros programa 

PROGRAMOS TIKSLAS 

Kurti palankią aplinką investicijoms 

UŽDAVINYS 

 

Pritraukti ES ir kitų fondų lėšas miesto plėtros projektams įgyvendinti 

PRIEMONĖ 

Visagino miesto darnaus judumo plano parengimas 

Sudaryta darbo autoriaus remiantis Visagino savivaldybės 2016 – 2018 m. strateginiu veiklos planu 
 

 

Iš pateiktų lentelių matyti, kad projektas „Visagino darnaus judumo plano parengimas“ abiejuose 

strateginiuose dokumentuose yra nurodytas kaip priemonė strateginiams tikslams (Modernizuoti viešąją 

ir inžinerinę savivaldybės infrastruktūrą; Kurti ekonominę aplinką, palankią pramonei, verslui, 

turizmui, investicijoms ir žinių ekonomikai plėtoti) įgyvendinti. Strateginiame plėtros plane šis projektas 

nurodomas kaip „Darnaus judumo infrastruktūros įrengimas mieste ir savivaldybės teritorijoje“ 

priemonės įgyvendinimo rodiklis. 

     Apibendrinant, galima pateikti iliustraciją, kurioje vaizduojamos sąsajos tarp aukščiau nagrinėtų 

projektų ir strateginiuose dokumentuose numatytų strateginių tikslų (žr.15 pav.). Pateikta schema 

iliustruoja, kad projektai gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai numatomi strateginiuose dokumentuose, 

kaip priemonė įgyvendinti strateginius tikslus. Tai pagrindžia pasirinktų Visagino miesto savivaldybės 

administracijos įvykdytų/vykdomų projektų ir tuo laikotarpiu galiojančių strateginių dokumentų analizė. 

Ši analizė padėjo nustatyti konkretaus projekto vietą strateginio tikslo įgyvendinime. Projektas gali 
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užimti skirtingą vietą, nuo strateginio tikslo įgyvendinimo priemonės iki konkrečios priemonės 

įgyvendinimo rodiklio. 

   Išanalizavus projektų vietą strateginiuose dokumentuose, tikslinga toliau kalbėti apie tokių projektų 

valdymą. Todėl kitame skyriuje bus pateikti ekspertų interviu metodu gautų duomenų rezultatai. 
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15 pav. Projektų sąsajos su Visagino savivaldybės strateginiais dokumentais. Sudaryta darbo autoriaus 

remiantis Visagino savivaldybės 2016 – 2022 m. strateginiu plėtros planu; Visagino savivaldybės 2018 – 2020 m. 

strateginiu veiklos planu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visagino savivaldybės 2016 – 2022 

m. strateginis plėtros planas 

Visagino savivaldybės 2018 -2020 m. 

strateginis veiklos planas 

1.1 Strateginis 

tikslas 

2.5 Strateginis 

tikslas 

3.2 strateginis 

tikslas 

Apleistų / avarinių pastatų 

nugriovimas ir teritorijos valymas, 

regeneruojant buvusį karinį miestelį 

Paslaugų ir asmenų 

aptarnavimo kokybės gerinimas 

Visagino savivaldybėje 

Visagino darnaus 

judumo plano 

parengimas 
 

1.1 Strateginis 

tikslas 

3.2 strateginis 

tikslas 

Paslaugų ir asmenų 

aptarnavimo kokybės gerinimas 

Visagino savivaldybėje 

Apleistų / avarinių pastatų 

nugriovimas ir teritorijos valymas, 

regeneruojant buvusį karinį miestelį 

Visagino darnaus 

judumo plano 

parengimas 
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3.2 Visagino miesto savivaldybės atstovų interviu rezultatų analizė ir interpretacija 

 
        Analizuojant interviu metu gautus atsakymus, buvo rasta keturiolika kategorijų: Strateginis 

valdymas Visagino miesto savivaldybėje, projekto samprata, projektų valdymo branda savivaldybėje, 

aukščiausiojo lygio vadovų vaidmuo projektų valdyme, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo 

skyriaus vaidmuo projektų valdyme, projekto vadovo vaidmuo projektų valdyme, projektų valdymo 

bruožai savivaldybėje, projektų valdymo problemos planavimo/rengimo etapuose, projektų valdymo 

problemos įgyvendinimo etape, projektų valdymo kompetencijos, mikroklimatas projektų valdyme, 

komunikacija projektų valdyme, komandinis darbas, projektų valdyme, bendradarbiavimas projektų 

valdyme 

        Pirmuoju pusiau struktūruoto interviu klausimų bloku siekiama išsiaiškinti savivaldybės 

strateginio valdymo ir strateginių dokumentų sąsają su vykdomais  projektais. Tyrimo rezultatai 

atskleidė, kad Visagino miesto savivaldybėje strateginis valdymas ir planavimas orientuotas į projektų 

vykdymą, tačiau susiduriama ir su tam tikromis problemomis (15 lentelė). Ekspertų teigimu, šiuo metu 

yra pasikeitęs požiūris į strateginį valdymą ir strateginį planavimą, savivaldybėje atsirado 

„.....strateginio planavimo kultūros poreikis.....“(E1). Kuris, pasak ekspertų, yra beveik susiformavęs 

savivaldybėje. Iš interviu duomenų matyti, kad labai svarbus veiksnys, kuris lemia savivaldybės narių 

įtraukimą į strateginių dokumentų rengimą – valdymo politika. Nors kai kurie informantai teigė, kad į 

strateginių dokumentų rengimą įsitraukia asmenys, esantys aukštesnėse pozicijose, tačiau taip pat 

kiekvienas savivaldybės narys gali prisijungti prie strateginių dokumentų rengimo proceso. Tai parodo, 

kad strateginis planavimas savivaldybėje yra atviras visiems, tačiau „....savivaldybėje trūksta to 

paskatinimo, kurs leistų įsitraukti visiems darbuotojams prie strateginių dokumentų rengimo, trūksta 

skatinimo politikos..“(E4). Norint, kad strateginiai tikslai būtų įgyvendinti savivaldybėje efektyviau, 

anot ekspertų „....strateginis planavimas savivaldybėje po truputį buvo orientuojamas per projektų 

valdymą...“(E2). Todėl savivaldybės strateginiame valdyme pamažu „....pasikeitė požiūris į projektus ir 

į projektinę veiklą...“(E3). Pasak ekspertų, strateginiai dokumentai turi glaudų ryšį su vykdomais 

projektais „Visi mūsų savivaldybės dokumentai labai susiję su projektais...“ (E1). Pasak ekspertų, 

savivaldybės strateginiai dokumentai turi tiesioginį ryšį su valstybės pažangos strategija, regionų plėtros 

planais ir kitais dokumentais, todėl savivaldybės strateginiuose dokumentuose galima netiesiogiai atrasti 

projekto atitikmenį. Dauguma projektų vykdomi atsižvelgiant į strateginiuose dokumentuose nurodytus 

tikslus. „...Tai projektai kuriuos vykdome, savivaldybė vykdo, yra sudokumentuoti taip pat ir 

strateginiuose dokumentuose <......> apie projektus daug yra rašoma plėtros, veiklos dokumentuose....“ 

(E5). Tačiau informantai įvardijo problemą, dėl darbuotojų, kurie turi projektų valdymo patirties, 

potencialo nepanaudojimo rengiant strateginius savivaldybės dokumentus. Pasak visų kalbintų ekspertų, 

savivaldybės vykdomų projektų tikslai turi atitikti savivaldybės strateginius tikslus, todėl savivaldybėje 
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vykdomi projektai itin glaudžiai sąveikauja su strateginių tikslų įgyvendinimu. Pasak ekspertų, 

įgyvendinant strateginius tikslus atsiranda problema – „......nepakankamai dėmesio skiriama strateginių 

tikslų kontrolei....“ (E1). Taip pat trūksta ....kokybinio strateginių tikslų įgyvendinimo per projektus 

įvertinimo....“ (E2). Nes savivaldybės ataskaitose būna įvardinti kiekybiniai rodmenys (pvz. įvykdytų 

projektų skaičius, kiek lėšų buvo panaudota ir kt.), tačiau nenurodomos kokybinės projektų reikšmės 

savivaldybės veiklai. Ekspertai taip pat teigia, „.....norint, kad strateginis valdymas įgyvendinant 

projektus būtų efektyvesnis, atsiranda poreikis koreguoti strateginius plėtros, veiklos planus...“(E6).  

Taip pat „.....trūksta papildomų strategijos įgyvendinimo dokumentų...“(E4). Tokie dokumentai galėtų 

būti įvardinti pavyzdžiui kaip projektų valdymo strategija. Tai rodo, kad savivaldybė ir jos nariai, 

suprasdami strateginio valdymo svarbą stengiasi ir ieško būdų, kaip galima efektyviau įgyvendinti 

strateginius savivaldybės tikslus. 

 

16 lentelė. Kategorija Nr.1. Strateginis valdymas Visagino miesto savivaldybėje  

Subkategorija Ekspertų teiginiai 

 

 

Strateginių tikslų įgyvendinimo problemos 

„.... nepakankama strateginių tikslų įgyvendinimo 

kontrolė...“(E1) 

„Trūksta kokybinio strateginių tikslų įgyvendinimo 

per projektus įvertinimo“ (E2) 

„.....trūksta papildomų strategijos įgyvendinimo 

dokumentų...“(E4) 

 

 

 

Projektų tikslų atitikmuo strateginiams tikslams 

„......aišku, kad projektai turi atitikti strateginius 

organizacijos tikslus.....“ (E6) 

„.....projektai padeda efektyviau įgyvendinti 

strateginius tikslus....“(E2) 

„....darbuotojai, turintys projektų valdymo 

patirties neišnaudoja potencialo strateginių 

dokumentų rengime...“(E4) 

 

Strateginių dokumentų rengimas 

„.....įtraukiami asmenys pagal hierarchiją 

savivaldybėje....“ (E5) 

„....kiekvienas savivaldybės narys gali prisidėti 

prie strateginių dokumentų rengimo...“ (E1) 

Sudaryta darbo autoriaus 
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Projekto samprata. Apklausus ekspertus, kaip jie supranta projektą, buvo pateikti tokie atsakymai 

(žiūrėti 17 lentelę). Nustatyta, kad ekspertai projektą laiko „...priemone savivaldybės strateginiams 

tikslams pasiekti...“(E1, E2). Jų manymu, projektai yra ne tik pačios savivaldybės, tačiau ir atskirų 

„...savivaldybės skyrių strateginiams tikslams pasiekti..“ (E1, E2) priemonė, kadangi savivaldybės 

skyriai gali savarankiškai vykdyti projektus. Taip vykdant projektus, atskiri skyriai irgi prisideda prie 

strateginių tikslų įgyvendinimo. Nors informantai vadina projektą strateginių tikslų įgyvendinimo 

priemone, tačiau pasak jų „..darbuotojai, atsakingi ir vykdantys tam tikrą projektą supranta projekto 

esmę intuityviai...“(E3). Kitais žodžiais tariant, projekto svarba nėra tiesiogiai nurodoma kaip strateginių 

tikslų įgyvendinimo priemonė. Pasak ekspertų, projektas tai „...originali, specifinė, unikali 

veikla...“(E4), kurią galima suvokti kaip „...puikią  finansavimo galimybę...“(E3), kuri leidžia tobulinti 

tiek savivaldybės viduje vykstančius procesus ir veiklą, tiek ir priemonę, kuri leidžia pagerinti 

savivaldybės gyventojų kokybę, pagerinant savivaldybės aplinką, paslaugas ir kt. Pasak ekspertų, 

projektas leidžia „...tobulinti ir skatinti savivaldybės teikiamų paslaugų plėtrą..“(E6).  

    Kalbėdami apie projektus, ekspertai taip pat pabrėžia, kad projektai Visagino savivaldybėje yra 

„....priemonės įgyvendinti strategines veiklos kryptis....“ (E6), kurios yra apibrėžtos savivaldybės 

strateginiuose dokumentuose (metiniuose veiklos planuose, strateginiuose planuose ir t.t). Taip pat, 

informantų teigimu, „...projektai tai priemonė, kuri padeda įgyvendinti pokyčius...“(E4) ir prie jų 

prisitaikyti. Pasak ekspertų, projektų specifika pasireiškia tuo, jog tai – „...naujovių diegimas...“(E3). 

Todėl galima teigti, kad projektas savivaldybėje tai – „...inovacinių veiklų plėtros..“(E4) ir jų 

„...finansavimo galimybė...“(E3), ne tik Visagino savivaldybės, bet ir regiono mastu. Kadangi  Visagino 

savivaldybei ir jos rengiamiems strateginiams dokumentams įtaką daro nacionaliniai ir regioniniai 

dokumentai, todėl galima sakyti, kad projektas tai ne tik priemonė pasiekti savivaldybės strateginius 

tikslus, tačiau taip pat ir priemonė, leidžianti įgyvendinti regiono tikslus ir strategines kryptis. Matyti, 

kad projektas taip pat pasak ekspertų suprantamas kaip „....natūralus procesas...“(E2), kuriam būdingas 

....“darbas komandoje...“(E3). Taip pat galima teigti, kad tai lyg „...mokslinio darbo rašymas...“(E4), 

kuriam reikia tam tikrų kompetencijų. Pasak informantų, projektai padeda „...įgyvendinti idėjas ir vystyti 

kūrybinį mąstymą...“(E3), tačiau kartu tai yra ir „....biurokratinis procesas..“(E1), ypač projekto 

administraciniame darbe, kuris gali stabdyti projektų rengimą ir įgyvendinimą. Informantų teigimu, 

„....kartais trūksta projektų vadovų ir aukščiausio lygio vadovų vienodo suvokimo apie laiko 

svarbą....“(E4) projekto rengime, nes tai gali trukdyti užtikrinti tinkamą bendradarbiavimą. Ekspertų 

teigimu, projektas yra „...sudėtinga ir griežtai reglamentuota veikla...“(E5, E6), kuri turi „....planą, 

grindžiamą dokumentais...“(E5) ir susideda iš „...biurokratinių procesų...“(E6). Todėl galima teigti, kad 

ekspertai projektą supranta kaip procesą, kuris yra reglamentuotas dokumentais. Kalbėdami apie 

projektus, informantai teigė, kad projektas tai – ‚...priemonė, visos savivaldybės ir atskirų skyrių 
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strateginiams tikslams pasiekti...“(E5), kuri suteikia „...galimybę tobulėti savivaldybei ir pagerinti 

savivaldybės gyvenimą...“(E6). Projektas „...leidžia koreguoti bei taisyti savivaldybės strategiją...“(E5). 

Taip galima suprasti, kad projektas tai priemonė, kuri keičia požiūrį į savivaldybės veiklą.  

   Apibendrinant aukščiau aprašytą projekto interpretavimą, galima teigti, kad projektas, tai priemonė, 

kuri padeda realizuoti strateginius tikslus ir veiklas. Ekspertai taip pat projektą suvokia kaip „...kūrybinį 

ir kartu mokslinį darbą...“(E6), kuris daro „...finansinę įtaką savivaldybės veiklai...“(E5), nes pasak 

ekspertų projektas „...yra finansavimo šaltinis, kuris leidžia savivaldybei kurti pridėtinę vertę...“(E6). 

Taip projektas tampa priemone, kuri suteikia daugiau galios savivaldybei įgyvendinti strateginius 

tikslus. Ekspertai socialine prasme projektą suvokia kaip „...mikroskopinę organizaciją, 

šeimą...“(E5,E6), kurioje nuolat vyksta „...bendravimo procesai, pasikeitimai informacija ir procesai, 

leidžiantys tobulėti.....(E5, E6). 

    Apibendrinant, galima teigti, kad ekspertai projektą interpretuoja įvairiai, nuo socialinių procesų iki 

savivaldybės strateginių tikslų įgyvendinimo priemonės. Iš gautų atsakymų, manoma, kad ekspertai kaip 

ir mokslininkai projektą laiko strategine priemone, kuri padeda savivaldybei veikti besikeičiančios 

aplinkos sąlygomis. 

 

 

17 lentelė. Kategorija Nr.2. Projekto samprata 

Subkategorija Ekspertų teiginiai 

 

 

 

Instrumentinė projekto samprata 

„...priemone savivaldybės strateginiams tikslams 

pasiekti...“(E1, E2) 

„....priemonės įgyvendinti strategines veiklos 

kryptis....“ (E3) 

 „...projektai tai priemonė, kuri padeda 

įgyvendinti pokyčius...“(E4) 

„...sudėtinga ir griežtai reglamentuota 

veikla...“(E5, E6) 

 

 

Socialinė projekto samprata 

„...mikroskopinė organizaciją, šeimą...“(E5,E6) 

„...bendravimo procesai, pasikeitimai 

informacija ir procesai, leidžiantys 

tobulėti.....(E5, E6). 

....“darbas komandoje...“(E3). 
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Projekto naudos suvokimas 

„...puiki finansavimo galimybė...“(E2), 

„...tobulinti ir skatinti savivaldybės teikiamų 

paslaugų plėtrą..“(E1) 

„...naujovių diegimas...“(E3). 

„...inovacinių veiklų plėtros..“(E4) 

„...galimybę tobulėti savivaldybei ir pagerinti 

savivaldybės gyvenimą...“(E6). 

„...leidžia koreguoti bei taisyti savivaldybės 

strategiją...“(E5) 

Sudaryta darbo autoriaus. 

 

 

Projektų valdymo branda savivaldybėje. Apklausus ekspertus, buvo pateikti šie atsakymai, kuriuose 

minimi projektų valdymo ir vykdymo brandos aspektai (žiūrėti 18 lentelę). Atsakymai buvo sugrupuoti 

į grupes, pagal ekspertų užimamas pareigas savivaldybėje (į aukštas pareigas užimančius, į Strateginio 

planavimo ir investicijų valdymo skyriaus projektų koordinatoriai ir projektų vykdytojai). 

     Prieš 14 metų, pasak ekspertų „...projektų valdymas buvo laisvas, liberalus...“(E1) visos valstybės 

mastu, nes išorės organizacijos beveik nesikišdavo į projektų valdymą savivaldybėse. Projektai buvo 

pakankamai nauja veikla, kuri padėjo pritraukti lėšas, todėl savivaldybė vykdė daug projektų, kurie ne 

visada būdavo orientuoti į strateginius savivaldybės tikslus. Tačiau nuo 2007 metų, padėtis pasikeitė, 

atsirado kryptys, į kurias turėjo būti orientuoti projektai. Išorės organizacijos pradėjo kontroliuoti 

savivaldybės vykdomus projektus. Pasak ekspertų, „...projektų kryptis yra nurodytos nacionaliniuose 

dokumentuose, tos kryptys taip sakoma duodamos mums iš viršaus...“(E2). Todėl galima teigti, kad 

projektų valdymas „...orientuotas patenkinti nacionalinius poreikius...“(E2). Tai informantai iš dalies 

vadina kaip problemą, nes „...atsiranda nepastovumas..“(E1), „...nerimaujama dėl nacionalinės 

politikos kaitos...“(E2), nes savivaldybė, rengdama strateginius dokumentus, tiksliai numatyti negali 

kokiomis priemonėmis įgyvendins savo numatytas strategijas. Taip pat, pasak ekspertų, savivaldybėje 

atsirado poreikis keisti požiūrį į projektinę veiklą. Ekspertai teigia, kad „...yra projektų vykdymo 

kryptingumo trūkumas ir trūksta numatymo, kokie rezultatai bus pasiekti vykdant projektus...“(E1). 

Savivaldybėje nėra „...aiškaus projektų kryptingumo numatymo..“ (E2), pasak informantų, 

darbuotojams, rengiantiems projektus, „...trūksta projektų atrankos kriterijų, jiems nelabai aišku, kaip 

yra vykdomi projektų atrankos procesai..“(E1,E2).  

     Taip pat, pasak ekspertų, savivaldybė susiduria su problema, kad kai kurie savivaldybės skyriai mažai 

įsitraukia į projektus, „...pastebimas kai kurių skyrių iniciatyvos trūkumas“ (E1). Anot informantų, kai 

kurie savivaldybės skyriai turi labai palankią situaciją vykdyti projektus, tačiau ne visada jomis 
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pasinaudoja. Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyrius, pasak ekspertų, „...sudaro focus 

grupes, kad būtų tolygiai dirbama su projektais..“(E2), tačiau tokia priemonė ne visada veiksminga. 

Savivaldybei ir jos skyriams „..trūksta stipraus požiūrio į bendrų savivaldybės tikslų siekimą...“(E1). 

    Kita problema pasak ekspertų tai „...projektų valdymo nuolatinė kaita, kuri priklauso nuo 

savivaldybės struktūrinių pokyčių..“(E2) savivaldybėje. Pasikeitus savivaldybės vadovybei, jos tarybai, 

keičiasi ir vykdoma savivaldybės politika, todėl projektus veikia ir vidinė aplinka. Tačiau projektinė 

veikla taip pat prisidėjo prie struktūrinių pokyčių savivaldybėje. Ekspertų teigimu, buvo įkurtos 

strateginio ir projektų valdymo darbo grupės,  skirtinguose savivaldybės skyriuose atsirado žmonių, 

kurie koordinuoja ne vieną projektą. Tai rodo projektų valdymo svarbą savivaldybėje.  

     Kalbėdami apie projektų valdymo politiką savivaldybėje, informantai išskyrė, kad projektai nėra 

pavieniai,„...savivaldybėje vienu metu nuolat persidengia keletas projektų, tikrai nėra dirbama tik su 

vienu...“(E2). Tai rodo, kad projektai turi būti valdomi kaip visuma, norint kryptingai pasiekti strateginių 

tikslų. 

   Pasak ekspertų, anksčiau savivaldybėje egzistavo „...formalizuotas strateginio planavimo dokumentų 

rengimas...“(E4). Tačiau „...projektų dėka pradėjo keistis požiūris į strateginį planavimą..“(E3). Pasak 

ekspertų, yra pastebimas „...aktyvesnio savivaldybės narių įsitraukimo..“(E4) poreikis į strateginį 

valdymą. Dar iki šio yra „...derinama ir kuriama projektų valdymo suderinamumo sistema su strateginiu 

valdymu...“(E3). Todėl „...atsirado savivaldybėje poreikis tiesiogiai susieti projektus su strateginiais 

tikslais...“ (E3). Galima sakyti, kad projektai prisideda savivaldybėje prie „...strateginių planavimo 

dokumentų taisymo..“(E4), tačiau gali būti taisomi trumpalaikiai savivaldybės veiklos planai. Ekspertai 

pastebi, kad trūksta strateginių dokumentų įgyvendinimo kontrolės, todėl atsiranda poreikis įvertinti 

kokybinius rezultatus. Pasikeitus savivaldybėje projektų poreikiui, dar vis yra pastebimas savivaldybės 

narių požiūrio į projektus kaitos poreikis, trūksta iniciatyvų rengiant projektus. Pasak informantų, 

„....savivaldybėje būdavo intuityvus suvokimas apie strateginių tikslų įgyvendinimą rengiant 

projektus.“(E3). Ekspertai išskyrė, kad savivaldybėje atsirado „...kryptingas projektų rengimas...“(E3), 

tai reiškia kad savivaldybės aukščiausio lygio vadovai „...vykdo projektų, kurie padėtų įgyvendinti 

savivaldybės strateginius tikslus atranką...“(E4). Taip pat vidinėje savivaldybės projektų atrankos 

sistemoje svarbią poziciją užima Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyrius, kuris taip pat 

padeda atrinkti projektus. Tačiau, ekspertų teigimu, nėra „...aiškių bei tinkamai suformuluotų 

savivaldybės vykdomų projektų atrankos kriterijų, numatytų svarbiausių krypčių...“(E4). Informantai 

mano, kad neužilgo „minkštieji“ projektai pradės smarkiai tarpusavyje konkuruoti. Taip yra dėl to, kad 

didelę įtaką projektų atrankai darys finansai. Todėl galima teigti, kad kartais projektai pasidaro „...sunkiu 

finansinių įsipareigojimų krūviu...“(E4) ar netgi „...sunkia našta savivaldybei...“(E4). Kaip teigia 

ekspertai, taip pat atsiranda problemų, kurios negali būti išspręstos kol nebus aiški savivaldybės 

struktūra, kai kurie projektai negali būti pabaigti iki galo kai yra struktūrinių pokyčių savivaldybėje. 
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Savivaldybė susiduria su problema, kai yra „...projektų rengimo atotrūkis tarp skirtingų savivaldybės 

skyrių..“(E3). Pasak informantų, tai gali lemti „...žmogiškųjų išteklių potencialo skirtumai...“(E3) 

skirtinguose skyriuose. Ekspertų teigimu „...kartais trūksta skyrių vadovų teisingo suvokimo apie 

projektų valdymą...“(E4). Iš ekspertų atsakymų galima matyti, kad jie išreiškia kad, „...daugiau 

įsitraukimo reikia skyrių vadovams, bendraujant ir palaikant ryšius su išorinėmis 

organizacijomis...“(E3). Informantų teigimu, neretai savivaldybėje kyla nepasitenkinimas, kad atsiranda 

papildomi darbai vykdant projektus.  

    Analizuojant informantų interviu metu gautus duomenis, išryškėjo „....projektų valdymo brandos 

svarba...“(E5) savivaldybėje. Per 14-15 metų pasikeitė „...požiūris į vykdomus projektus...“(E6) ir 

„...strateginių dokumentų rengimas...“(E5). Praėjus tiek metų išryškėjo „...labiau kryptingas projektų 

valdymas...“(E6). Tačiau kai yra vykdomi struktūriniai pokyčiai savivaldybėje, tada labai aiškiai 

pasireiškia savivaldybės struktūros ir vieningumo trūkumas. Tokiais momentais išryškėja „...poreikis, 

kad visi savivaldybės skyriai būtų lygiateisiški...“(E5), prisidedant prie projektų valdymo. Taip galėjo 

atsitikti dėl „...trūkumo numatant aiškias projektų ir strateginių dokumentų sąsajas bei projektų veiklos 

kryptis..“(E6).  

      Kalbant apie strateginių tikslų ir projektų suderinamumą savivaldybėje, pažymima tai, kad 

„...savivaldybėje projektai yra derinami su strateginiais tikslais, tačiau netiesiogiai...“(E5), o tai leidžia 

skirtingai interpretuoti. Todėl, kad būtų tinkamai savivaldybėje derinami projektų vykdymas ir 

strateginiai dokumentai „...reikia kad būtų tiesioginis ryšys tarp projektų valdymo ir strategijos, kad 

strateginiai dokumentai būtų koreguojami remiantis projektų rezultatais...“(E6), kur būtų matoma  

nauda strateginių tikslų įgyvendinimui vykdant projektų valdymą, arba reikia, kad projektų rengimo 

etape atsirastų strategijos kūrimas, kuri galėtų būti apibrėžta kaip „....visiškai skirtinga projektų valdymo 

strategija...“(E5).  Kalbant apie vadovavimo brandą savivaldybėje, ekspertai įvardijo kad „...nelabai 

pasitikima vykdomų projektų atranka..“(E6), nes „...padidėjo savivaldybei finansiniai 

įsipareigojimai..“(E6), todėl atsiranda „...poreikis turėti aiškius ir reglamentuotus projektų atrankos 

kriterijus...“(E5), kurie būtų parinkti pagal savivaldybės strateginius tikslus ir svarbą regioniniai veiklai. 

Jais remiantis būtų galima rengti projektus pagal poreikį tiek savivaldybei tiek regionui. Tai galima 

pavadinti kaip „...vienos metodikos laikymasis...“(E6) savivaldybėje – nuo strateginio planavimo iki 

konkretaus projekto vykdymo. 

   Savivaldybėje trūksta „....informacijos savivaldybės nariams apie projektus ir jų būtinumą, apie 

projektų įtaką strateginiams tikslams, apie projektų integracijos naudą savivaldybei ir regionui..“(E5, 

E6). Todėl ši informacija ir jos sklaida yra svarbi siekiant „...pakeisti požiūrį į projektų ir strateginį 

valdymą“...(E5). Šis požiūris padėtų prisidėti prie efektyvaus strateginių tikslų įgyvendinimo. Taip pat 

atsiranda poreikis „...įvertinti strateginių tikslų įgyvendinimo kokybinių rezultatų naudą...”(E6).  
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Ekspertai išskiria projektų valdymą kaip galimybę įgyvendinti strateginius savivaldybės tikslus, ir 

supranta jį kaip „...politinius, strateginio lygmens sprendimus...“(E5), kuriais norima pasiekti pridėtinės 

vertės kūrimo projektų pagalba. Tačiau pasak informantų, „...projektų valdymas tai biurokratinis 

procesas..“(E6), kuriam reikia daug laiko, nes turi būti pateiktos savivaldybės vadovybei ataskaitos už 

vykdomą veiklą. Todėl tokiems procesams „....reikia žmogiškųjų išteklių ir jo potencialo...“(E5), kuris 

padarytų darbą projekte lengvesniu.  

    Galima teigti, kad savivaldybėje varijuoja skirtingos nuomonės ir skirtingi suvokimai apie projekto 

naudą. Jie ir lemia skyrių įsitraukimą į projektus. Vykdant projektus savivaldybėje itin svarbu yra skleisti 

tinkamą žinutę apie projektus ir jų naudą savivaldybės strateginiams tikslams. Projektų valdymo branda 

savivaldybėje nėra pakankamai aukšto lygio, yra daug sričių, kur reikėtų tobulėti. 

 

18 lentelė. Kategorija Nr. 3. Projektų valdymo brandumas 

Subkategorija Ekspertų teiginiai 

 

 

 

 

Projekto krypčių neapibrėžtumas 

„...savivaldybėje projektai yra derinami su 

strateginiais tikslais, tačiau netiesiogiai...“(E5) 

„...trūkumo numatant aiškias projektų ir 

strateginių dokumentų sąsajas bei projektų 

veiklos kryptis..“ 

 „<...>....trūksta numatymo, kokie rezultatai bus 

pasiekti vykdant projektus...“(E1) 

„.nėra aiškaus projektų kryptingumo 

numatymo..“ (E2) 

 

 

 

 

Projekto atranka 

„...trūksta projektų atrankos kriterijų, jiems 

nelabai aišku, kaip yra vykdomi projektų 

atrankos procesai..“(E1,E2). 

„trūksta aiškių bei tinkamai suformuluotų 

savivaldybės vykdomų projektų atrankos 

kriterijų, numatytų svarbiausių krypčių...“(E4). 

„...nelabai pasitikima vykdomų projektų 

atranka..“(E6) 

„...poreikis turėti aiškius ir reglamentuotus 

projektų atrankos kriterijus...“(E5) 
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Projektų valdymo kaita 

projektų valdymo nuolatinė kaita, kuri priklauso 

nuo savivaldybės struktūrinių pokyčių..“(E2) 

projektų rengimo atotrūkis tarp skirtingų 

savivaldybės skyrių. 

„...poreikis, kad visi savivaldybės skyriai būtų 

lygiateisiški...“(E5) 

 

 

 

 

 

Per mažas įsitraukimas į projektinę veiklą 

„...pastebimas kai kurių skyrių iniciatyvos 

trūkumas“ (E1) 

„..trūksta stipraus požiūrio į bendrų savivaldybės 

tikslų siekimą...“(E1) 

„...aktyvesnio savivaldybės narių 

įsitraukimo..“(E4) 

„....informacijos savivaldybės nariams apie 

projektus ir jų būtinumą, apie projektų įtaką 

strateginiams tikslams, apie projektų 

integracijos naudą savivaldybei ir 

regionui..“(E5, E6). 

Sudaryta darbo autoriaus. 

 

     Aukščiausiojo lygio vadovų vaidmuo projektų valdyme. Analizuojant projektų valdymą 

strateginių savivaldybės tikslų kontekste, negalima nepaanalizuoti savivaldybės aukščiausiojo lygio 

vadovų (mero, tarybos narių, administracijos vadovo ir kt.) vaidmens projektų valdymo procese (žiūrėti 

19 lentelę). Jie priima sprendimus, kokie projektai turėtų būti vykdomi savivaldybėje. Todėl galima 

teigti, kad savivaldybės aukščiausieji vadovai yra tarsi „...pagrindinis projektų atrankos proceso 

kontrolės mechanizmo sraigtas....“(E1).  

      Kalbėdami apie savivaldybės vadovų rolę projektų valdyme, informantai teigė, kad labai svarbu kad 

vadovai „...įsitrauktų į projektus ir jų veiklą...“(E2). Dėl „....nepakankamo įsitraukimo į projektų 

vykdymą...“(E2), kartais atsiranda problemų vykdant projektus. To priežastis pasak ekspertų, dažniausiai 

yra laiko trūkumas. Iš atsakymų matyti, kad priklausomai nuo projektų „....savivaldybės aukščiausiųjų 

vadovų įsitraukimas į projektinę veiklą yra skirtingas...“(E1). Siekiant, kad projektų valdymas būtų 

efektyvesnis, informantų teigimu, „....vadovai į projektus dažnai įsitraukia neformaliai...“(E1). Todėl 

galima teigti, kad savivaldybės vadovai neformaliai prisideda prie strateginių tikslų siekio, taip 

suprasdami projektų valdymo svarbą savivaldybėje.  

     Kaip teigia informantai, labai svarbus veiksnys, kuris lemia projektų valdymo sėkmę – 

„...savivaldybės vadovų savivaldybės rengiamų projektų palaikymas...“(E2). Kai nėra reikalingo 

palaikymo ir „...trūksta institucinių priemonių...“(E2), tada atsiranda projekto koordinatorių, vykdytojų 
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nenoras efektyviai vykdyti projektą, kas gali suteikti daug sunkumų projektų vykdyme. Ar vadovai 

palaikys projektą jo inicijavimo ir įgyvendinimo etapuose, pasak ekspertų priklauso nuo „...pačios 

projekto idėjos svarbos savivaldybei...“(E1). Taip pat, ekspertų teigimu, palaikymas gali priklausyti nuo 

„....projekto vadovo asmeninių charakterio bruožų..“(E2), tai reiškia, kiek ir kaip projektų vadovas 

stengiasi parodyti iniciatyvos, kaip jis parodo, paaiškina kitiems, kokia yra projekto nauda savivaldybei. 

     Kadangi ekspertai projektą laiko priemone strateginiams savivaldybės tikslams pasiekti, todėl pasak 

ekspertų itin svarbu tampa „...skleisti informaciją apie savivaldybės strategines veiklos kryptis ir jų 

įgyvendinimą vykdant projektus...“ (E1) savivaldybės darbuotojams. Taip pat informantai teigia, kad 

„...trūksta vadovų iniciatyvos, kai yra raginama kai kuriuos savivaldybės skyrius įsitraukti į projektų 

vykdymą...(E2). Taip pat anot ekspertų, „...kartais pasigendama savivaldybės vadovų įtakos sprendimų 

priėmime, dėl bendradarbiavimo tarp skyrių ir projektų vykdytojų paskyrimo..“(E1). Informantų 

teigimu, kad vis atsiranda spragų, kai norima, kad savivaldybės skyriai būtų įtraukti į projektų valdymą, 

ir siekiama, kad bendradarbiavimas savivaldybėje būtų efektyvesnis. Todėl svarbu, kad šios problemos 

būtų pradėtos kuo greičiau spręsti.  

     Informantai taip pat pabrėžia ir kitą savivaldybės vadovų vaidmenį projektų valdyme, „...kartais 

savivaldybės vadovai tampa projektų vadovais....“(E3). Toks vadovų įsitraukimas į projektų valdymą 

anot ekspertų gali būti vertinamas dvejopai. Tai gali būti formalus įsitraukimas, kai vadovai įsitraukia 

kad „...būtų patenkinti asmeniniai interesai...“(E3), tokiu atveju projekto darbai paskirstomi projektų 

vykdytojams, koordinatoriams. Taip pat, kaip ir minėta anksčiau, šis įsitraukimas gali būti neformalus, 

„...būna kad vadovai įsitraukia į projektų valdymą, kad būtų parodyta to projekto nauda 

savivaldybei...“(E3). Kartais atsitinka ir taip, kad vadovai „...įsitraukią į projektus dėl politikos, kai 

norima daryti įtaką tam tikriems politiniams sprendimams....“(E4), tada pasak ekspertų atsiranda 

„....vadovo autoritetas projektų valdyme“...(E4). Tačiau šis atvejis pasak pašnekovų labai dažnai 

nepasiteisina. 

    Ekspertai, kalbėdami apie savivaldybės aukščiausiųjų vadovų įsitraukimą į projektus, teigia, kad 

„...trūksta vadovų įsitraukimo į projektus jų inicijavimo ir vertinimo etapuose...“(E3). Pasak jų, taip 

įsitraukiant būtų efektyviau valdomi projektai. Dažniausiai vadovai yra įtraukiami pagal „...jų interesus 

tam tikroje srityje ir turimas žinias bei kompetencijas“...(E4). Kai kurie ekspertai išskiria, jog 

svarbiausias aukščiausių vadovų vaidmuo projektų valdyme, tai „....bendradarbiavimas su išorinės 

organizacijomis..“(E3). Tačiau kartu yra ir pastebima, kad tai priklauso nuo „vadovo charakterio 

savybių“...(E3). Nuo to priklauso koks bus vadovų „požiūris į projektus, kaip sugebama komunikuoti, 

kaip yra įsitraukiama į projektus ir t.t....“(E3, E4).  

    Informantų teigimu, reikia truputį platesnio vadovų „...požiūrio į projektų valdymą“...(E4). Nors, kaip 

prieš tai teigė pašnekovai, aukščiausieji vadovai yra pagrindiniai žmonės atsakingi už projektų atranką, 
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kurių veikla siejama su projektų kontrole, tačiau „....ne visada aiškiai būna apibrėžta projektų valdymo 

politika...“(E4).  

   Taip pat kaip svarbų veiksnį ekspertai išskiria „...vadovų motyvacija ir paskatinimai projektų 

koordinatoriams, vykdytojams....“(E3). Pasak jų, motyvacija gali būti suprasta kaip „....vadovų 

palaikymas, parama, bendravimas ir bendradarbiavimas projektų rengimo ir įgyvendinimo 

etapuose..“(E3).  Kaip jau buvo paminėta, ekspertai kaip nemotyvuojantį aspektą išskiria vadovų 

abejingumą kai yra komunikuojama tarp skyrių, nes pasak jų, komunikacijoje tarp skyrių vykdant 

projektus yra nemažai problemų, tačiau ne visada iš vadovų pusės atsiranda sprendimų šioms 

problemoms spręsti. 

   Ekspertai kalbėdami apie savivaldybės vadovą, kaip svarbiausią asmenį atsakingą už strateginį 

valdymą, pabrėžia, kad „....trūksta gebėjimų prognozuoti, ir strateginio valdymo gebėjimų..“(E5) 

projektų valdyme. Taip pat pasak jų, projektų valdyme „...trūksta vadovų susidomėjimo ir suvokimo 

apie projektus, jų valdymą..“(E5). Kai kurių informantų nuomone, „...egzistuoja abejingas požiūris į 

vykdomus projektus“...(E6). Jų nuomone, šiems, aukščiausiojo lygio savivaldybės vadovams, yra būtina 

suprasti ir „...mokėti identifikuoti projektų svarbą savivaldybei“...(E6). Tokia situacija atsiranda dėl 

didelio „...vadovų darbo krūvio....“,(E5,E6), dėl to „...vadovo vaidmuo sakyčiau yra formalus projektų 

valdyme“...(E5), tai kaip „..politinis savivaldybės sprendimas, kad projektas atrodytų svarbesnis...(E5). 

Tačiau taip pat, pasak ekspertų „vadovų įsitraukimas į projektus būna ir labai intensyvus, jis gal labiau 

neformalus“...(E6), toks įsitraukimas daro įtaką projektų svarbai savivaldybėje. 

    Toliau kalbant apie aukščiausiųjų vadovų vaidmenį projektų valdymui, informantai pabrėžia, kad 

tokio lygio „... žmonių žvilgsnis“...(E5) savivaldybėje ir už jos ribų „...remiasi politika“...(E5), todėl 

labai „..svarbu įtraukti, pakviesti tokius žmones į projektų valdymą...“(E5), nes jie mato platesniu vaizdu 

kylančias problemas, todėl gali būti įtraukiami į jų sprendimą. Kalbant apie savivaldybės vadovus, kaip 

apie projektų vadovus, atsiranda pasak ekspertų „...autoriteto reikšmė...“(E6) net tik pačiuose 

projektuose tačiau ir visoje savivaldybėje, nes kaip strateginio planavimo pagrindinis asmuo, suvokia 

vykdomų projektų svarbą strategijai ir savivaldybei. Taip gali būti „...bendraujama su savivaldybės 

darbuotojais...“(E6), taip parodant projektų strateginę svarbą.  

   Kaip jau buvo minėta, ekspertai dar kartą pabrėžia, kad „...savivaldybės vadovų parama, nuolatinis, 

nesustojamas bendradarbiavimas...“(E5) projektų valdyme yra svarbus procesas, nors kartais jis nėra 

pakankamas. Kalbėdami apie bendradarbiavimą su savivaldybės aukščiausiais vadovais, informantai 

paminėjo, kad „....problemos, susijusios su projektų valdymu būna sprendžiamos bendradarbiaujant, 

vat tada galime matyti kaip pasireiškia vadovų iniciatyva bendraujant pagal hierarchiją...“(E6). Pasak 

pašnekovų, toks bendravimas būna „....draugiškas, motyvuoja tada bendradarbiauti..“(E6).  

     Taip pat ekspertai dar kartą pamini aukščiausiojo vadovo vaidmenį savivaldybės projektų atrankos 

procesuose. Pasak jų, vadovų vaidmuo čia yra lemiamas, nes yra kontroliuojama visa veikla, jie mato 
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kokie projektai turi būti įgyvendinti, ir kokie projektai turi būti vykdomi pagal strateginių tikslų svarbą. 

Ekspertai dar kartą išryškina vadovų kontrolės vaidmenį projektų atrankos procesuose.  

   Pasak ekspertų, labai svarbus yra „...savivaldybės vadovo vaidmuo ir autoritetas, kai yra paskirstomos 

atsakomybės ir užduotys..“(E5). Čia vadovai daro didelę įtaką nurodant projektų strateginę reikšmę visai 

savivaldybei ir už ką kiekvienas jos skyrius turi būti atsakingas, kad būtų pasiekti strateginiai tikslai. 

Pasak pašnekovų, savivaldybės vadovai „...mažai komunikuoja tarp skyrių, atrodo kad vadovai kartais 

abejingi savivaldybės mikroklimatui...“(E5). Dėl to projektų vykdytojams tenka susidurti su „sunkumais 

bendraujant su skirtingais savivaldybės skyriais...“(E5). 

  Apibendrinant savivaldybės aukščiausiųjų vadovų vaidmenį projektų valdyme, galima teigti, kad nuo 

vadovų priklauso projektų atranka savivaldybėje. Jie yra tie žmonės, kurie sprendžia, kokie projektai 

turėtų būti įgyvendinti savivaldybėje ir kokie projektai padėtų pasiekti strateginius tikslus. Tačiau iš 

ekspertų pasisakymų, galima matyti, kad dėl laiko stokos vadovai ne itin įsitraukia į projektus, 

savivaldybės vadovo vaidmenį laiko formaliu. Pašnekovų teigimu, vadovų abejingumas pasireiškia 

komunikacijoje tarp skyrių apie projektų svarbą strateginiams tikslams. Stokojama jų iniciatyvos įtraukti 

atskirus savivaldybės skyrius į projektų valdymą. Kadangi projektų valdymas tampa vis svarbesnis 

savivaldybėse, todėl būtina, kad aukščiausiųjų vadovų vaidmuo būtų stiprinamas. 

   

19 lentelė. Kategorija Nr. 4. Savivaldybės aukščiausias pareigas užimančių vadovų vaidmuo projektų 

valdyme. 

Subkategorija Ekspertų teiginiai 

 

 

 

 

Funkcijos projektų valdyme 

„...pagrindinis projektų atrankos proceso 

kontrolės mechanizmo sraigtas....“(E1) 

„...kartais savivaldybės vadovai tampa projektų 

vadovais....“(E3) 

„....bendradarbiavimas su išorinės 

organizacijomis..“(E3) 

„...vadovų motyvacija ir paskatinimai projektų 

koordinatoriams, vykdytojams....“(E3) 

„...savivaldybės vadovo vaidmuo ir autoritetas, 

kai yra paskirstomos atsakomybės ir 

užduotys..“(E5) 
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Įsitraukimas į projektus 

„....nepakankamo įsitraukimo į projektų 

vykdymą...“(E2) 

„....savivaldybės aukščiausiųjų vadovų 

įsitraukimas į projektinę veiklą yra 

skirtingas...“(E1). 

„...savivaldybės vadovų savivaldybės rengiamų 

projektų palaikymas...“(E2) 

„...būna kad vadovai įsitraukia į projektų 

valdymą, kad būtų parodyta to projekto nauda 

savivaldybei...“(E3) 

„...įsitraukią į projektus dėl politikos, kai norima 

daryti įtaką tam tikriems politiniams 

sprendimams....“(E4) 

„...egzistuoja abejingas požiūris į vykdomus 

projektus“...(E6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimos problemos 

„...trūksta vadovų iniciatyvos, kai yra raginama 

kai kuriuos savivaldybės skyrius įsitraukti į 

projektų vykdymą...(E2). 

,„...kartais pasigendama savivaldybės vadovų 

įtakos sprendimų priėmime, dėl 

bendradarbiavimo tarp skyrių ir projektų 

vykdytojų paskyrimo..“(E1). 

„...trūksta vadovų įsitraukimo į projektus jų 

inicijavimo ir vertinimo etapuose...“(E3). 

„....ne visada aiškiai būna apibrėžta projektų 

valdymo politika...“(E4). 

„....trūksta gebėjimų prognozuoti, ir strateginio 

valdymo gebėjimų..“(E5) 

„...mažai komunikuoja tarp skyrių, atrodo kad 

vadovai kartais abejingi savivaldybės 

mikroklimatui...“(E5) 

Sudaryta darbo autoriaus 
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Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus (toliau SPIVS) vaidmuo projektų valdyme. 

Analizuojant informantų interviu metu gautus atsakymus apie SPIVS vaidmenį projektų valdyme (20 

lentelė), pastebėta, kad jaučiamas SPIVS skyriaus dalyvavimo strateginiame savivaldybės valdyme 

poreikis „...taisant ir inicijuojant strateginių planavimo dokumentų pakeitimus...“(E1). Tokia nuomonė 

susidarė dėl to kad, SPIVS yra strateginio planavimo, projektų rengimo ir įgyvendinimo skyrius, kuris 

geba strategiškai suprasti ne tik savivaldybės veiklos tačiau ir projektų valdymo kryptis. Pasak ekspertų, 

SPIVS „....daro įtaką savivaldybės strateginiams dokumentams, nusako finansines savivaldybės 

galimybes įgyvendinti vienus ar kitus projektus...“(E1), ir „...laiko pas save visą savivaldybei reikalingą 

strateginę informaciją, netgi kai keičiasi aukščiausieji vadovai..“(E2). Šis skyrius bendradarbiauja su 

aukščiausiais vadovais tiek strateginio planavimo klausimais tiek ir projektų valdymo klausimais.  

     Kalbant apie SPIVS vaidmenį projektų valdyme, vykstančiame skyriaus lygmenyje, kai kurių 

ekspertų teigimu „....kartais jaučiamas SPIVS abejingumas, kai yra sprendžiamos kitų skyrių su projektų 

valdymu veikla susijusios problemos...“(E1) ir „....šio skyriaus turimų žinių ir gebėjimų 

nuvertinimas...“(E2). Tokios nuomonės susiformuoja dėl projektų valdymo įtakos SPIVS veiklai. 

Tačiau taip pat remiantis ekspertų pateiktais duomenimis, pastebima, kad šis skyrius „įsitraukia į 

savivaldybės projektų valdymą pateikiant savo svarią nuomonę ir darant įtaką strateginių tikslų 

įvykdymui...“(E2).  

Ekspertai kalbėdami apie SPIVS vaidmenį projektų valdyme, pažymėjo, kad jis yra labai reikšmingas 

savivaldybės darbui nes „...šio skyriaus turimos žinios ir patirtis leidžia konsultuoti su projektais 

dirbančius kitų skyrių darbuotojus, net ir tais klausimais, kurie ne visada būna susiję su jų tiesioginėmis 

pareigomis...“(E5). Taip pat pasak ekspertų, „....SPIVS skyrius sugeba pamatyti rengiamų projektų 

svarbą ir padeda, kai projektų vykdytojai komunikuoja su aukščiausiais vadovais dėl projekto svarbos 

savivaldybei....“(E6). 

 Apibendrinant, galima teigti, kad SPIVS vaidmuo projektų valdyme gali būti vertinamas 

įvairiapusiškas. Jis yra tarsi konsultantas projektų valdyme ir tarpininkas rengiant ir įgyvendinant 

strateginius dokumentus. 
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20 lentelė. Kategorija Nr. 5.Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus (toliau SPIVS) 

vaidmuo projektų valdyme. 

Subkategorija Ekspertų teiginiai 

 

 

 

 

 

 

 

Funkcijos projektų valdyme 

„...šio skyriaus turimos žinios ir patirtis leidžia 

konsultuoti su projektais dirbančius kitų skyrių 

darbuotojus, net ir tais klausimais, kurie ne 

visada būna susiję su jų tiesioginėmis 

pareigomis...“(E5) 

„....daro įtaką savivaldybės strateginiams 

dokumentams, nusako finansines savivaldybės 

galimybes įgyvendinti vienus ar kitus 

projektus...“(E1) 

„...laiko pas save visą savivaldybei reikalingą 

informaciją, netgi kai keičiasi aukščiausieji 

vadovai..“(E2) 

„....SPIVS skyrius sugeba pamatyti rengiamų 

projektų svarbą ir padeda, kai projektų 

vykdytojai komunikuoja su aukščiausiais 

vadovais dėl projekto svarbos savivaldybei....“ 

 

 

SPIVS trūkumai 

„....kartais jaučiamas SPIVS abejingumas, kai 

yra sprendžiamos kitų skyrių su projektų 

valdymu veikla susijusios problemos...“(E1) 

„....šio skyriaus turimų žinių ir gebėjimų 

nuvertinimas...“(E2). 

Sudaryta darbo autoriaus. 

 

 

    Projektų vadovo vaidmuo projektų valdyme. Kalbant apie projektų vadovo vaidmenį projektų 

valdyme (21 lentelė.), informantai teigė, kad projektų vadovo darbas yra laikinas, „...todėl esant projektų 

vadovu galima išbandyti savo kompetencijas projektuose ir bendraujant su savivaldybės vadovais, kai 

sprendžiami iškilę klausimai...“(E1). Pasak ekspertų, projektų vadovas „...yra atsakingas už projekte 

esančių darbų ir atsakomybių paskirstymą projekto komandai...“(E1). Taip pat, informantų teigimu, 

„...projektų vadovas yra atsakingas už projekto kontrolę, ir kad suplanuotas projektas būtų laiku 

įvykdytas...“(E2). Projektų vadovas, anot pašnekovų „...geba projektą matyti iš strateginės 

pusės...“(E2), todėl jis vaidina svarbų vaidmenį pristatant savivaldybės vadovams pasiektus projekte 

rezultatus.  
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     Pasak informantų, projektų vadovas „...formuoja projektų valdymo komandą...“(E3). Jis suburia 

žmones, kurie turės dirbti ties konkrečiu projektu, kad būtų įgyvendinti strateginiai savivaldybės  tikslai. 

Labai svarbu yra suburti komandą, kuria vadovas galėtų pasitikėti. Pradedant vykdyti projektą 

„...vadovas savo komandai paskirsto užduotis...“(E4). Projektų vadovas viso projekto metu atlieka 

kontrolieriaus funkciją, nes „...žmonės, dirbantys su projektais turi atsiskaityti už visus padarytus darbus 

projekto vadovui...“(E4).  

  Kaip teigia ekspertai, projektų valdyme yra labai daug nepastovumo ir pokyčių. Todėl projektų vadovas 

turi „...operatyviai ir greitai spręsti projekto vykdymo metu iškilusias problemas...“(E3). Taip pat jis 

turi „....planuoti į priekį projekte numatytus darbus ir ruoštis galimiems pokyčiams..“(E4). Todėl 

projektų vadovas projekto organizavimo stadijoje turėtų paruošti „...rizikos valdymo planą..“(E4), kuris 

leis lengviau dirbti su pokyčiais arba net jų visai išvengti. Pasak informantų, labai svarbus veiksnys 

projektų valdyme yra motyvacija, todėl svarbu, kad projektų vadovas būtų motyvuotas ir prisidėtų prie 

savivaldybės atliekamų darbų tobulinimo vykdant projektus. 

   Informantai, kalbėdami apie projektų vadovo vaidmenį pažymėjo, kad dirbdamas su projektais, 

projektų vadovas „...padeda įgyvendinti strateginius savivaldybės tikslus...“(E5). Taip jis „...atsako už 

vykdomą projektą ne tik projekto lygmenyje tačiau ir savivaldybės...“(E6). Pasak ekspertų, projektų 

vadovas projekto procese labai svarbus pradedant „...darbų paskirstymu, jų priežiūra iki bendravimo su 

projekto komanda proceso....“(E5). Kadangi visi projekto darbai yra numatyti projekto dokumentuose, 

„...už tų darbų įvykdymą atsakingas yra projektų vadovas...“(E6).  

     Kai yra vėluojama atlikti projekto dokumentuose nustatytus darbus, „...projektų vadovas dalyvauja 

įvairiuose susitikimuose su išorės institucijomis ir su projektų vykdytojais norėdamas priimti geriausią 

sprendimą...“(E5). Jis prižiūri atliekamus darbus, „..atlieka monitoringą, kad visi darbai būti atlikti 

pagal dokumentuose nurodytus grafikus...“(E6). 

   Apibendrinant galima teigti, kad projektų vadovas atlieka svarbų vaidmenį tiek įgyvendinant 

strateginius savivaldybės tikslus, tiek ir projektų valdymo procese, kuriame atsako už projektų 

įgyvendinimą. Kad būtų įgyvendinti projekte numatyti darbai, jam tenka bendrauti su suinteresuotomis 

šalimis tiek savivaldybės viduje tiek ir išorėje. 
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21 lentelė. Kategorija Nr. 6. Projektų vadovo vaidmuo projektų valdyme. 

 

Subkategorija Ekspertų teiginiai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkcijos projektų valdyme 

„...yra atsakingas už projekte esančių darbų ir 

atsakomybių paskirstymą projekto 

komandai...“(E1) 

„...projektų vadovas yra atsakingas už projekto 

kontrolę, ir kad suplanuotas projektas būtų laiku 

įvykdytas...“(E2) 

 „...formuoja projektų valdymo komandą...“(E3). 

„...vadovas savo komandai paskirsto 

užduotis...“(E4). 

„...padeda įgyvendinti strateginius savivaldybės 

tikslus...“(E5). 

„...atsako už vykdomą projektą ne tik projekto 

lygmenyje tačiau ir savivaldybės...“(E6) 

„...projektų vadovas dalyvauja įvairiuose 

susitikimuose su išorės institucijomis ir su 

projektų vykdytojais norėdamas priimti 

geriausią sprendimą...“(E5). 

 

Funkcijos, kurios turi būti atliekamos projektų 

valdyme 

„...operatyviai ir greitai spręsti projekto 

vykdymo metu iškilusias problemas...“(E3) 

„....planuoti į priekį projekte numatytus darbus 

ir ruoštis galimiems pokyčiams..“(E4). 

Sudaryta darbo autoriaus. 

 

 

Projektų valdymo bruožai savivaldybėje. Išanalizavus ekspertų atsakymus, pateikiami šie projektų 

valdymo bruožai (22 lentelė). Pasak ekspertų, labai svarbu suvokti, kad projektų valdyme yra „...griežtas 

laiko reguliavimas“..(E1). Todėl šis aspektas daro projektų valdymą itin specifiniu. Pasak informantų, 

„...projektų valdyme atsiranda įvairių nenumatytų probleminių situacijų, todėl svarbu turėti rizikos 

valdymo planą, kuris palengvins iškilusių problemų sprendimą..“(E2).  

Ekspertų teigimu, projektų valdymui yra būdinga „...komandinis darbas...“(E1). Dalyvaujant projekte 

yra suteikiama galimybė „..įgauti įvairių žinių...“(E2). Tačiau, norint kad projektai būtų įgyvendinti 

efektyviai, reikia „...kad būtų visiškai įsitraukiama į projektą, kitaip tariant projekto komandoje turėtų 

būti žmonės, nusiteikę rimtai veiklai...“(E1). Pasak pašnekovų, komandoje „...yra pasiekiama didesnių 

rezultatų, ir nauda būna ne tik pačiam projektui tačiau ir kiekvienam prie jo prisidėjusiam...“(E2). Nes 
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anot informantų, „...dirbant su projektais yra nuolat mokomasi...“(E1), taip įgyjama naujų žinių ir 

patirties. 

    Kaip teigia pašnekovai, „...projektų komandose visi yra lygūs...“(E2). Tačiau kaip buvo paminėta 

prieš tai darbe, visgi egzistuoja tam tikra kontrolė, nes projektų vykdytojai turi „...pateikti ataskaitas už 

padarytus darbus projektų vadovui...“(E2). Todėl galima teigti, kad projektų valdyme egzistuoja tam 

tikra hierarchija. 

    Pasak ekspertų, projektų valdyme „..egzistuoja darbų, vaidmenų pasiskirstymas pagal užimamas 

savivaldybėje pareigas ir turimas žinias..“(E3). Pašnekovų teigimu, nors projektų dokumentuose yra 

nurodytos darbuotojų atsakomybės, tačiau galima „sudaryti atskiras instrukcijas, kuriose būtų 

nurodytos papildomos pareigos...“(E3). Dažnai projektų valdyme, ypač projektų valdymo pradžioje 

„...gali pasirodyti neaiškus atsakomybių pasiskirstymas, gali kartotis darbai...“(E3). Komunikacijos 

pagalba tada norima suprasti, kas ir už ką turi būti atsakingas, tampa aiškesnės darbuotojų atsakomybės 

sritys.  

   Anot ekspertų, projektų valdymui yra būdinga „...pokyčių atsiradimas, dinamika, 

neapibrėžtumas.....“(E4) įgyvendinant projektus. Projektų valdyme atsirandančios problemos dėl 

„...skirtingos savivaldybės skyrių specifikos, nevienodo darbuotojų užimtumo, yra sprendžiamos 

veiksmingai, bandoma surasti įvairius sprendimus problemoms pašalinti...“(E4).  

  Kaip jau prieš tai buvo paminėta, taip pat labai svarbus bruožas yra „...griežtai reguliuojamas ir turintis 

nustatytą pabaigą laikas...“(E5). Todėl projektų valdyme labai dažnai susiduriama su laiko trūkumu. 

Taip pat projektų valdyme yra būdinga turėti „...rizikos valdymo planą....“(E5).  

  Kaip teigia ekspertai, projektų valdymui yra būdingas kelios „...interesų sritys..“(E6). Projekto 

įgyvendinimas gali būti reikalingas įvairiems savivaldybėms skyriams. Taip pat projektų valdyme 

egzistuoja „..reguliarus atsiskaitomybės procesas už projekte įvykdytus darbus ir jų rezultatus...“(E6). 

Taip pasimato „...pavaldumas projektų valdyme...“(E6), kai savivaldybės vadovai gali daryti įtaką 

projektų valdymui. 

   Ekspertai pažymėjo, kad projektų valdyme „...galima pakeisti projektų vykdytojus, ar projektų 

komandos narius...“(E3). Taip pat į projektų valdymą „...įsitraukia nauji komandos nariai...“(E3). Tiek 

seni, tiek nauji komandos nariai „...gali mokytis iš skirtingas patirtis turinčių darbuotojų...“(E3). Taip 

projektų valdyme atsiranda ir mokymasis.  

  Projektų valdyme yra būdinga „...neproporcinga atsakomybė lyginant su atlygiu už atliekamą darbą 

projektų valdyme..“(E4). Dėl to gali mažėti projekto komandos motyvacija efektyviai dirbti, ir projekto 

vadovas „..turi rasti būdus, kaip sukontroliuoti tokią situaciją...“(E4). 

 Informantai nurodė, kad savivaldybės projektų valdymui yra būdingas „...lankstumas suinteresuotųjų 

asmenų atžvilgiu...“(E6). Tai reiškia, kad projektų valdyme galima nesunkiai prisitaikyti prie 

suinteresuotųjų asmenų veiklos. 
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   Apibendrinant galima teigti, kad projektų valdymas savivaldybėje apima daug skirtingų krypčių: laiko 

valdymą, pokyčių valdymą, rizikos valdymą, komandos valdymą, mokymąsi. Projektų valdyme 

atsispindi žmogiškojo faktoriaus svarba tiek pačiam projektui, jo sėkmei tiek ir savivaldybei. Projektų 

valdymo procesas pavaldus savivaldybės vadovybei, todėl stengiamasi kad visi atliekami projektai 

atitiktų strateginius savivaldybės tikslus.  

 
.  

22 lentelė. Kategorija Nr. 7. Projektų valdymo bruožai savivaldybėje 

Subkategorija Ekspertų teiginiai 

 

Laiko valdymas 

„...griežtas laiko reguliavimas“..(E1) 

„...griežtai reguliuojamas ir turintis nustatytą 

pabaigą laikas...“(E5). 

 

Rizikos valdymas 

„...projektų valdyme atsiranda įvairių nenumatytų 

probleminių situacijų, todėl svarbu turėti rizikos 

valdymo planą, kuris palengvins iškilusių 

problemų sprendimą..“(E2). 

„...rizikos valdymo planą....“(E5). 

 

 

 

Komandinis darbas 

„...komandinis darbas...“(E1). 

„..egzistuoja darbų, vaidmenų pasiskirstymas 

pagal užimamas savivaldybėje pareigas ir 

turimas žinias..“(E3). 

„...yra pasiekiama didesnių rezultatų, ir nauda 

būna ne tik pačiam projektui tačiau ir kiekvienam 

prie jo prisidėjusiam...“(E2) 

 

Mokymasis 

„..įgauti įvairių žinių...“(E2). 

„...gali mokytis iš skirtingas patirtis turinčių 

darbuotojų...“(E3). 

Neapibrėžtumas „...pokyčių atsiradimas, dinamika, 

neapibrėžtumas.....“(E4) 

Įvairiapusiškumas „...interesų sritys..“(E6) 

Atskaitomybė ir pavaldumas „..reguliarus atsiskaitomybės procesas už 

projekte įvykdytus darbus ir jų rezultatus...“(E6),  

„...pavaldumas projektų valdyme...“(E6) 

Sudaryta darbo autoriaus 
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Projektų valdymo problemos planavimo/rengimo etapuose. Ekspertų buvo klausiama, su kokiomis 

problemomis susiduriama savivaldybėje planuojant ir rengiant projektus, atsakymų suvestinę galima 

rasti 23 lentelėje. 

   Aptariant ekspertų atsakymus pastebima, kad savivaldybėje yra ypač „...didelis darbo krūvis 

projektinėje veikloje...“(E6), „...įžvelgiama, kad stokojama motyvacijos..“(E5), „...trūksta kvalifikuotų 

specialistų...“(E4), „...nepakankamai aukštos savivaldybės darbuotojų kompetencinės žinios...“(E3), 

„...trūksta įgūdžių rengiant projektus...“(E2). Taip pat ekspertai išskiria jog „...trūksta projektų rengime 

dalyvaujančių darbuotojų potencialo..“(E1). 

 Projektų valdymo planavimo etape „...pernelyg ilgai užsitęsia visos procedūros...“(E6), „..projektų 

paraiškų vertinimo laikas labai ilgas, kartais vadovai atmeta projektus be jokio pagrindo...“(E5). Pasak 

pašnekovų, „..projektų reikalavimai yra per dideli..“(E4). Taip pat „...ilgai trunka parengti projekto 

parengiamuosius darbus..“(E3). 

   Pasak ekspertų, rengiant projektus, politiniai aspektai taip pat yra labai svarbūs. „...neretai nukenčia 

projektų valdymo efektyvumas dėl to, jog dėl politinių nutarimų nėra atsižvelgiama į strategiškai 

svarbius planus...“(E2), o „...politiniai sprendimai vadovų yra vykdomi neatsižvelgiant į strateginius 

dokumentus...“(E4).  Kaip jau buvo minėta prieš tai darbe, ekspertai nurodė, jog „...nėra teisingo darbų 

paskirstymo...“(E1). Dažnai savivaldybės darbuotojai „...projektų rengime dalyvauja tik dėl 

„vaizdo“...“(E6). Informantų teigimu, „...nėra pakankamo bendradarbiavimo tiek tarp skyrių tiek tarp 

darbuotojų..“(E5).  

   

 

23 lentelė. Kategorija Nr.8. Projektų valdymo problemos planavimo/rengimo etapuose. 

Subkategorija Ekspertų teiginiai 

 

Didelis darbo krūvis 

 

 

„...didelis darbo krūvis projektinėje 

veikloje...“(E6) 

Žmogiškųjų išteklių stoka „...trūksta kvalifikuotų specialistų...“(E4) 

„...trūksta projektų rengime dalyvaujančių 

darbuotojų potencialo..“(E1). 

 

Motyvacijos stoka 

 

 

„...įžvelgiama, kad stokojama 

motyvacijos..“(E5) 
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Sudaryta darbo autoriaus. 

 

 

 

Projektų valdymo problemos įgyvendinimo etape. Ekspertų buvo klausiama, su kokiomis 

problemomis susiduriama savivaldybėje įgyvendinant projektus, atsakymų suvestinę galima rasti 24 

lentelėje. 

Pasak ekspertų, įgyvendinant projektus, „...trūksta projektų vykdytojų įvairiose srityse...“(E1), 

„...kartais neišeina susikalbėti su išorės institucijomis, ministerijomis, agentūromis...“(E2), „...trūksta 

projektų valdymo žinių ir kompetencijos...“(E3), „...trūksta žmogiškųjų išteklių, per daug vienu metu 

turi būti daroma projektų...“(E6), „....per didelis krūvis, koordinuojami projektai neatitinka gaunamo 

užmokesčio...“(E3). 

 Ekspertai paminėjo ir nemažai problemų susijusių su viešaisiais pirkimais: „...nepakankama žmonių 

kompetencija, kurie laimi viešuosius pirkimus...“(E4), „....būna pažeidžiami kai kurie teisės 

 

Kompetencijų stoka 

„...nepakankamai aukštos savivaldybės 

darbuotojų kompetencinės žinios...“(E3), 

„...trūksta įgūdžių rengiant projektus...“(E2). 

 

 

 

Procedūrų neapibrėžtumas 

„...pernelyg ilgai užsitęsia visos 

procedūros...“(E6) 

„..projektų paraiškų vertinimo laikas labai ilgas, 

kartais vadovai atmeta projektus be jokio 

pagrindo...“(E5). 

„..projektų reikalavimai yra per dideli..“(E4). 

„...ilgai trunka parengti projekto 

parengiamuosius darbus..“(E3). 

 

 

Politinis įsikišimas 

„...neretai nukenčia projektų valdymo 

efektyvumas dėl to, jog dėl politinių nutarimų 

nėra atsižvelgiama į strategiškai svarbius 

planus...“(E2) 

„...politiniai sprendimai vadovų yra vykdomi 

neatsižvelgiant į strateginius dokumentus...“(E4) 

 

Organizuotumo stoka 

„...nėra teisingo darbų paskirstymo...“(E1) 

„...projektų rengime dalyvauja tik dėl 

„vaizdo“...“(E6). 

„...nėra pakankamo bendradarbiavimo tarp 

skyrių ir darbuotojų...“(E5) 
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aktai....“(E5), „....labai ilgai trunka viešųjų pirkimų konkursų procedūros...“(E6; E1), „...labai daug 

problemų kyla kai vykdomi yra viešieji pirkimai...“(E2). 

 Taip pat problemos buvo įžvelgtos savivaldybės lėšų trūkume: „...trūksta savų lėšų įgyvendinti 

projektus...“(E3; E4; E5). 

  Galime įžvelgti ir organizacinius trūkumus: „...daug laiko praeina nuo projektų paraiškos pateikimo 

iki darbų darymo...“(E1), „....labai dideli skirtumai tarp projekto kainos ir darbų vykdymo 

kainos...“(E2), „...labai daug biurokratijos, popierių tvarkymo...“(E4), „...sudėtingai yra vykdomos 

projektų atrankos, įgyvendinimo procesai..“(E5), „...per daug griežti reikalavimai projektų 

įgyvendinimui...“(E6). 

 

 

 

24 lentelė. Kategorija Nr.9. Projektų valdymo problemos įgyvendinimo etape 

Subkategorija Ekspertų teiginiai 

 

 

Didelis darbo krūvis 

„...trūksta žmogiškųjų išteklių, per daug vienu 

metu turi būti daroma projektų...“(E6), 

per didelis krūvis, koordinuojami projektai 

neatitinka gaunamo užmokesčio...“(E3) 

 

Žmogiškųjų išteklių stoka 

„...trūksta projektų vykdytojų įvairiose 

srityse...“(E1) 

„...trūksta žmogiškųjų išteklių, per daug vienu 

metu turi būti daroma projektų...“(E6) 

 

 

Viešųjų pirkimų procedūrų trūkumai 

 

„...nepakankama žmonių kompetencija, kurie 

laimi viešuosius pirkimus...“(E4) 

labai ilgai trunka viešųjų pirkimų konkursų 

procedūros...“(E6; E1) 

labai daug problemų kyla kai vykdomi yra 

viešieji pirkimai...“(E2). 

 

Lėšų trūkumas 

 

„...trūksta savų lėšų įgyvendinti 

projektus...“(E3; E4; E5). 

 

Kompetencijų stoka 

„...trūksta projektų valdymo žinių ir 

kompetencijos...“(E3) 
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Sudaryta darbo autoriaus. 
 

 

Projektų valdymo kompetencijos. Ši kategorija analizuos ekspertų atsakymas apie kompetencijų 

reikšmę projektų valdyme (25 lentelė). 

  Pasak ekspertų, projektų valdyme pasitaiko nemažai problemų, susijusių su kompetencijomis projektų 

valdyme. „....savivaldybės skyriuose sunkiai galima atrasti komandinio darbo kompetencijas, žmonės 

nedaug ką težino apie projektų komandos svarbą...“(E1), taip pat „...pasitaiko tarp tikra žinių stoka 

įgyvendinant projektus...“(E1). Todėl ekspertai išskiria kompetencijų svarbą projektų valdyme. Kad 

būtų galima projektų pagalba įgyvendinti strateginius savivaldybės tikslus, „būtina suprasti institucijos 

vykdomų veiklų specifiškumą...“(E2). Taip pat labai svarbu yra „.... gebėti suplanuoti visus projekto 

darbus, mokėti atlikti prognozes, numatyti galimus pokyčius ir gebėti priimti teisingus 

sprendimus...“(E2). Su projektais dirbantiems žmonėms yra reikalingas „...struktūrinis mąstymas, 

plataus spektro požiūris į projektų valdymą ir strateginių žingsnių numatymas...“(E1). Anot pašnekovų, 

taip pat labai svarbu, kad projektų vykdytojai turėtų „...analitinį mąstymą ir sugebėtų organizuoti 

projekte numatytus darbus...“(E2). Kaip teigia ekspertai, viena iš svarbiausių kompetencijų, reikalingų 

projektų valdyme yra „...projektų parengimo metodologijos išmanymas ir gebėjimas ją valdyti...“(E1).  

Informantai taip pat pabrėžia ir „...mokėjimą parengti strateginius savivaldybės dokumentus, turėti 

kompetencijas šioje srityje, kurios yra ypač svarbios projektų valdyme...“(E2). Jų teigimu, strateginių ir 

projektų valdymo kompetencijų turėjimas duoda abipusę naudą „...ne tik projektų valdymui ir jo 

sėkmingam įgyvendinimui, bet ir savivaldybei, kurioje atsiranda sugebėjimas atpažinti strateginių tikslų 

įgyvendinimo priemones projektų pagalba...“(E2). Taip pat informantai išskyrė mokėjimą 

„...prioretizuoti projektų valdyme numatytus darbus..“(E1). 

 

 

 

Procedūrų neapibrėžtumas 

„....labai dideli skirtumai tarp projekto kainos ir 

darbų vykdymo kainos...“(E2) 

„...sudėtingai yra vykdomos projektų atrankos, 

įgyvendinimo procesai..“(E5) 

„...per daug griežti reikalavimai projektų 

įgyvendinimui...“ (E6) 

 

Nesusikalbėjimas 

„...kartais neišeina susikalbėti su išorės 

institucijomis, ministerijomis, 

agentūromis...“(E2) 

 

Organizuotumo stoka 

„...daug laiko praeina nuo projektų paraiškos 

pateikimo iki darbų darymo...“(E1) 

„...labai daug biurokratijos, popierių 

tvarkymo...“(E4) 
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   Pasak pašnekovų, „...svarbiausia suprasti kas gi yra projektų valdymas...“(E3). Taip pat svarbu turėti 

„...platesnį supratimą apie savivaldybėje vykdomas veiklas, kad žmonės sugebėtų atpažinti projektą 

strateginiuose dokumentuose ir mokėtų nubrėžti savivaldybės plėtros kryptis...“(E3). Anot pašnekovo, 

labai svarbu, kad savivaldybėje darbuotojai, dirbantys su projektais turėtų šias kompetencijas, norint kad 

strateginiai savivaldybės tikslai būtų įgyvendinti vykdant projektus. Taip pat informantų teigimu, „...yra 

reikalinga mokėti kūrybiškai mąstyti ir generuoti idėjas...“(E4). Projektų valdyme taip pat reikia būti 

„...dinamiškam ir mokėti operatyviai reaguoti į vykstančius pokyčius...“(E4). Kaip vieną svarbiausių 

kompetencijų, ekspertai išskyrė „...mokėjimą valdyti finansus...“(E3, E4), dėl to, kad savivaldybė 

prisiima finansinius įsipareigojimus, todėl svarbu teisingai juos valdyti. Pašnekovai pabrėžė, kad labai 

svarbu, kad projektų vadovai bei vykdytojai turėtų reikiamas kompetencijas, kad būtų išvengta problemų 

vykdant projektą.  

   Kalbinti projektų vykdytojai išskyrė, kaip ir prieš tai kalbinti kolegos, kad „...reikia mokėti plačiu 

žvilgsniu matyti ir suprasti savivaldybės veiklos specifiką bei projektų teikiamą naudą 

savivaldybei...“(E5). Kad tai suprasti, žmonėms, dirbantiems su projektais, svarbu „...gerai suvokti 

savivaldybės strateginiuose dokumentuose esančią informaciją ir gebėti strategiškai mąstyti rengiant 

projektus....“(E6). Strateginio valdymo kompetencijų stoka atima labai daug laiko projekto 

įgyvendinimui. Pasak ekspertų, šios kompetencijos yra svarbiausios, nes apima platesnį vaizdą į 

vykdomus darbus.   

    Kitos svarbios kompetencijos pasak informantų yra „...turėti geras vadybines žinias, apimančias 

veiklų planavimą, vadovavimą, finansų, laiko valdymą, mokėti paskirstyti darbus...“(E5).  Tai pat labai 

svarbu yra turėti „...patirties ir įgūdžių projektų valdyme...“(E6). Tačiau to vien neužtenka, svarbu 

„...suvokti projektų rengimo procesus, mokėti įvertinti skirtingas situacijas, kad projektai galėtų būti 

tinkamai valdomi...“(E6).  

   Ekspertai  pažymėjo ir darbuotojo charakterio savybių svarbą projektų valdyme. Tokios savybės kaip 

„...pokyčių numatymas, mokėjimas aiškiai dėstyti mintis, bendrauti, būti entuziastingu, 

iniciatyviu...“(E5, E6) labai reikalingos valdant projektus.   

   Apibendrinant galima teigti, kad projektų valdyme yra reikalingos įvairios kompetencijos, tačiau 

svarbiausios iš jų yra daugialypės, universalios kompetencijos. Todėl, kad žmonės, kurie sugeba plačiai 

mąstyti, žiūrėti į pasaulį ir jo procesus sugeba taip pat plačiai  žiūrėti į projektų ir strateginių tikslų  

valdymą bei jų ryšį. Iš ekspertų gautų atsakymų matyti, kad kompetencijos apima ne tik projektų 

valdymą tačiau ir visą savivaldybės veiklą, kitaip tariant  apima abiejų sričių patirtį. 
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25 lentelė. Kategorija Nr.10. Projektų valdymo kompetencijos 

Subkategorija Ekspertų teiginiai 

 

 

Kompetencijų trūkumas 

„....savivaldybės skyriuose sunkiai galima atrasti 

komandinio darbo kompetencijas, žmonės 

nedaug ką težino apie projektų komandos 

svarbą...“(E1). 

„...pasitaiko tarp tikra žinių stoka įgyvendinant 

projektus...“(E1) 

 

 

 

 

 

 

Veiklų specifiškumo suvokimas 

„būtina suprasti institucijos vykdomų veiklų 

specifiškumą...“(E2). 

„...projektų parengimo metodologijos išmanymas 

ir gebėjimas ją valdyti...“(E1) 

„...svarbiausia suprasti kas gi yra projektų 

valdymas...“(E3). 

„...platesnį supratimą apie savivaldybėje 

vykdomas veiklas, kad žmonės sugebėtų atpažinti 

projektą strateginiuose dokumentuose ir mokėtų 

nubrėžti savivaldybės plėtros kryptis...“(E3). 

„...reikia mokėti plačiu žvilgsniu matyti ir 

suprasti savivaldybės veiklos specifiką bei 

projektų teikiamą naudą savivaldybei...“(E5) 

 

 

 

 

 

 

 

Prognozavimo gebėjimai 

gebėti suplanuoti visus projekto darbus, mokėti 

atlikti prognozes, numatyti galimus pokyčius ir 

gebėti priimti teisingus sprendimus...“(E2) 

„...struktūrinis mąstymas, plataus spektro 

požiūris į projektų valdymą ir strateginių 

žingsnių numatymas...“(E1) 

„...dinamiškam ir mokėti operatyviai reaguoti į 

vykstančius pokyčius...“(E4). 

„...gerai suvokti savivaldybės strateginiuose 

dokumentuose esančią informaciją ir gebėti 

strategiškai mąstyti rengiant projektus....“(E6) 
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Sudaryta darbo autoriaus. 

 

 

„...suvokti projektų rengimo procesus, mokėti 

įvertinti skirtingas situacijas, kad projektai 

galėtų būti tinkamai valdomi...“(E6). 

 

 

 

Organizavimo gebėjimai 

„...analitinį mąstymą ir sugebėtų organizuoti 

projekte numatytus darbus...“(E2). 

„...prioretizuoti projektų valdyme numatytus 

darbus..“(E1). 

„...turėti geras vadybines žinias, apimančias 

veiklų planavimą, vadovavimą, finansų, laiko 

valdymą, mokėti paskirstyti darbus...“(E5).   

 

 

Žinios strateginiame planavime  

„...mokėjimą parengti strateginius savivaldybės 

dokumentus, turėti kompetencijas šioje srityje, 

kurios yra ypač svarbios projektų 

valdyme...“(E2) 

„...gerai suvokti savivaldybės strateginiuose 

dokumentuose esančią informaciją ir gebėti 

strategiškai mąstyti rengiant projektus....“(E6) 

 

Kūrybinis mąstymas 

„...yra reikalinga mokėti kūrybiškai mąstyti ir 

generuoti idėjas...“(E4) 

 

Finansų valdymas 

„...mokėjimą valdyti finansus...“(E3, E4) 

 

Patirtis 

„...patirties ir įgūdžių projektų valdyme...“(E6) 

Asmeninės savybės „...pokyčių numatymas, mokėjimas aiškiai 

dėstyti mintis, bendrauti, būti entuziastingu, 

iniciatyviu...“(E5, E6) 
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Mikroklimatas projektų valdyme. Šioje kategorijoje pateikiamos įžvalgos apie savivaldybės 

mikroklimatą projektų valdyme (26 lentelė). Klausiant vadovų, koks yra mikroklimatas savivaldybėje ir 

projektų valdyme, ekspertų atsakymai pasiskirstė pagal tris kategorijas: mikroklimatas projektų 

valdyme, tarp vykdomų projektų ir savivaldybės skyrių ir su skirtingais skyriais. 

   Ekspertai mikroklimatą projektų valdyme įvardino teigiamai, teigdami, kad „..vykdant projektus 

projektų komanda susivienija vienam bendram tikslui...“(E1; E2). 

   Mikroklimatą tarp vykdomų projektų ir atskirų savivaldybės skyrių, informantai įvertino blogiau. Nes 

„...prieš pradedant vykdyti projektą jau ore jaučiamas neigiamas nusistatymas...“(E1), „...kai kurie 

skyriai tiesiog stengiasi ignoruoti ir nesiimti projektų...“(E1), ar „..vangiai bando spręsti problemas 

projektų valdyme...“(E2).  Dėl šių problemų ekspertai pastebi „susikalbėjimo trūkumą su savivaldybės 

skyriais...“(E1; E2). Dėl to atsiranda tam tikri nesutarimai tarp projektų vadovų ir skyrių, pareiškiamas 

nepasitenkinimas atliekamu darbu. 

  Mikroklimatą tarp projektus vykdančių skyrių ir likusių savivaldybės skyrių ekspertai vertina ne itin 

palankiai. „...pastebimas didelis susiskaidymas, nes skyriai vykdo visiškai skirtingas veiklas...”(E2), kas 

priveda prie konkurencijos pojūčio.  

   Apklausus projektų vykdytojus, jų teigimu „...projekte esantis mikroklimatas yra geras, projektų 

vykdymo metu vieni kitiems padedame, esame draugiškuose santykiuose, o atėjus naujokui suteikiame 

visokeriopą pagalbą, padedame greitai įsilieti į projektą, su juo supažindinti...“(E5;E6).  Tačiau aišku 

būna ir „...daugiau stresinių situacijų, įtampos tiek dėl pačio projekto tiek dėl laiko, ypač kai nespėjama 

su darbais..“(E5).  

    Taip pat ekspertai apibūdino ir koks mikroklimatas būdingas kai bendraujama tarp projektų vykdytojų 

ir atskirų skyrių. Tada „...vyksta tam tikri konfliktai dėl to, kad abi pusės nemato vieni kitų įdėto darbo 

į projektą“...(E6), „..skyriai būna priešinasi projektams, ar rodomas nepasitenkinimas kai viena ar kita 

pusė nespėja laiku padaryti darbų...“(E6). Taip pat pasak ekspertų, „skyriai kelia įtampą kai dėl 

projektų atsiranda papildomo darbo, dėl to atsiranda abejingumas kai reikia įgyvendinti tuos projektus 

ar kai reikia spręsti iškilusias problemas...“(E5). Taip nutinka ypač tada kai, „...nėra apibrėžtas 

finansinis atsiskaitymas už atliekamus projektus ir dėl projektų padidėja darbo...“(E6).  

    Taip pat ekspertai pastebi, kad tarp savivaldybės skyrių „...būna įvairių pavydo požymių, stengiamasi 

konkuruoti dėl projektų, ypač kai projekto įgyvendinimas būna ypač reikšmingas savivaldybei...“(E5; 

E6).  

  Apibendrinant galima teigti, kad savivaldybėje mikroklimatas esantis projekto viduje yra įvardijamas 

kaip pozityvus, jame vyrauja gera atmosfera. Kalbant apie antrąjį atveji, kai projektų vykdytojai, vadovai 

bendrauja su atskirais skyriais, tada pasireiškia konfliktinės situacijos, trūksta supratingumo vieni kitų 

atžvilgiu, o bendraujant atskiriems skyriams jaučiama konkurencija, pavydo apraiškos. Kad strateginiai 

savivaldybės tikslai būtų sėkmingai įgyvendinti būtina, kad kiekviena grandinės dalis, ar tai būtų 
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projekto vykdytojas, ar skyrius suprastų atsakomybę už šių tikslų įgyvendinimą. Tik bendromis jėgomis 

galima pasiekti užsibrėžtų tikslų. 

    

    

 

26 lentelė. Kategorija Nr.11. Mikroklimatas 

  Sudaryta darbo autoriaus. 
 

 

 

Subkategorija Ekspertų teiginiai 

 

 

Mikroklimatas projektų valdyme 

 

„..vykdant projektus projektų komanda 

susivienija vienam bendram tikslui...“(E1; E2). 

„...projekte esantis mikroklimatas yra geras, 

projektų vykdymo metu vieni kitiems padedame, 

esame draugiškuose santykiuose, o atėjus 

naujokui suteikiame visokeriopą pagalbą, 

padedame greitai įsilieti į projektą, su juo 

supažindinti...“(E5;E6). 

 

 

 

Mikroklimatas tarp projektų ir skyrių 

„...prieš pradedant vykdyti projektą jau ore 

jaučiamas neigiamas nusistatymas...“(E1), 

„...kai kurie skyriai tiesiog stengiasi ignoruoti ir 

nesiimti projektų...“(E1) 

„...vyksta tam tikri konfliktai dėl to, kad abi 

pusės nemato vieni kitų įdėto darbo į 

projektą“...(E6), 

„skyriai kelia įtampą kai dėl projektų atsiranda 

papildomo darbo, dėl to atsiranda abejingumas 

kai reikia įgyvendinti tuos projektus ar kai reikia 

spręsti iškilusias problemas...“(E5). 

 

 

Mikroklimatas tarp skyrių 

„...pastebimas didelis susiskaidymas, nes skyriai 

vykdo visiškai skirtingas veiklas...”(E2), 

„...būna įvairių pavydo požymių, stengiamasi 

konkuruoti dėl projektų, ypač kai projekto 

įgyvendinimas būna ypač reikšmingas 

savivaldybei...“(E5; E6). 
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Komunikacija projektų valdyme. Komunikacija projektų valdyme yra neatsiejama. Tai rodo ir 

ekspertų pateikti atsakymai apie komunikaciją projektų valdyme ( žr. 27 lentelę).  

   Apklausus pašnekovus paaiškėjo, kad projektų valdyme komunikacija yra atliekama skirtingais 

keliais. Pirmasis komunikacijos būdas projektų valdyme yra „...bendravimas susitinkant įvairiose 

vietose, kur kalbama, yra aptariami nuveikti darbai...“(E1). Taip pat vyksta ir „....virtualus bendravimas 

įvairiomis komunikacijos priemonėmis: socialiniuose tinkluose, telefonu, elektroniniu paštu...“(E1). 

Todėl galima pabrėžti, kad informacinės technologijos atlieka svarbų vaidmenį komunikacijos 

procesuose. Bendravimas naudojantis įvairiomis informacinėmis technologijomis pasak informantų, yra 

ypač patogus tada, kai projekto suinteresuotosios šalys yra kitame mieste, šalyje ar tiesiog negali susitikti 

gyvam pokalbiui. 

    Anot pašnekovų, tarp projektų vadovų, vykdytojų komunikacija būna „...laisva, nevaržanti, 

neįpareigojanti, yra nuolat bendraujama įvairiais, su projektu susijusiais klausimais...“(E2). Todėl toks 

bendravimas puikiai motyvuoja projektų valdyme dirbančius žmones. Dėl to projektų valdyme yra 

svarbu pasirinkti tinkamą bendravimo būdą. 

    Paaiškėjo, kad kai yra komunikuojama tarp projektų vykdytojų ir savivaldybės vadovų, didelį 

vaidmenį vaidina „....valdžios pasiskirstymas ir padėtis savivaldybėje...“(E1). Nes pirmieji komunikuoti 

„...dažniausiai pradeda projektų vykdytojai...“(E1), o ne atvirkščiai. Tačiau, kaip teigia ekspertai, 

„...praktika rodo, kad į savivaldybės vadovybę dažniausiai kreipiasi projektų vadovai, ar netgi projektų 

vadovų vadovai...“(E2). Todėl galima daryti išvadas, kad bendravimas tarp projektų vykdytojų ir 

vadovybės vyksta ir priklausomai nuo turimų kompetencijų. Tai parodo, kad projektų valdyme vyrauja 

dvejopa komunikacija: formali, kai komunikuojama su aukščiausiais vadovais, ir neformali, kai 

komunikacija vyksta projekto viduje, arba bendraujama su panašias pareigas užimančiais žmonėmis. 

    Pasak informantų, savivaldybės komunikacijos procesuose yra ir tam tikrų problemų. Savivaldybės 

skyriai „...ne visada supranta projektų reikšmingumo ir naudos savivaldybėje...“(E1). Taip dažniausiai 

atsitinka dėl „per mažai skleidžiamos informacijos apie projektų svarbą savivaldybei...“(E2). Taip pat 

dėl to, kaip jau ir buvo prieš tai minėta, „...tarp skirtingų skyrių atsiranda nesutarimų, negalima aiškiai 

susikalbėti...“(E2). 

   Todėl anot pašnekovų, labai svarbu „...teisingai iškomunikuoti visiems savivaldybių skyriams apie 

projektų valdyme vykstančius procesus, kodėl jie yra svarbūs ir reikalingi...“(E1). Taip leidžiama 

atsiskleisti teisingai komunikacijai, kuri padeda savivaldybės darbuotojams pasiruošti savivaldybėje 

vykdomiems pokyčiams, o kadangi pokyčių niekas nemėgsta, komunikacijos pagalba galima pasistengti 

pakreipti situaciją tinkama linkme. Pasak ekspertų, tik „...prasiuntus visiems žinutę apie projektų 

būtinumą bus pasiekti strateginiai savivaldybės tikslai...“(E1).  

     Pasak projektų koordinatorių, „...daugialypė komunikacija yra svarbi projektų valdymo dalis...“(E3). 

Iš vienos pusės yra komunikacija „...kuriai įtaką daro vadovybė..“(E3). Todėl galima teigti, kad 
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„...komunikacijos procesuose yra tam tikros hierarchiškumo apraiškos ir ji gali būti priskirta formaliai 

komunikacijai...“(E3).  

     Ekspertai taip pat išskyrė projektų vadovo vaidmenį komunikacijos procese. Pasak jų „...projektų 

vadovas nemažai laiko praleidžia komunikuojant su projektą prižiūrinčiomis organizacijomis...“(E4), ir 

„...komunikuoja su skirtingais savivaldybės skyriais...“(E3). Pasak informantų, tokį bendravimą taip pat 

galima pavadinti formaliu. „...projektų vadovas atsakingas už tai, kad būtų visiems skyriams persiųsta 

informacija apie projektų valdymą, norint sumažinti negatyvų nusistatymą ir atotrūkį tarp skyrių 

projektų valdymo klausimais...“(E4). Tiriant interviu metu gautus atsakymus, išryškėjo, kad „...projektų 

vadovai komunikuojama su žmonėmis, galinčiais teigiamai paveikti projekto eigą, tačiau dažniausiai 

vadovas turi pasitelkti asmeniniais kontaktais...“(E3).  

    Taip pat ekspertai pabrėžia ir patvirtinta prieš tai išsakytas mintis, kad be formalių ryšių, projektų 

vadovai taip pat komunikuoja su projektų vykdytojais, tačiau tai jau vyksta „...be didesnių nesklandumų 

ir ne taip formaliai...“(E4). Ekspertai taip pat pažymi „...elektroniniais laiškais...“(E3) bendravimo 

būdą, tačiau ties juo nėra sustojama. Visą laiką yra „..bandoma rasti naujų komunikacinių krypčių, nes 

tai gali būti dinamiškas iškilusių problemų sprendimo būdas...“(E4).  

    Kalbant apie komunikacinius procesus tarp projektų vadovo, SPIVS ir aukščiausiųjų savivaldybės 

vadovų, pažymima tai, kad ekspertai šią komunikaciją vadina „...formalia komunikacija, kuri vyksta 

pagal pavaldumo principą...“(E5). Taip vykstanti komunikacija leidžia „..priimti sprendimus susijusius 

su projektų valdymu, būdingus visoms šalims, diskutuoti bei nagrinėti iškilusius sunkumus...“(E5). Todėl 

būtina „...palaikyti pastovų ryšį su vadovybe...“(E5).   

    Kaip svarbų aspektą komunikacijos procese, ekspertai išskiria, kad būtina „...skleisti informaciją apie 

projektų vykdymo procesus...“(E6), kad būtų užtikrintas efektyvus strateginių tikslų įgyvendinimas. 

   Pasak informantų, savivaldybės komunikacijos procesui įtaką daro žmogaus charakterio savybės ir 

tarpusavio ryšys. Nes šie aspektai padeda „...formuoti neformalią komunikaciją...“(E6). Jo atsiradimas 

taip pat priklauso, nuo to „...kaip dažnai yra tarpusavyje komunikuojama...“(E6). Tokio tipo 

komunikacija reikalinga „...padidinti projektinių darbų veiksmingumą...“(E6). Ekspertai išskiria ir 

„...poreikį formuoti aiškesnius komunikacijos principus...“(E5), kurie padėtų lengviau vykti 

komunikavimo procesams projektų vykdymo procese. Pašnekovai taip pat pažymį, kad komunikacija 

vyksta įvairiais būdais, ji gali vykti gyvai, arba bendraujant telefonu, el. laiškais ir t.t Stengiamasi 

išnaudoti visus bendravimo kanalus.  

   Apibendrinant galima teigti, kad komunikacija projektų valdyme vyksta įvairiais kanalais: tiesiogiai, 

susirenkant, ar bendraujant virtualiomis priemonėmis. Joje vyrauja tiek formali (komunikacija su 

aukščiausiais vadovais), tiek ir neformali (projekto komandoje, su projektų vykdytojais), tačiau 

pagrindinis komunikacijos uždavinys yra, kad būtų paskleista visiems savivaldybės skyriams žinia apie 

projektų valdymo svarbą įgyvendinant strateginius institucijos tikslus. 



102 
 

  

 

27 lentelė. Kategorija Nr. 12. Komunikacija projektų valdyme 

Subkategorija Ekspertų teiginiai 

 

Gyvas bendravimas 

„...bendravimas susitinkant įvairiose vietose, kur 

kalbama, yra aptariami nuveikti darbai...“(E1) 

 

 

Virtualus bendravimas 

„....virtualus bendravimas įvairiomis 

komunikacijos priemonėmis: socialiniuose 

tinkluose, telefonu, elektroniniu paštu...“(E1). 

„...elektroniniais laiškais...“(E3; E6) 

 

 

Nevaržoma komunikacija 

„...laisva, nevaržanti, neįpareigojanti, yra nuolat 

bendraujama įvairiais, su projektu susijusiais 

klausimais...“(E2) 

„...be didesnių nesklandumų ir ne taip 

formaliai...“(E4). 

„...formuoti neformalią komunikaciją...“(E6 

 

 

Hierarchija komunikacijos procesuose 

„...dažniausiai pradeda projektų 

vykdytojai...“(E1),  

„...praktika rodo, kad į savivaldybės vadovybę 

dažniausiai kreipiasi projektų vadovai, ar netgi 

projektų vadovų vadovai...“(E2). 

 

„...komunikacijos procesuose yra tam tikros 

hierarchiškumo apraiškos ir ji gali būti priskirta 

formaliai komunikacijai...“(E3). 

„...formalia komunikacija, kuri vyksta pagal 

pavaldumo principą...“(E5). 

 

Komunikacijos trūkumai projektų valdymui 

„...ne visada supranta projektų reikšmingumo ir 

naudos savivaldybėje...“(E1). 
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Sudaryta darbo autoriaus. 

 

 

Komandinis darbas projektų valdyme. Projektų valdyme vienas iš pagrindinių aspektų yra 

komandinis darbas. Toliau pateikiama ekspertų nuomone apie komandinį darbą projektų valdyme ir jų 

išskiriamus bruožus (28 lentelė). 

     Pasak ekspertų, kad būtų pradėtas rengti projektas turi būti „....nustatyta žmogiškųjų išteklių 

situacija...“(E3). Kitais žodžiais tariant, suvokti ar žmonės, dirbantys su projektais galės pasiekti 

užsibrėžtų rezultatų būdami projektų komandoje. Tai galima suprasti, kad į projektų valdymą yra 

įtraukiami asmenys, turintys reikalingas žinias ir patirtį. Pasak pašnekovų, projekto komandoje, svarbu 

suprasti „..savo atsakomybę ir komandinę atsakomybę...“(E4). Taip pat anot informantų, reikia 

„...mokėti būti ir dirbti projektų komandoje, o tai lemia darbuotojo charakterio savybės, jo atsineštos į 

komandą žinios ir patirtis dirbant su projektais....“(E3). Žmonės, esantys projektų komandoje 

„...suformuoja komandos atmosferą ir nuotaiką...“(E4). Pašnekovai teigia, kad savivaldybės 

projektuose dažniausiai „...egzistuoja pozityvi atmosfera, projekto komandos nariai nusiteikę vieni 

kitiems padėti....“(E4). Tačiau, pasak ekspertų, pasitaiko, kad „..būtina daugiau bendradarbiauti, tačiau 

tai visiškai priklauso nuo vykdomo projekto ir jo komandos...“(E3).  

    Kalbėdami apie komandinį darbą, ekspertai nurodė, kad „...jis yra labai svarbus veiksnys savivaldybės 

strateginių tikslų įgyvendinimo kontekste...“(E6).  

   Pasak pašnekovų, labai svarbus yra projektų komandos subūrimo etapas, nuo jo priklauso „...projekto 

veiklų rezultatai, ir tinkamas projekto įgyvendinimas...“(E6). Paaiškėjo, kad projekto komandos 

formavimą lemia „....žmogaus charakterio savybės ir turimos žinios...“(E5). Jeigu nebus į tai atsižvelgta, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikaciniai problemų sprendimai 

„per mažai skleidžiamos informacijos apie 

projektų svarbą savivaldybei...“(E2) 

„...teisingai iškomunikuoti visiems savivaldybių 

skyriams apie projektų valdyme vykstančius 

procesus, kodėl jie yra svarbūs ir 

reikalingi...“(E1). 

„...prasiuntus visiems žinutę apie projektų 

būtinumą bus pasiekti strateginiai savivaldybės 

tikslai...“(E1). 

„..bandoma rasti naujų komunikacinių krypčių, 

nes tai gali būti dinamiškas iškilusių problemų 

sprendimo būdas...“(E4). 

„...palaikyti pastovų ryšį su vadovybe...“(E5).   
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gali atsirasti problemų dėl blogo žmonių parinkimo į projekto komandą. Informantai kaip trūkumą 

įvardijo faktą, kad „...komanda gali būti suburiama remiantis asmeniniais kriterijais...“(E5).  

   Anot pašnekovų, kada projektų komandoje dirba žmonės, kurie turi skirtingas kompetencijas, tada 

„...atsiranda galimybė tobulėti bei mokytis, komandos nariai dalijasi skirtingomis įžvalgomis, taip yra 

formuojama geriausia patirties forma...“(E6). Projektų komandoje turi „...egzistuoti atsakomybės 

jausmas už bendrai priimtus sprendimus...“(E5). Kai komandoje egzistuoja tas atsakomybės jausmas, 

atsiranda „...pasitikėjimas komanda..“(E5).  

   Informantai teigia, kad projekto komandoje vyrauja bendras sprendimų priėmimas, sprendimai 

priimami bendru nutarimu.  

    Apibendrinant galima teigti, kad projektų komandą savivaldybėje charakterizuoja stiprus komandinis 

darbas, kurį apima tarpusavio pagalba, ir suvokimas, kad dirbama yra vardan vieno visiems bendro 

tikslo.  

 

 

 

 

28 lentelė. Kategorija Nr.13. Komandinio darbo projektų valdyme bruožai 

Subkategorija Ekspertų teiginiai 

 

Atsakomybė 

„..savo atsakomybę ir komandinę 

atsakomybę...“(E4). 

„...egzistuoti atsakomybės jausmas už bendrai 

priimtus sprendimus...“(E5) 

 

 

Žmogaus charakterio savybės ir kompetencija 

„...mokėti būti ir dirbti projektų komandoje, o tai 

lemia darbuotojo charakterio savybės, jo 

atsineštos į komandą žinios ir patirtis dirbant su 

projektais....“(E3). 

„...suformuoja komandos atmosferą ir 

nuotaiką...“(E4). 

„....žmogaus charakterio savybės ir turimos 

žinios...“(E5). 

 

Pozityvi atmosfera „...egzistuoja pozityvi atmosfera, projekto 

komandos nariai nusiteikę vieni kitiems 

padėti....“(E4). 

„..pasitikėjimas komanda..“(E5). 
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Sudaryta darbo autoriaus. 

 

Bendradarbiavimas projektų valdyme. Bendradarbiavimas taip pat yra neatsiejamas projektų 

valdymo elementas, todėl būtina jį panagrinėti plačiau, remiantis ekspertų atsakymais (29 lentelė). 

       Ekspertai nurodė bendradarbiavimo minusus ir pliusus, pasakodami apie bendradarbiavimo 

procesus savivaldybės projektų valdyme. Kai yra bendradarbiauja tarp vadovybės ir projektų vykdytojų, 

„...bendradarbiavime pasireiškia procesai, kuomet bandoma rasti bendrų sprendimų. Tada pasireiškia 

partnerystės požymiai, ir bendradarbiavimas tampa motyvacijos didinimo priemone siekiant bendrų 

tikslų....“(E1).  

   Pasak pašnekovų, projektų valdymo bendradarbiavimo procesuose „...bendradarbiavimas vyksta 

remiantis skirtingomis veiklomis, savivaldybės nariai įsitraukia į strateginio valdymo procesus, o tai 

reiškia, kad paveikta būna ir projektų valdymo sritis...“(E2). Anot informanto „...tai priklauso nuo 

supratimo, kaip projektai gali daryti įtaką dvipusiam bendradarbiavimui...“(E2).  

      Ekspertų teigimu, bendradarbiavimo apraiškų savivaldybės projektų valdyme galime pamatyti tada 

kai „..išorės organizacijos kartu su skyrių vadovais įsitraukia į projektų valdymą...“(E1).  

     Kaip neigiamus aspektus, darančius įtaką bendradarbiavimui, ekspertai nurodo struktūrinius  

savivaldybės pakeitimus. Jų teigimu „...jie apverčia aukštyn kojomis skirtingų skyrių veiklas ir jų 

atsiskaitomybę...“(E2). „...Pradeda trūkti informacijos, kaip, su kuo reikia bendrauti, kaip turi būti 

pasiektas užsibrėžtas rezultatas...“(E2). Anot ekspertų, „...nėra pakankamai bendradarbiaujama dėl 

skyrių iniciatyvos nebuvimo vykdant projektus...“(E2).  

      Pasak ekspertų, savivaldybė dirbdama su projektais „...bendradarbiauja su organizacijomis, kad 

būtų įgyvendinti regiono bei miesto ir savivaldybės strateginiai tikslai...“(E3). 

     Kai teigia informantai, savivaldybėje, projektų rengimo ir įgyvendinimo etapuose nuolat vyksta 

bendradarbiavimas. Bendradarbiavimas pasireiškia projektų rengimo etape tada, kai „...projektų 

rengėjai komunikuoja su SPIVS, norėdami sužinoti kaip jų rengiamas projektas prisidės prie strateginių 

Bendradarbiavimo poreikis „..būtina daugiau bendradarbiauti, tačiau tai 

visiškai priklauso nuo vykdomo projekto ir jo 

komandos...“(E3). 

 

Tobulėjimo galimybės  

„...atsiranda galimybė tobulėti bei mokytis, 

komandos nariai dalijasi skirtingomis 

įžvalgomis, taip yra formuojama geriausia 

patirties forma...“(E6) 



106 
 

tikslų įgyvendinimo...“(E4). O tuo tarpu SPIVS „...suteikią visą reikiamą informaciją pagal turimas 

žinias, o kai jų neužtenka tada projektų vykdytojai ir rengėjai būna nukreipiami į kitus savivaldybės 

skyrius...“(E4). Taip pat SPIVS atlieka tarpininko vaidmenį, kai bendradarbiauja projektų vykdytojai su 

savivaldybės vadovybe. 

    Ekspertai išskiria problemas, kurios sutinkamos, kai stokojama bendradarbiavimo principo. „...dėl 

tam tikrų problemų sprendimo yra kreipiamasi į atsakingus skyrius, tačiau tas skyrius nepadeda, netgi 

sakyčiau ignoruoja prašymą padėti išspręsti problemas susijusias su projektų valdymu...“(E4). Tai yra 

pakankamai svarbi problema, nes pastebima kad projektų vykdytojai visais įmanomais būdais stengiasi 

bendradarbiauti su savivaldybės skyriais, tačiau kartais trūksta atgalinio ryšio, norint kad būtų užtikrintas 

bendrų tikslų siekimas.  

    Pasak ekspertų, kai kalba eina apie projektų valdymo viduje vykstančius procesus, tada problemos 

sprendžiamos pasitelkiant bendradarbiavimą „...daug bendraujama, ieškoma bendrų 

sprendimų...“(E3).Tokiame bendradarbiavime pasireiškia geranoriškumo apraiškos. Todėl toks 

bendradarbiavimas motyvuoja projektų vykdytojus efektyviai atlikti savo darbą.   

     Apklaustų projektų vykdytojų atsakymai suskirstė bendradarbiavimą projektų valdyme į skirtingas 

sritis. Kaip pirmąjį bendradarbiavimo požymį savivaldybėje ekspertai išskyrė „bendradarbiavimą su 

savivaldybės vadovybe...“(E5). Šis bendradarbiavimas pasireiškia „...pavaldumo principu“...(E5), tai 

reiškia, kad projektų valdymas ir problemų sprendimai turi būti suderinti su aukščiausia vadovybe. 

Kadangi, pasak ekspertų, „...vadovybė nusiteikusi bendradarbiauti, tai padidina norą ir ateityje 

tarpusavyje bendrauti ir spręsti kartu problemas...“(E5). Todėl toks bendradarbiavimas yra skirtas 

įgyvendinti strateginiuose dokumentuose numatytus projektus. Taip pat, anot pašnekovų, šiame 

bendradarbiavime projektų vadovai yra įtraukiami į savivaldybės bendrąją veiklą. 

      Kaip antrąjį bendradarbiavimo požymį savivaldybėje ekspertai išskyrė „..bendradarbiavimą su 

savivaldybės skyriais..“(E6). Šiame bendradarbiavime pasireiškia „...konfliktinių situacijų atsiradimas, 

nes skyriai vangiai įsitraukia į projektus...“(E6). Toks bendradarbiavimas, pasak pašnekovų „...yra labai 

stresinis, nes skyriams trūksta supratimo apie projektų naudą savivaldybėms strateginiams tikslams 

įgyvendinti...“(E6). Šioje situacijoje, pasak ekspertų „trūksta bendradarbiavimo dėl to, kad trūksta 

kiekvieno darbuotojo atsakomybės pasiekti bendrą tikslą..“(E6).  

Trečiąjį bendradarbiavimo požymį savivaldybėje ekspertai išskyrė „...bendradarbiavimą su 

SPIVS...“(E5). Ekspertai šį bendradarbiavimą supranta kaip „...tikslingą savivaldybės strateginių tikslų 

pasiekimą...“(E5). Tokiu bendradarbiavimu, anot ekspertų yra norima sužinoti SPIVS nuomonę apie 

vykdomo projekto valdymą. Šį bendradarbiavimą ekspertai  vadina „...pasiaukojančiu...“(E5), nes 

SPIVS daug savo laiko skiria padėti įvertinti ar išspręsti kitų probleminius klausimus. 
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      Ketvirtuoju bendradarbiavimo požymiu pašnekovai pavadino „...bendradarbiavimą su išorės 

organizacijomis...“(E6), tokiam bendradarbiavimui, pasak informantų yra priskiriamas „formalumo“ 

(E6) požymis. 

     Ir paskutinį, penktąjį bendradarbiavimo požymį pašnekovai išskyrė „...bendradarbiavimą projekto 

viduje“...(E6). Šį bendradarbiavimą, ekspertai vadina „...pačiu lengviausiu ir keliančiu mažiausią 

stresą...“(E6), nes projektų komanda, vadovai ir vykdytojai vieni kitais pasitiki. Ekspertai tokį 

bendradarbiavimą sulygino su bendradarbiavimu su suinteresuotomis šalimis, kur pasak jų pasitikėjimo 

tiesiog nėra. 

   Apibendrinant galima teigti, kad bendradarbiavimo procesas ir jo lygis  labiausiai priklauso nuo to, 

kaip noriai norės šalys viena su kita bendrauti. Tačiau tai yra svarbus procesas, kurio teisingas valdymas 

padeda lengviau ir greičiau įgyvendinti strateginius tikslus. 

  

 

29 lentelė. Kategorija Nr.14. Bendradarbiavimas projektų valdyme 

Subkategorija Ekspertų teiginiai 

 

 

Poveikio sritis 

„...bendradarbiavimas vyksta remiantis 

skirtingomis veiklomis, savivaldybės nariai 

įsitraukia į strateginio valdymo procesus, o tai 

reiškia, kad paveikta būna ir projektų valdymo 

sritis...“(E2). 

 

 

 

 

Bendri sprendimai 

„...bendradarbiavime pasireiškia procesai, 

kuomet bandoma rasti bendrų sprendimų. Tada 

pasireiškia partnerystės požymiai, ir 

bendradarbiavimas tampa motyvacijos didinimo 

priemone siekiant bendrų tikslų....“(E1) 

„...daug bendraujama, ieškoma bendrų 

sprendimų...“(E3) 

 

 

 

Bendradarbiavimo apraiškos 

„..išorės organizacijos kartu su skyrių vadovais 

įsitraukia į projektų valdymą...“(E1). 

„...projektų rengėjai komunikuoja su SPIVS, 

norėdami sužinoti kaip jų rengiamas projektas 

prisidės prie strateginių tikslų 

įgyvendinimo...“(E4) 
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Sudaryta darbo autoriaus. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„...vadovybė nusiteikusi bendradarbiauti, tai 

padidina norą ir ateityje tarpusavyje bendrauti 

ir spręsti kartu problemas...“(E5). 

 

 

 

 

 

 

 

Neigiami aspektai, darantys įtaką 

bendradarbiavimui 

„...nėra pakankamai bendradarbiaujama dėl 

skyrių iniciatyvos nebuvimo vykdant 

projektus...“(E2). 

„...Pradeda trūkti informacijos, kaip, su kuo 

reikia bendrauti, kaip turi būti pasiektas 

užsibrėžtas rezultatas...“(E2). 

„...dėl tam tikrų problemų sprendimo yra 

kreipiamasi į atsakingus skyrius, tačiau tas 

skyrius nepadeda, netgi sakyčiau ignoruoja 

prašymą padėti išspręsti problemas susijusias su 

projektų valdymu...“(E4) 

„...konfliktinių situacijų atsiradimas, nes skyriai 

vangiai įsitraukia į projektus...“(E6). 

„trūksta bendradarbiavimo dėl to, kad trūksta 

kiekvieno darbuotojo atsakomybės pasiekti 

bendrą tikslą..“(E6). 

 

 

Bendradarbiavimo tikslai 

„...bendradarbiauja su organizacijomis, kad 

būtų įgyvendinti regiono bei miesto ir 

savivaldybės strateginiai tikslai...“(E3). 

 

Pavaldumas 

„bendradarbiavimą su savivaldybės 

vadovybe...“(E5). 

„...pavaldumo principu“...(E5) 
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3.3 Visagino miesto savivaldybės vykdomų projektų valdymo modelis 

 
 
Išanalizavus ekspertų interviu metu gautus duomenis, pateikiamas modelis (žr. 16 pav.),  kuris atspindi 

projektų valdymą, įgyvendinant strateginius savivaldybės tikslus, Visagino miesto savivaldybėje ir jam 

būdingus procesus. 
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16 pav. Projektų valdymo, įgyvendinant savivaldybės strateginius tikslus modelis. Sudaryta darbo 

autoriaus 

IŠORINĖ APLINKA Nacionalinė politika 

ir dokumentai 

Regioninė politika 

ir dokumentai 

Projektų valdymą 

prižiūrinčios institucijos 

VISAGINO MIESTO SAVIVALDYBĖ 

STRATEGINIS VALDYMAS 

Savivaldybės strateginiai dokumentai 

Meras, tarybos nariai, administracijos direktorius 

SPIVS Kiti skyriai 

Konfliktai 

PROJEKTAS: priemonė, įgyvendinanti strateginius savivaldybės tikslus, mokslinis ir kūrybinis 

darbas, šeima, naujovė, mikroskopinė organizacija 
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- Kontrolė 

- Darbų paskirstymas 

- Atsakomybių 

paskirstymas 

- Rizikos valdymas 

- Motyvavimas 

Strateginių dokumentų supratimas 

Vadybinės žinios 

Pokyčių numatymas 

Idėjų generavimas 

Bendradarbiavimas 

Platus institucijos veiklos supratimas 

Kompetencijos 

Pokyčiai 

Ištekliai 

Laiko 

Finansiniai 

Žmogiškieji 

Technologiniai 

Mokymasis 

Komandinis darbas 

Komunikacija 

Keitimasis 

informacija 

Profesinis tobulėjimas 

Asmeninis tobulėjimas 
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    Iš pateikto modelio galima pastebėti, kad Visagino savivaldybė ir strateginis jos valdymas yra 

veikiamos išorinės aplinkos: nacionalinės ir regioninės politikos. Nacionalinės ir regioninės politikos 

pagrindu parengti strateginiai dokumentai numato strategines savivaldybės valdymo kryptis, kurių 

Visagino savivaldybė turi laikytis.  Tai reiškia, kad savivaldybė taip užtikrina nacionalinės ir regioninės 

politikos poreikių tenkinimą, planuodama savivaldybės strategines kryptis, kurios nurodytos 

strateginiuose dokumentuose. Rengdama strateginius planavimo dokumentus savivaldybė nusimato 

strateginius tikslus ir priemones tiems tikslams įgyvendinti. Taip projektai tampa priemone šiems 

tikslams pasiekti. Atsiranda projektų ir savivaldybės strateginių dokumentų sąveiką. Ši sąveika gali būti 

matoma tiesiogiai, kai projektas yra nurodytas strateginiuose dokumentuose kaip priemonė, kuri 

įgyvendins strateginį tikslą. Taip pat ji gali būti matoma ir netiesiogiai, kai projektas nėra aprašomas 

strateginiuose savivaldybės dokumentuose, tačiau yra nurodomas projekto rezultatas (strateginiuose 

dokumentuose gali būti nurodomas kaip priemonės įgyvendinimo indikatorius), kuris numatomas 

strateginiuose tiksluose. 

    Taigi galima teigti, kad projektinė veikla yra orientuota į savivaldybės strateginių tikslų įgyvendinimą. 

Ši projektinė veikla yra įgyvendinama vykdant projektų valdymą, kuris apima savivaldybės išorinę ir 

vidinę aplinkas. 

     Savivaldybės projektų valdymui, kaip ir strateginiam valdymui įtaką daro išorinė aplinka, kurią 

paveikia nacionalinė ir regioninė politika bei taip pat projektų valdymą prižiūrinčios institucijos. Ši įtaka 

pasireiškia finansuojant projektines veiklas ir nurodant prioritetines strateginio planavimo kryptis. 

Įgyvendinant projektą, savivaldybė gauna finansavimą iš išorinės aplinkos, tačiau dėl to turi būti 

reguliariai atsiskaitoma projektų valdymą prižiūrinčioms institucijoms. Dėl to galima teigti, kad yra 

nuolat vykdoma projektų priežiūra. 

    Iš pateikto modelio galima pamatyti, kad projektų valdymą kontroliuoja aukščiausia savivaldybės 

vadovybė, kuri yra atsakinga už projektų atranką. Taip pat, paveikslas rodo, kad projektui įtaką daro 

savivaldybės strateginiai dokumentai.  

   Pateiktas modelis rodo, kad projektas gali būti suprastas dvejomis prasmėmis. Jis gali būti suvokiamas 

kaip socialinis procesas (mikroskopinė organizacija, šeima) ir kaip instrumentinis (mokslinis darbas, 

priemonė). Savivaldybės vykdomi projektai priklauso nuo institucijoje egzistuojančių sąveikų ir  

strateginių dokumentų. Kaip ir parodoma projektų valdymo schemoje, projektas savo viduje taip pat turi 

atskirą vadovavimo lygį, kur už projekto veiklas yra atsakingas projektų vadovas. Jis atsakingas už 

komunikaciją. Tai yra, galima jį pavadinti bendravimo ir bendradarbiavimo projekte grandimi, nes jis 

su aukščiausia vadovybe sprendžia strateginius, su projektų valdymu susijusius klausimus. Projektų 

vadovas taip pat bendrauja ir su Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriumi. Tačiau atlikta 

ekspertų interviu metu gautų duomenų analizė parodė, kad kartais kyla konfliktai bendradarbiaujant 
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projektų valdymo klausimais su kitais savivaldybės skyriais. Todėl galima teigti, kad tokia sąveika nėra 

efektyvi. 

     Modelyje taip pat yra pateikiama projektų vadovo ir projektų vykdytojų sąveika. Ši sąveika yra pati 

stipriausia, nes remiasi stipria komunikacija, komandiniu darbu. Todėl projektuose vyksta nuolatiniai 

mokymosi procesai, kurie suteikia profesinio ir asmeninio tobulėjimo. Į projektų komandas susirenka 

žmonės, turintys įvairios darbinės ir asmeninės patirties, skirtingas kompetencijas ir žinias. Jiems yra 

būdinga platus institucijos veikslų supratimas, sisteminis matymas, strateginių dokumentų suvokimas, 

vadybinės žinios, mokėjimas sugeneruoti idėjas, numatyti galimus pokyčius ir kt. 

    Modelyje taip pat parodyti projektui būdingi bruožai. Tai: laiko, žmogiškieji, finansiniai ir 

technologiniai ištekliai. Todėl galima teigti, kad projektas turi labai ribotus išteklius, nuo kurių priklauso 

projekto sėkmė. Neretai projektuose atsiranda ir tam tikri pokyčiai. Tai rodo, kad projektas taip pat 

pasižymi dinamiškumu. 

    Apibendrinant galima teigti, kad savivaldybės projektų valdymas tai – įvairiais ryšiais ir sąveikomis 

pagrįstas procesas savivaldybės viduje, kuriam įtaka daro vidiniai ir išoriniai strateginiai planavimo 

dokumentai ir kuris daro įtaką visai savivaldybės veiklai. Tai reiškia, kad tarp projekto ir savivaldybės 

egzistuoja procesas, kuriam įtaką daro įvairios sąveikos. 
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3.4 Tyrimo rezultatų aptarimas 

 

Šis atliktas empirinis tyrimas atskleidė, kad nors Visagino miesto savivaldybės projektų valdymas 

integruoja strateginių savivaldybės tikslų įgyvendinimą, tačiau taip pat susiduriama su nemažai 

problemų įgyvendinant projektus. Pateiktas modelis parodo projektų valdymo proceso esmę Visagino 

miesto savivaldybėje, tačiau neatskleidžia jo problematiškumo.  

    Nagrinėjant mokslinę literatūrą, mokslininkų publikuotus straipsnius ir  atliktus lietuvių bei užsienio 

mokslininkų tyrimus, galima teigti, kad projektų valdymas, įgyvendinant strateginius savivaldybės 

tikslus nėra paplitusi. Projektų ir strateginio valdymo sąsajų randama nemažai, tačiau nedaugelis tyrinėjo 

strateginio projektų valdymo specifiką ir problematiką savivaldybėse.  

      Pavyko rasti panašaus pobūdžio tyrimą, kurį atliko mokslininkė Malvina Arimavičiūtė191, kuriame 

buvo siekiama išsiaiškinti strateginio projektų valdymo problematiką Širvintų savivaldybėje. 

Mokslininkės tyrimo rezultatai atskleidė, kad Širvintų savivaldybėje yra susiduriama su nemažai 

problemų, tarp kurių: kvalifikuotų darbuotų savivaldybėje trūkumas, dėl kurio taip pat atsiranda ir 

įgūdžių stoka, nepakankamos darbuotojų žinios ir kompetencija, motyvacijos stoka, per dideli 

reikalavimai projektams, ilgos, projektų rengimo ir vykdymo procedūros, bendradarbiavimo stoka ir kiti 

trūkumai. Šiame darbe, vienu iš klausimu taip pat buvo siekiama išsiaiškinti, kokios informantų manymu 

yra didžiausios problemos, su kuriomis yra susiduriama savivaldybėje. Palyginus šio ir Malvinos 

Arimavičiūtės tyrimų rezultatus, galima teigti, kad strateginio projektų valdymo problematika išlieka 

labai panaši skirtingose savivaldybėse, netgi turint omenyje tai, kad skirtumas tarp tyrimo atliko laiko 5 

metai. Ekspertai, taip pat paminėjo, kad yra kvalifikuotų darbuotojų trūkumas, labai ilgai yra vykdomi 

projektų rengimo ir įgyvendinimo darbai. Dėl to neretai projektai nebūna įgyvendinami laiku. Taip pat 

yra minima ir nuosavų lėšų stoka, dėl ko dažnai tenka prašyti finansavimo iš kitų institucijų, susiduriama 

ir su sudėtingomis projektų rengimo ir įgyvendinimo procedūromis, tokiomis kaip: sudėtingos projektų 

atrankos, griežti reikalavimai projektų kontrolei, per didelio biurokratizmo apraiškos (didelis kiekis 

dokumentų, kuriuos reikia užpildyti, parengti ir pateikti) ir kt.  

   Šioje dalyje taip pat norima daugiau dėmesio skirti aptarti tyrimo rezultatų analizės metu pastebėtus 

projektų valdymo, įgyvendinant strateginius Visagino mieto savivaldybės tikslus, trūkumus.  

   Vienas iš trūkumų yra tai, kad egzistuoja nacionalinės ir regioninės politikos nepastovumas. Dėl to, 

savivaldybė negali tiksliai numatyti, kokios turėtų būti prioritetinės savivaldybės strateginės kryptys ir 

kaip jos turėtų būti įgyvendinamos. Taip pat savivaldybėje yra matomas nesusikalbėjimas tarp atskirų 

savivaldybės skyrių, bendradarbiavimo tarp jų projektų valdymo metu nebuvimas, neigiamas požiūris į 

projektų valdymą, nenoras prie jų prisidėti. Dėl to, atsiranda poreikis, kad savivaldybės vadovybė 

                                                           
191 Malvina Arimavičiūtė, supra note 32. 
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daugiau skleistų informacijos apie projektų reikšmę savivaldybės strateginiam valdymui. Dėl 

bendradarbiavimo ir susikalbėjimo trūkumo, savivaldybėje kartais pastebimos konfliktinės situacijos, 

kurios daro įtaką savivaldybės aplinkai. 

    Kaip trūkumą tai pat galima įvardinti jog nėra identifikuojama kokybinė projektų reikšmė 

savivaldybės strateginiams tikslams. Tai reiškia, kad nėra tiesioginės projektų naudos identifikacijos 

analizuojant savivaldybės veiklą. Dėl to savivaldybės darbuotojams būna sunku identifikuoti projektų 

valdymo naudą institucijai. 

    Taip pat kaip trūkumas yra pastebimas faktas, kad savivaldybė neturi parengtos projektų valdymo 

strategijos, kur būtų galima rasti svarbiausias projektų valdymo kryptis, aiškius projektų atrankos 

kriterijus.  Projektų valdymo strategija stabilizuotų nepastovumą projektų valdyme, ypač tada, kai 

savivaldybėje vyktu struktūriniai pokyčiai. 

     Pastebimi savivaldybės projektų valdymo trūkumai, leidžia teigti, kad projektų valdymas turi būti 

tobulinamas. Todėl darbe taip pat pateikiamos rekomendacijos, kurios padės efektyviau valdyti 

strategiškai svarbius projektus. 
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IŠVADOS 

 
1. Išanalizavus mokslinėje literatūroje pateiktus projekto apibrėžimus, galima teigti, kad projekto 

vienareikšmiškos sąvokos nėra. Nors mokslininkų pateikti projekto apibrėžimai skiriasi, tačiau 

juose galima rasti panašumų, leidžiančių pateikti šiame darbe apibendrintą projekto apibrėžimą, 

teigiantį, kad projektas – tai laikina, unikali veikla, turinti specifinį tikslą, ribotą laiką (nustatytą 

projekto pradžią ir pabaigą) ir ribotus (žmogiškuosius; materialius) išteklius. 

2. Išanalizavus mokslinėje literatūroje pateiktas projektų valdymo sąvokas galima teigti, kad 

projektų valdymas gali būti suprantamas dvejopai: projektų valdymas instrumentiniu aspektu ir 

projektų valdymas socialiniu aspektu. Pirmuoju atveju, projektų valdymas apima techninius 

aspektus, tokius kaip: projekto apimtis, darbų pasidalijimas, tvarkaraščiai, išteklių paskirstymas, 

biudžeto sudarymas, ataskaitų paruošimas ir t.t. Antruoju atveju, projektas tai socialinis procesas, 

kuris apima vadovavimą, problemų sprendimą, darbą su komanda, pasitarimus, projekto kultūrą 

ir pan. Mokslinėje literatūroje taip pat minima ir tai, kad projektų valdymas yra priemonė, skirta 

pasiekti projekto pradžioje išsikeltus rezultatus ir strateginius tikslus. Todėl apibendrinus 

mokslinėje literatūroje aptartus projektų valdymo apibrėžimus tiek socialine tiek instrumentine 

prasme, galima teigti, kad projektų valdymas tai  -  projekto komandos žinių ir įgūdžių taikymas, 

planuojant, organizuojant, vykdant ir kontroliuojant projektą, kad būtų gauti efektyvūs rezultatai, 

siekiant organizacijos strateginių tikslų. 

3.  Ištyrus mokslinėje literatūroje pateiktus projektų valdymo gyvavimo ciklo etapus, galima teigti, 

kad mokslininkai nėra sutarę dėl vieningo projektų valdymo gyvavimo ciklo. Mokslinėje 

literatūroje šio ciklo etapų skaičius varijuoja nuo trijų iki šešių etapų. Tačiau kaip populiariausią 

galima išskirti keturių etapų projekto gyvavimo ciklą, kurį sudaro: inicijavimas, planavimas, 

įgyvendinimas ir baigimas.  

4. Panagrinėjus skirtingų mokslininkų pateiktus projektų valdymo brandos ir metodikos modelius 

ir sampratas, galima teigti, kad projektų valdymo branda – tai organizacijos kompetencija ir 

gebėjimai valdyti projektus. Projektų valdymo branda ir metodikos yra svarbūs veiksniai, 

leidžiantys įvertinti organizacijos sugebėjimo valdyti projektus lygį. Remiantis projektų valdymo 

modeliais, organizacijos gali pasiekti norimą projektų valdymo brandumo lygį, kuris padeda 

pasiekti strateginių tikslų ir užsibrėžtų rezultatų. Todėl svarbu kiekvienai projektus vykdančiai 

organizacijai įsivertinti esamą projektų valdymo brandos lygį ir turimas kompetencijas projektų 

valdyme. 

5. Išanalizavus mokslinėje literatūroje pateiktas strateginio valdymo sąvokas, galima teigti, kad 

strateginis valdymas orientuojasi į išorinėje aplinkoje atsirandančius pokyčius. Todėl šiuos 

pokyčius svarbu apibrėžti strateginiuose dokumentuose, nurodant strateginius tikslus, kurie 
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padeda užtikrinti efektyvią organizacijos veiklą. Tarp strateginio ir projektų valdymo atrastos 

sąsajos leidžia teigti, kad tai yra vienas nuo kito priklausomi procesai. Tiek strateginis, tiek 

projektų valdymas yra nukreipti į bendrų organizacijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą. Abu 

valdymai apima žmogiškuosius išteklius, kurie dalyvauja sprendimų priėmime. Tiek strateginis 

valdymas, tiek projektų valdymas orientuoti į ilgalaikę ir trumpalaikę perspektyvas. Strateginis 

ir projektų valdymas apima kompromisą tarp veiksmingumo ir efektyvumo. Todėl apibendrinant 

strateginį ir  projektų valdymą organizacijoje galima teigti, kad projektai yra vienas iš būdų, 

leidžiančių įgyvendinti organizacijos strateginius tikslus. Tinkamas strateginio valdymo ir 

projektų valdymo suderinimas užtikrina sėkmingą strateginių tikslų pasiekimą ir darbo rezultatų 

efektyvumą. Visa tai leidžia organizacijai lengviau prisitaikyti prie vykstančių aplinkos pokyčių 

ir juos sėkmingai įgyvendinti. 

6. Išanalizavus Visagino miesto savivaldybės strateginiuose planavimo dokumentuose nurodytas 

strategines kryptis bei pagal kriterijus atrinkus tris Visagino miesto savivaldybės 

vykdomus/įvykdytus projektus, galima teigti, kad projektai gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai 

numatomi strateginiuose dokumentuose, kaip priemonė įgyvendinti strateginius tikslus. 

Remiantis atlikta analize paaiškėjo, kad projektas gali užimti skirtingą vietą, nuo strateginio 

tikslo įgyvendinimo priemonės iki konkrečios priemonės įgyvendinimo rodiklio strateginių 

tikslų įgyvendinimo kontekste. Todėl atsakant į įvade iškeltą probleminį klausimą kokia yra 

projektų ir strateginių planavimo dokumentų sąveika? galima teigti, kad projektas yra tiesiogiai 

ar netiesiogiai apibrėžta priemonė įgyvendinti strateginius savivaldybės tikslus. 

7. Atlikus ekspertų interviu metu gautų atsakymų analizė, paaiškėjo, kad Visagino savivaldybė ir 

strateginis jos valdymas yra veikiamos išorinės aplinkos: nacionalinės ir regioninės politikos. 

Nacionalinės ir regioninės politikos pagrindu parengti strateginiai dokumentai numato 

strategines savivaldybės valdymo kryptis, kurių Visagino savivaldybė turi laikytis. Rengdama 

strateginius planavimo dokumentus savivaldybė nusimato strateginius tikslus ir priemones tiems 

tikslams įgyvendinti. Taip projektai tampa priemone šiems tikslams pasiekti. Atsiranda projektų 

ir savivaldybės strateginių dokumentų sąveiką, kuri buvo pagrįsta analizuojant strateginius 

savivaldybės dokumentus. Taigi galima teigti, kad projektinė veikla yra orientuota į savivaldybės 

strateginių tikslų įgyvendinimą. Ši projektinė veikla yra įgyvendinama vykdant projektų 

valdymą, kuris apima savivaldybės išorinę ir vidinę aplinkas. 

8. Paaiškėjo, kad savivaldybės projektų valdymui, kaip ir strateginiam valdymui įtaką daro išorinė 

aplinka, kurią paveikia nacionalinė ir regioninė politika bei taip pat projektų valdymą 

prižiūrinčios institucijos. Ši įtaka pasireiškia finansuojant projektines veiklas ir nurodant 

prioritetines strateginio planavimo kryptis. Įgyvendinant projektą, savivaldybė gauna 

finansavimą iš išorinės aplinkos, tačiau dėl to turi būti reguliariai atsiskaitoma projektų valdymą 
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prižiūrinčioms institucijoms. Dėl to galima teigti, kad yra nuolat vykdoma projektų priežiūra. 

Savivaldybės viduje projektų valdymą kontroliuoja aukščiausia savivaldybės vadovybė kuri yra 

atsakinga už projektų atranką. 

9. Atlikus empirinio tyrimo rezultatų analizė, nustatyta, kad projektas gali būti suprastas dvejomis 

prasmėmis. Jis gali būti suvokiamas kaip socialinis procesas (mikroskopinė organizacija, šeima) 

ir kaip instrumentinis procesas (mokslinis darbas, priemonė). Socialinis procesas atskleidžia, kad 

projektas yra tarsi atskira organizacija,  kuri turi atskirą vadovavimo lygį, kur už projekto veiklas 

yra atsakingas projektų vadovas. Tokia organizacija remiasi stipria komunikacija ir komandiniu 

darbu, todėl projektuose vyksta nuolatiniai mokymosi procesai, kurie suteikia profesinio ir 

asmeninio tobulėjimo. Į projektų komandas susirenka žmonės, turintys įvairios darbinės ir 

asmeninės patirties, skirtingas kompetencijas ir žinias. Jiems yra būdinga platus institucijos 

veikslų supratimas, sisteminis matymas, strateginių dokumentų suvokimas, vadybinės žinios, 

mokėjimas sugeneruoti idėjas, numatyti galimus pokyčius ir kt. Šis valdymo būdas atitinka 

teorinėje dalyje tyrinėtam projektų valdymui socialiniu aspektu. Instrumentiniam procesui, kuris 

suvokiamas kaip mokslinis darbas ar naujovė yra būdingi laiko, žmogiškieji, finansiniai ir 

technologiniai ištekliai apie kuriuos taip pat yra kalbama teorinėje dalyje kaip apie 

instrumentiniam procesui būdingus bruožus. 

10. Apibendrinant galima teigti, kad savivaldybės projektų valdymas tai – įvairiais ryšiais ir 

sąveikomis pagrįstas procesas savivaldybės viduje, kuriam įtaka daro vidiniai ir išoriniai 

strateginiai planavimo dokumentai ir kuris daro įtaką visai savivaldybės veiklai. Tai reiškia, kad 

tarp projekto ir savivaldybės egzistuoja procesas, kuriam įtaką daro įvairios sąveikos. 

11. Iš atlikto tyrimo analizės taip pat išryškėjo projektų valdymo problemos ir trūkumai: kvalifikuotų 

darbuotojų trūkumas, labai ilgai vykdomi projektų rengimo ir įgyvendinimo darbai. Dėl to 

neretai projektai nebūna įgyvendinami laiku. Nuosavų lėšų stoka, dėl ko dažnai tenka prašyti 

finansavimo iš kitų institucijų, susiduriama ir su sudėtingomis projektų rengimo ir įgyvendinimo 

procedūromis, tokiomis kaip: sudėtingos projektų atrankos, griežti reikalavimai projektų 

kontrolei, per didelė biurokratizmo apraiška. Kaip trūkumai gali būtų įvardinti nacionalinės ir 

regioninės politikos nepastovumas, dėl kurio savivaldybė negali tiksliai numatyti, kokios turėtų 

būti prioritetinės savivaldybės strateginės kryptys ir kaip jos turėtų būti įgyvendinamos. Taip pat 

savivaldybėje yra matomas nesusikalbėjimas tarp atskirų savivaldybės skyrių, bendradarbiavimo 

tarp jų projektų valdymo metu nebuvimas, neigiamas požiūris į projektų valdymą, nenoras prie 

jo prisidėti. Nėra identifikuojama kokybinė projektų reikšmė savivaldybės strateginiams 

tikslams. Tai reiškia, kad nėra tiesioginės projektų naudos identifikacijos analizuojant 

savivaldybės veiklą. Apibendrinant, galima teigti, kad daugiausiai šios problemos ir trūkumai 

atsiranda dėl to, kad strateginiai dokumentai nėra visų savivaldybės skyrių pagrindinė veiklos 
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ašis. Tai reiškia, kad projektų valdymo ir projekto reikšmė nėra pakankamai iškomunikuotos 

savivaldybėje veikiantiems skyriams, dėl to atsiranda siauresnis supratimas apie projektų naudą 

ir rolę strateginių tikslų įgyvendinime. 

Pastebimi savivaldybės projektų valdymo trūkumai, leidžia teigti, kad projektų valdymas turi būti 

tobulinamas, siekiant veiksmingesnio strateginių savivaldybės tikslų įgyvendinimo. Todėl žemiau 

pateikiamos rekomendacijos, kurios galėtų prisidėti prie efektyvesnio projektų valdymo įgyvendinant 

Visagino savivaldybės strateginius tikslus. 
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REKOMENDACIJOS 

 

Atlikus projektų valdymo, įgyvendinant Visagino miesto savivaldybėje strateginius tikslus tyrimą, 

išsiaiškinta, kokie trūkumai pastebimi projektų valdyme. Todėl remiantis tyrimo rezultatais suformuotos 

šios rekomendacijos: 

1) Siekiant efektyvesnio strateginio valdymo vykdant projektus, siūloma savivaldybės vadovybei 

(merui, administracijos direktoriui) aktyviau bendradarbiauti su išorinėmis institucijomis. Tai 

leis savivaldybei iš anksto numatyti prioritetus, kuriais remiantis rengiami strateginiai 

savivaldybės dokumentai. Taip būtų išvengiama nesuderinamumo tarp nacionalinių ir 

savivaldybės strateginių planų. 

2) Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriui rekomenduojama peržiūrėti strateginius 

dokumentus tačiau iš anksto aptarus siekiamų rezultatų rodiklius. Taip būtų efektyviau 

įvertinamas strateginių tikslų įgyvendinimas. 

3) Sėkmingai ir aiškiai komunikacijai ir bendradarbiavimui tarp savivaldybės skyrių, 

rekomenduojama reglamentuoti skyrių, kurie pagal savo kompetencijas galėtų būti įtraukti į 

projektų valdymą, atsakomybių ir vykdomų veiklų sritis projektų valdymo procesuose. Todėl 

siūloma administracijos direktoriui koreguoti įsakymą, kuriame turėtų būti koreguojamos atskirų 

skyrių veiklos ir atsakomybės, įtraukiant į jas papildomas veiklas ir atsakomybes susijusias su 

projektų valdymo procesais. 

4) Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriui rekomenduojama paruošti projektų valdymo 

ir komunikacijos tvarkos aprašą savivaldybėje, kuriame būtų aiškiai nurodoma, kaip ir kokie 

projektų valdymo procesai vyksta nuo projekto inicijavimo, atsižvelgiant į strateginius 

savivaldybės tikslus iki projekto rezultatų numatymo strateginiuose planavimo dokumentuose. 

Tai padėtų išspręsti problemą, kada struktūriniai pokyčiai daro įtaka projektų valdymui. Taip pat 

apraše turėtų būti nurodytos aiškios komunikacinės sistemos, kurios atskleistų kas ir su kuo turi 

komunikuoti, bei nustatyti projektų valdyme vykdomų veiklų įgyvendinimo terminą, kad būtų 

išvengta nesusipratimų dėl darbų vėlavimo. 
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SANTRAUKA 

 

      Per pastaruosius kelis dešimtmečius vienu iš didesniu susidomėjimą sukėlusių mokslinių tyrinėjimų objektu tapo 

projektas. Tai parodo padidėjęs skaičius atliktų studijų ir naujų mokslinių šaltinių, susijusių su projektais bei jų valdymu. 

Užtikrindami palankias sąlygas projektų rengimui ir įgyvendinimui, galime būti tikri, jog ir strateginiai organizacijos tikslai 

bus pasiekti lengviau. Projektus pradėjus laikyti priemone, kuri gali pagerinti strateginį organizacijų valdymo procesą ir 

padėti įgyvendinti strateginius tikslus, vis daugiau organizacijų pradėjo taikyti projektinę veiklą. Ši tendencija matoma 

įvairiose privataus ir viešojo sektoriaus srityse. Nagrinėjama tema, kuri apima savivaldybės projektų valdymą, įgyvendinant 

institucijos strateginius tikslus, Lietuvos mokslininkų yra mažai tyrinėta. Todėl galima daryti prielaidą, kad projektų 

valdymas, kuris yra naudojamas kaip priemonė, padedanti įgyvendinti organizacijos strateginius tikslus turi būti išnagrinėtas 

išsamiau. Visagino miesto savivaldybės atvejo tyrime siekiama išsiaiškinti, kaip savivaldybėje yra vykdomas  projektų 

valdymas, įgyvendinant strateginius institucijos tikslus.  

    Projektų valdymas, įgyvendinant strateginius organizacijos tikslus: Visagino miesto savivaldybės atvejis – baigiamasis 

magistro darbas, kurio tikslas - išanalizavus teorinius projektų valdymo, įgyvendinant organizacijos strateginius tikslus 

aspektus, bei atlikus dokumentų analizę ir kokybinį tyrimą atskleisti kokia yra projektų valdymo situacija Visagino miesto 

savivaldybėje bei vykdomų projektų ir savivaldybės strateginių tikslų įgyvendinimo sąveiką. Darbe iškeliamos šios 

problemos - 1) Kas būdinga Visagino miesto savivaldybės strateginiam projektų valdymui? 2) Su kokiais sunkumais susiduria 

savivaldybės administracija valdant projektus? 3) Kokia yra projektų ir strateginių planavimo dokumentų sąveika? 4) Kokia 

yra savivaldybės strateginių tikslų įgyvendinimo ir projektų valdymo sąveiką Visagino savivaldybėje? 

    Siekiant įgyvendinti tikslą ir rasti atsakymus į darbe iškeliamus probleminius klausimus, numatomi šie darbo uždaviniai: 

išanalizuoti projekto, projekto valdymo sampratas, projektų valdymo procesus ir projekto valdymo brandumo sampratą, 

teoriniu aspektu išnagrinėti projektų valdymo ir strateginių tikslų įgyvendinimo sąveiką, projektų valdymo vietą 

strateginiame valdyme, atlikus dokumentų analizę nustatyti kaip ir kokie dokumentai užtikrina Visagino miesto savivaldybės 

strateginių tikslų įgyvendinimą vykdant projektinę veiklą, ekspertų interviu metodu išsiaiškinti kas yra būdinga Visagino 

miesto savivaldybės vykdomų projektų valdymui bei nustatyti projektų valdymo ir savivaldybės strateginio tikslų 

įgyvendinimo sąveiką, numatyti projektų valdymo, įgyvendinant strateginius savivaldybės tikslus, tobulinimo galimybes. 

   Darbe naudojami mokslinės literatūros analizės, dokumentų analizės, pusiau struktūruotas ekspertų interviu metodas, 

kokybinis turinio analizės metodas. Šiame magistro darbe prieita prie išvadų: savivaldybės vykdomi projektai gali būti 

tiesiogiai arba netiesiogiai numatomi strateginiuose dokumentuose, kaip priemonė įgyvendinti strateginius tikslus; 

savivaldybės projektinė veikla yra orientuota į savivaldybės strateginių tikslų įgyvendinimą; paaiškėjo, kad savivaldybės 

projektų valdymui, kaip ir strateginiam valdymui įtaką daro išorinė aplinka, kurią paveikia nacionalinė ir regioninė politika 

bei taip pat projektų valdymą prižiūrinčios institucijos; nustatyta, kad  savivaldybės projektų valdymas gali būti suprastas 

dviem prasmėmis: kaip socialinis ir instrumentinis procesai; pastebėti šie savivaldybės projektų valdymo trūkumai: 

nacionalinės ir regioninės politikos nepastovumas, dėl kurio savivaldybė negali tiksliai numatyti, kokios turėtų būti 

prioritetinės savivaldybės strateginės kryptys ir kaip jos turėtų būti įgyvendinamos, nesusikalbėjimas tarp atskirų 

savivaldybės skyrių, bendradarbiavimo tarp jų nebuvimas, neigiamas jų požiūris į projektų valdymą ir kiti trūkumai. 

  Darbas sudarytas iš trijų pagrindinių dalių, kuriuose siekiama įgyvendinti iškeltus darbo uždavinius. Pirmoje dalyje 

pateikiama projektų valdymo įgyvendinant strateginius institucijos tikslus teorinė analizė, antroje darbo dalyje aprašoma 

tyrimo metodologija, trečioje dalyje pateikta dokumentų ir atlikto empirinio tyrimo rezultatų analizė. 

 

Raktiniai žodžiai: projektas, projektų valdymas, strateginis valdymas. 
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Project management in implementing the organization's strategic objectives: Visaginas 

Municipality case 

 
 

SUMMARY 

 
Over the last few decades the project has become one of the most interesting research objects. An increase in the number of 

studies and new sources of research related to projects and their management indicates this. By ensuring favorable conditions 

for project preparation and implementation, we can be sure that the strategic goals of the organization will be more easily 

achieved. Starting projects as a tool that can improve the strategic organization management process and contribute to the 

implementation of strategic goals, more and more organizations have begun implementing project activities. This tendency 

is seen in various fields of both private and public sectors. This topic, which involves the management of municipal projects, 

while implementing the institution's strategic goals, lacks research by Lithuanian scientists at the moment. Therefore, it can 

be assumed that project management, which is used as a tool to help implement the organization's strategic objectives, needs 

to be further elaborated. The case study of Visaginas City Municipality seeks to ascertain how the project management in the 

municipality is carried out in pursuit of the strategic goals of the institution. 
     Project management in implementing of organization‘s strategic objectives: Visaginas Municipality case - the final 

master's thesis, the aim of which is to analyze the theoretical aspects of project management in implementing the strategic 

objectives of the organization, as well as document analysis and qualitative research to reveal what is the situation of project 

management in the Visaginas city municipality and ongoing projects and the implementation of the municipality's strategic 

goals. The work addresses these problems - 1) What is typical for Visaginas City Municipality Strategic Project Management? 

2) What are the difficulties faced by the municipality administration in managing projects? 3) What is the interaction between 

projects and strategic planning documents? 4) What is the interaction between the implementation of the municipality's 

strategic goals and project management in Visaginas municipality?      

    In order to achieve the goal and to find answers to the problematic issues raised at work, the following tasks of the work 

are planned: to analyze the project, project management concepts, project management processes and project management 

maturation concept, theoretically examine the interaction between project management and strategic goals, the place of 

project management in strategic management, after analyzing the documents to determine how and what documents ensure 

the implementation of the strategic objectives of the Visaginas City Municipality through the project activity, by expert 

interview method to find out what is typical for the management of the projects implemented by the Visaginas City 

Municipality and to determine the interaction between the implementation of project management and the strategic goals of 

the municipality, goals, opportunities for improvement. 

    The paper uses scientific literature analysis, document analysis, semi-structured expert interview method, qualitative 

method of content analysis. This master's thesis concludes that municipal projects can be directly or indirectly provided in 

strategic documents as a means of implementing strategic goals; the project activity of the municipality is oriented towards 

the implementation of the municipality's strategic goals; it turned out that the management of municipal projects, as well as 

strategic management, is influenced by the external environment influenced by national and regional policies, as well as by 

institutions supervising project management; also, that municipality project management can be understood in two ways: as 

social and instrumental processes; The following weaknesses in the management of the municipal projects were noted: the 

volatility of the national and regional policy, which makes it impossible for the municipality to determine precisely what 

priority strategic areas of the municipality should be and how they should be implemented, the lack of communication 

between the separate departments of the municipality, the absence of cooperation between them, their negative attitude to the 

projects management and other shortcomings.  

    The work consists of three main parts, which aim to accomplish the tasks assigned to the work. The first part presents 

theoretical analysis of project management in pursuit of strategic goals of the institution, the second part of the work describes 

the research methodology, the third part presents an analysis of the documents and the results of the empirical research carried 

out. 

Keywords: project, project management, strategic management. 
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PRIEDAS NR. 1 

 

STRATEGINIO PLANAVIMO DOKUMENTAI IR JŲ TARPUSAVO RYŠIAI 
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PRIEDAS NR. 2 

 

Projektų valdymo, įgyvendinant Visagino miesto savivaldybės strateginius tikslus, tyrimo instrumentas: 

KLAUSIMYNAS 

 

1. Papasakokite, kaip Visagino savivaldybės strateginiai dokumentai siejasi su savivaldybės 

vykdomais projektais? Ar savivaldybėje projektai laikomi priemone, strateginiams tikslams 

pasiekti? Kodėl?   

2. Ar visi savivaldybės darbuotojai turi galimybę prisidėti prie strateginių dokumentų planavimo? 

3. Ar Visagino miesto savivaldybės strateginis valdymas apima ir projektų valdymo procesą? Jeigu 

pritariate šiai nuomonei, detalizuokite, kaip tai vyksta. 

4. Kaip manote, ar svarbu projektui būtinai atitikti organizacijos strateginius tikslus? Ar tai daroma 

savivaldybėje? 

5. Kaip jūs apibūdintumėte projektą? 

6. Kokia yra savivaldybės vykdomų projektų specifika? 

7. Kaip vyksta projekto veiklų derinimas tarp projekto vadovo ir savivaldybės aukščiausias pareigas 

užimančių žmonių? Apibūdinkite. 

8. Kaip apibūdintumėte projektų valdymo brandą savivaldybėje? Kaip ji pasikeitė bėgant metams? 

Kaip manote, kur būtų galima tobulėti? 

9. Kaip Jūs apibūdintumėte savivaldybės aukščiausiųjų vadovų vaidmenį projektų valdyme? 

10. Kaip Jūs apibūdintumėte Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vaidmenį 

projektų valdyme? 

11. Apibūdinkite savivaldybės vadovybės ir Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus 

bendradarbiavimą. 

12. Kaip Jūs apibūdintumėte projektų vadovo vaidmenį projektų valdyme? 

13. Kokius savivaldybės projektų valdymo bruožus galėtumėte įžvelgti? 

14. Kaip manote ar projekto komanda identifikuoja projektą kaip priemonę strateginių tikslų 

įgyvendinimui? 

15. Su kokiomis projektų valdymo problemomis susiduriama projektų rengimo/planavimo stadijoje? 

16. Su kokiomis projektų valdymo problemomis susiduriama projektų įgyvendinimo stadijoje? 

17. Kaip manote, kokie veiksniai lemia projektų valdymo sėkmę? 

18. Kaip manote, kokios kompetencijos yra reikalingos projektų valdyme? 

19. Kaip apibūdintumėte mikroklimatą projektų valdyme? 
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20. Kokie yra komunikacijos procesai projektų valdyme? Kokias problemas įžvelgiate? 

21. Kaip apibūdintumėte komandinį darbą savivaldybės projektų valdyme? Kokie komandinio darbo 

bruožai vyrauja? 

22. Kokie yra bendradarbiavimo procesai projektų valdyme? 
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PRIEDAS NR. 3 

Interviu su ekspertu iš Visagino miesto savivaldybės administracijos (E1) 

 

Protokolo Nr. 1. 

Eksperto pareigos –Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė, vyriausioji specialistė. 

Vieta: Visagino savivaldybė. Visaginas 

Informanto kodas – E1  

 

 

1. Papasakokite, kaip Visagino savivaldybės strateginiai dokumentai siejasi su savivaldybės 

vykdomais projektais? Ar savivaldybėje projektai laikomi priemone, strateginiams 

tikslams pasiekti? Kodėl?  Visi mūsų savivaldybės dokumentai labai susiję su projektais. Jeigu 

atsidarytumėte juos pamatytumėte, kad kiekvienam strateginiam tikslui yra sukurta priemonė, o 

tai ir yra projektas, kuris leidžia įgyvendinti strateginius tikslus. Projektai yra vykdomi 

atsižvelgiant į strateginius dokumentus, kitaip ir būti negali. Projektai, yra vienas iš būdų 

strateginiams tikslams pasiekti. Tačiau galiu pasakyti, kad yra ir problema rengiant strateginius 

dokumentus. Darbuotojai, kurie turi projektų valdymo patirties neišnaudoja pilnai potencialo 

rengiant strateginius dokumentus.   

2. Ar Visagino miesto savivaldybės strateginis valdymas apima ir projektų valdymo procesą? 

Jeigu pritariate šiai nuomonei, detalizuokite kaip tai vyksta. Taip aišku, kiekvieną kartą 

strateginio planavimo komisijai ir darbo grupei susirinkant, vienas iš pagrindinių klausimų yra 

aptarti kokie projektai turėtų būti įgyvendinti Visagine, kad būtų pasiekti strategijoje iškelti 

tikslai. Pačiu projektų valdymu rūpinasi atskiri skyriai ir paskirti koordinatoriai, tačiau galiu 

teigti, kad projektų valdymas glaudžiai susijęs su strateginiais tikslais. ). Koks čia vyrauja 

požiūris į strateginį valdymą kaip visumą? Dabar yra pasikeitęs požiūris į strateginį valdymą 

ir strateginį planavimą,  dabar yra strateginio planavimo kultūros poreikis. Anksčiau labiau 

formaliai žiūrėjo į strateginį valdymą, čia labiau gal buvo kaip atsiskaitymo forma, nes tiesiog 

reikėjo tai daryti. O  dabar pasikeitė toks požiūris, jau yra suvokiama kad strateginis valdymas, ir 

projektų valdymas kartu gali atnešti daug naudingų rezultatų savivaldybėje ir visiems jos 

gyventojams. O ar įžvelgiate problemų vykdant strateginį valdymą? Taip, nepakankamai 

dėmesio skiriama strateginių tikslų kontrolei.  

3. Kaip manote, ar svarbu projektui būtinai atitikti organizacijos strateginius tikslus? Ar tai 

daroma savivaldybėje? Manau, kad šiais laikais be projektų būtų sunku įgyvendinti strateginius 

bet kurios organizacijos tikslus. Mano nuomone, projektas turi atitikti strateginius tikslus, kitaip 
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tada nėra prasmės vykdyti ir ruošti projektus, jų paraiškas. Kaip ir minėjau prieš tai pas mus 

savivaldybėje, projektai vykdomi atsižvelgiant į strateginius tikslus.  

4. Kaip Jūs apibūdintumėte projektą? Manyčiau, kad projektas tai priemonė savivaldybės 

strateginiams tikslams pasiekti. Kadangi savivaldybėje esantys skyriai gali patys vykdyti 

projektus, tai taip pat įvardinčiau, kad tai projektai yra ir skyrių strateginių tikslų įgyvendinimo 

priemonė.  

5. Kokia yra savivaldybės vykdomų projektų specifika? Sakyčiau, kad savivaldybėje vykdomi 

projektai yra originalūs, specifiniai ir tiesiog yra unikali veikla, kuri leidžia patobulinti tiek 

savivaldybės viduje vykstančius procesus ir veiklą, ir  leidžia pagerinti savivaldybės gyventojų 

kokybę, pagerinant savivaldybės aplinką, paslaugas. Savivaldybės vykdomi projektai leidžia 

tobulinti ir skatinti savivaldybės teikiamų paslaugų plėtrą. 

6. Kaip apibūdintumėte projektų valdymo brandą savivaldybėje? Kaip ji pasikeitė bėgant 

metams? Kaip manote, kur būtų galima tobulėti? 2004 metais, projektų valdymas buvo laisvas 

ir liberalus, nelabai kas iš išorės organizacijų kišdavosi į savivaldybės projektų valdymą. Mes 

vykdėme daug projektų, kurie ne visada buvo orientuoti į strateginius tikslus. Tačiau maždaug 

nuo 2007 metų padėtis pasikeitė, atsirado kryptys, į kurias turėjo būti orientuoti projektai. Kai iš 

aukščiau yra nurodomos projektų kryptys, atsiranda nepastovumas, nes mes rengdami strateginius 

dokumentus negalime tiksliai numatyti kokiomis priemonėmis įgyvendinsime savo strategijas. 

Todėl atsirado poreikis keisti požiūrį į projektus. Savivaldybėje yra projektų vykdymo 

kryptingumo trūkumas ir trūksta numatymo, kokie rezultatai bus pasiekti vykdant projektus. 

Trūksta projektų atrankos kriterijų, kad būtų aiški projektų atrankos sistema. Taip pat sakyčiau, 

kad pastebimas kai kurių skyrių iniciatyvos trūkumas, kai kurie skyriai tikrai turi palankią 

situaciją vykdyti projektus, tačiau ne visada pasinaudoja tuo. Matyt kad, dar mūsų savivaldybėje 

trūksta stipraus požiūrio į bendrų savivaldybės tikslų siekimą. O kokių teigiamų pokyčių 

įžvelgiate projektų valdyme? Projektinė veikla prisidėjo prie struktūrinių pokyčių 

savivaldybėje. Įsikūrė įvairios darbo grupės, dirbančios su projektų valdymu, dabar skirtinguose 

skyriuose yra žmonių, atsakingų už projektų koordinavimą. Savivaldybėje šiuo metu persidengia 

keletas projektų, tikrai nėra dirbama su vienu, pradedama projektus pas mus valdyti kaip visumą.  

7. Kaip Jūs apibūdintumėte savivaldybės aukščiausiųjų vadovų vaidmenį projektų valdyme? 

Jie priima sprendimus, kokie projektai turėtų būti vykdomi savivaldybėje. Jie yra tarsi pagrindinis 

projektų atrankos proceso kontrolės mechanizmo sraigtas. Manau, kad svarbu, jog vadovybė 

įsitrauktų į projektus. Dažniausiai pas mus toks įsitraukimas yra pakankamai skirtingas, labai 

žinokite priklauso nuo pačio projekto. Dažnai, norint kad projektai būtų sėkmingai įgyvendinti, 

vadovai įsitraukia į projektus neformaliai. Svarbu, kad vadovai palaikytų rengiamus projektus. 

Kad vadovai palaikytų projektą visuose jo etapuose, svarbi yra pati projekto idėjos svarba mūsų 
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savivaldybei. Kadangi savivaldybėje labai svarbu yra skleisti informaciją apie savivaldybės 

strategines veiklos kryptis ir jų įgyvendinimą vykdant projektus, kartais yra pasigendama 

savivaldybės vadovų įtakos sprendimų priėmime, dėl bendradarbiavimo tarp skyrių ir projektų 

vykdytojų paskyrimo. Daug dar yra spragų pas mus, ir daug dar reikia ko padaryti, kad mūsų 

skyriai būtų įtraukti į projektų valdymą.  

8. Kaip Jūs apibūdintumėte Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vaidmenį 

projektų valdyme? Šis skyrius vaidina svarbų vaidmenį tiek strateginiame tiek ir projektų 

valdyme. Labai jaučiamas šio skyriaus poreikis taisant ir inicijuojant strateginių planavimo 

dokumentų pakeitimus. Šis skyrius geba strategiškai suprasti ne tik savivaldybės veiklos tačiau ir 

projektų valdymo kryptis. Jis daro įtaką savivaldybės strateginiams dokumentams, nusako 

finansines savivaldybės galimybes įgyvendinti vienus ar kitus projektus. Ar yra susiduriama su 

problemomis dirbant su šiuo skyriumi? Sakyčiau, kad kartais jaučiamas SPIVS abejingumas, 

kai yra sprendžiamos kitų skyrių su projektų valdymu veikla susijusios problemos. 

9. Apibūdinkite savivaldybės vadovybės ir Strateginio planavimo ir investicijų valdymo 

skyriaus bendradarbiavimą? Šis skyrius labai sėkmingai bendradarbiauja su aukščiausiais 

vadovais tiek strateginio planavimo klausimais tiek ir projektų valdymo klausimais. 

10. Kaip Jūs apibūdintumėte projektų vadovo vaidmenį projektų valdyme? Na jis yra atsakingas 

už projekte esančių darbų ir atsakomybių paskirstymą projekto komandai. Ši pozicija yra juk 

laikina, todėl esant projektų vadovu galima išbandyti savo kompetencijas projektuose ir 

bendraujant su savivaldybės vadovais, kai sprendžiami iškilę klausimai. 

11. Kokius savivaldybės projektų valdymo bruožus galėtumėte įžvelgti? Turbūt laikas. Labai 

svarbu suvokti, kad projektų valdyme yra griežtas laiko reguliavimas. Tai jau daro projektų 

valdymą pakankamai specifine veikla. Taip pat projektų valdyme labai svarbus yra komandinis 

darbas. Norint, kad projektai būtų įgyvendinti efektyviai reikia, kad būtų visiškai įsitraukiama į 

projektą, kaip tariant projekto komandoje turi būti žmonės, nusiteikę rimtai veiklai. Kaip manote 

ar projekto komanda, tie žmonės, kuriuos minite, identifikuoja projektą kaip priemonę 

strateginių tikslų įgyvendinimui? Žinoma, todėl ir paminėjau, kad projekto komandoje turi būti 

žmonės, kurie yra nusiteikę rimtam darbui. Kaip tai paveikia darbo efektyvumą ir motyvaciją 

projekto komandoje? Dirbant su projektais yra nuolat mokomasi, įgyjama naujų žinių ir patirties, 

žmonės netgi ir dėl tokių dalykų yra linkę prisidėti prie projektų ir padaryti geriausiai juos. 

12. Su kokiomis projektų valdymo problemomis susiduriama projektų rengimo/planavimo 

stadijoje? Trūksta projektų rengime dalyvaujančių darbuotojų potencialo, taip pat sakyčiau kad 

nėra teisingo darbų paskirstymo. 
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13. Su kokiomis projektų valdymo problemomis susiduriama projektų įgyvendinimo stadijoje? 

Trūksta projektų vykdytojų įvairiose srityse savivaldybėje, labai ilgai trunka viešųjų pirkimų 

procedūros, ir daug laiko praeina nuo projektų paraiškų pateikimo iki tikrų darbų darymo. 

14. Kaip manote, kokie veiksniai lemia projektų valdymo sėkmę? Oj, labai daug veiksnių lemia. 

Darbuotojų kompetencijos, žinios projektų valdymo srityje, darbo patirtis, efektyvus 

komunikavimas, gebėjimas susikalbėti komandoje, aišku bendradarbiavimas su įvairiomis 

projekto pusėmis. 

15. Kaip manote, kokios kompetencijos yra reikalingos projektų valdyme? Žmonėms, 

dirbantiems su projektų valdymu reikalingas struktūrinis mąstymas, plataus spektro požiūris į 

projektų valdymą ir strateginių žingsnių numatymas. Taip pat reikia projektų parengimo 

metodologijos išmanymo ir gebėjimo jį valdyti. Pastebėjau, kad darbuotojams sunkiai sekasi 

prioretizuoti savo darbus, todėl sakyčiau, kad svarbus šioje srityje yra mokėjimas prioretizuoti 

projektų valdyme numatytus darbus. O kokias įžvelgiate problemas, kurios yra susijusios su 

kompetencijų stoka? Savivaldybės skyriuose sunkiai galima atrasti komandinio darbo 

kompetencijas, žmonės nedaug ką težino apie komandos svarbą, dėl to neretai nukenčia projektų 

valdymo komandos darbai. Taip pat pasitaiko tam tikra žinių stoka įgyvendinant projektus, o tai 

sukelia įvairių problemų, tokių kaip laiko stoka, komunikacijos valdymo trūkumai. 

16.  Kaip apibūdintumėte mikroklimatą projektų valdyme? Nu projekto komandoje, 

mikroklimatas yra geras, vykdant projektus projektų komanda susivienija vienam bendram 

tikslui. Tačiau blogesnė situacija  yra tarp projektų vykdytojų ir skyrių. Prieš pradedant vykdyti 

projektą jau ore jaučiamas neigiamas nusistatymas. Kai kurie skyriai tiesiog stengiasi ignoruoti ir 

nesiimti projektų. Dėl to sunku kartais būna susikalbėti tarpusavyje, atsiranda nesutarimai, 

pykčiai.  

17. Kokie yra komunikacijos procesai projektų valdyme? Kokias problemas įžvelgiate? Tai 

dažniausiai bendravimas vyksta dviem būdais: bendravimas susitinkant įvairiose vietose, kur 

kalbama, yra aptariami nuveikti darbai ir taip pat vyksta virtualus bendravimas įvairiomis 

komunikacijos priemonėmis: socialiniuose tinkluose, telefonu, elektroniniu paštu. Labai patogu 

yra bendrauti telefonu ir elektroniniais laiškais su partneriais, suinteresuotomis šalimis, ypač kai 

jie yra kitame mieste ar šalyje. Šiaip kai yra bendraujama tarp projektų vadovų, komunikacija 

būna laisva, o kai yra komunikuojama tarp projektų vykdytojų ir vadovų, tada didelį vaidmenį 

vaidina valdžios pasiskirstymas ir padėtis savivaldybėje. Nes kaip priimta pirmieji komunikuoti 

dažniausiai pradeda projektų vykdytojai. O kokias įžvelgiate problemas? Tai turbūt čia visur ši 

problema pagrindinė. Kai kurie savivaldybės skyriai ne visada supranta projektų reikšmingumo 

ir naudos savivaldybei, todėl reikia teisingai iškomunikuoti visiems savivaldybių skyriams apie 
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projektų valdyme vykstančius procesus, kodėl jie yra svarbūs ir reikalingi. Tik prasiuntus visiems 

žinutę apie projektų būtinumą bus pasiekti strateginiai savivaldybės tikslai 

18. Kokie yra bendradarbiavimo procesai projektų valdyme? Kai yra bendradarbiauja tarp 

vadovybės ir projektų vykdytojų  bendradarbiavime pasireiškia procesai, kuomet bandoma rasti 

bendrų sprendimų. Tada pasireiškia partnerystės požymiai, ir bendradarbiavimas tampa 

motyvacijos didinimo priemone siekiant bendrų tikslų.  Bendradarbiavimo apraiškų savivaldybės 

projektų valdyme galime pamatyti tada kai išorės organizacijos kartu su skyrių vadovais įsitraukia 

į projektų valdymą. 
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PRIEDAS NR. 4 

Interviu su ekspertu iš Visagino miesto savivaldybės administracijos (E2) 

 

Protokolo Nr. 2. 

Eksperto pareigos – Strateginio planavimo grupės narė, laikinai einanti Strateginio planavimo ir 

investicijų valdymo skyriaus vedėjos pareigas. 

Vieta: Visagino savivaldybėje. Visaginas 

Informanto kodas – E2 

 

 

1. Papasakokite, kaip Visagino savivaldybės strateginiai dokumentai siejasi su savivaldybės 

vykdomais projektais? Ar savivaldybėje projektai laikomi priemone, strateginiams 

tikslams pasiekti? Kodėl? Rengiant strateginius dokumentus yra planuojami, turbūt kaip žinote, 

tikslai, uždaviniai, priemonės kaip galima įvykdyti užsibrėžtus tikslus. Taip pat savivaldybės 

strateginiai dokumentai turi tiesioginį ryšį su valstybės pažangos strategija, regionų plėtros 

planais ir kitais dokumentais, todėl savivaldybės strateginiuose dokumentuose galima netiesiogiai 

atrasti projekto atitikmenį. Daug laiko ir jėgų skiriame analizei, kurios metu sprendžiame kokių 

projektų rengimas ir vykdymas prisidėtų prie strateginiuose dokumentuose nurodytų tikslų 

pasiekimo. Taigi man atsakymas būtų taip. Projektus mes laikome kaip viena iš pagrindinių 

priemonių pasiekti tikslus.  

2. Ar Visagino miesto savivaldybės strateginis valdymas apima ir projektų valdymo procesą? 

Jeigu pritariate šiai nuomonei, detalizuokite kaip tai vyksta. Taip apima. Nežinau kaip čia 

suprantamiau paaiškinus... Aišku projektų valdymas yra atskira sritis, tačiau labai susijusi su 

strateginiu valdymu. Mūsų skyrius turbūt labiausiai ir dirba su projektais ir jų valdymu. Jūs 

priklausote ir strateginio planavimo darbo grupėje ir kartu laikinai einate Strateginio 

planavimo skyriaus vedėjos pareigas, papasakokite iš Jūsų perspektyvos, kaip glaudžiai yra 

susijusios šios dvi sritys? Mano pereigos leidžia pamatyti iš arčiau tiek projektų valdymą tiek 

strateginį valdymą. Mano skyriuje dirbantys specialistai kasdien dirba su projektais, jų 

koordinavimu ir vykdymu, todėl galiu teigti, kad šie projektai visada būna paremti strateginiais 

tikslais. Kadangi čia savivaldybė, kiekvienas projektas turi būti gerai apsvarstomas ar jį reikia 

rengti ar ne, o tai padeda nuspręsti strategijoje nubrėžti tikslai. Strateginiai dokumentai labai 

svarbūs valdant projektus. O ar matote kokių trūkumų strateginiuose dokumentuose susijusių su 

projektų valdymu? Sakyčiau, kad trūksta kokybinio strateginių tikslų įgyvendinimo per projektus 

įvertinimo. Savivaldybės ataskaitose įvardinti būna nu pavyzdžiui kiek projektų įvykdytą, kiek 

kainavo tie projektai, tačiau nebūna nurodyta kokia yra kokybinė reikšmė savivaldybei. 
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3. Kaip manote, ar svarbu projektui būtinai atitikti organizacijos strateginius tikslus? Ar tai 

daroma savivaldybėje?  Labai svarbu, juk nuo projekto įvykdymo ir priklauso ar bus pasiekti 

strateginiai tikslai. Taip, projektai pas mus savivaldybėje atitinka strateginius tikslus. Anksčiau 

taip būdavo ne visada, tačiau strateginis planavimas savivaldybėje po truputį buvo orientuojamas 

per projektų valdymą. 

4. Kaip Jūs apibūdintumėte projektą? Aš manau kad projektas visų pirma yra priemonė, 

leidžianti pasiekti visos savivaldybės, apėmus visus skyrius ir padalinius, ir atskirų savivaldybės 

skyrių strateginius tikslus. Dirbant su projektų vykdytojais, pastebėjau, kad darbuotojai, atsakingi 

ir vykdantys tam tikrą projektą supranta projekto esmę intuityviai, jie tiesiog supranta kad tai yra 

svarbi savivaldybės darbų dalis.  

5. Kokia yra savivaldybės vykdomų projektų specifika?  Projektas tampa puikia finansavimo 

galimybe, norint patobulinti procesus ir veiklą tiek savivaldybės viduje tiek pačiame mieste. 

Projektai suteikia galimybę pagerinti gyventojų kokybę, aplinką, paslaugų kokybę. Taip pat labai 

griežtai reglamentuojamas laikas. 

6. Kaip apibūdintumėte projektų valdymo brandą savivaldybėje? Kaip ji pasikeitė bėgant 

metams? Kaip manote, kur būtų galima tobulėti? Anksčiau projektai būdavo vykdomi 

laisviau, nelabai kuri iš organizacijų kišdavosi į savivaldybių reikalus, tačiau dabar visos projektų 

kryptys yra nurodytos nacionaliniuose dokumentuose, tos kryptys tai sakoma duodamos mums iš 

viršaus, projektų valdymas dabar orientuotas patenkinti nacionalinius poreikius. Dabar 

nerimaujama dėl nacionalinės politikos kaitos, nes kai ji taip keičiasi, mes negalime tiksliai 

numatyti visas priemones, kuriomis galėsime įgyvendinti strategijas. Savivaldybėje todėl nėra 

aiškaus projektų kryptingumo numatymo ir vat, trūksta darbuotojams informacijos kaip yra 

vykdomi projektų atrankos procesai. Todėl kartais vengiama apsiimti daryti tuos projektus. 

Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyrius sudaro fokus grupes, kad būtų tolygiai 

dirbama su projektas, tačiau matome, kad tokie priemonė nėra visada veiksminga. Dar 

savivaldybėje egzistuoja projektų valdymo nuolatinė kaita, kuri priklauso nuo savivaldybės 

struktūrinių pokyčių.  Kai keičiasi mero, tarybos narių kadencijos, keičiasi aišku ir vykdoma 

savivaldybės politika. Tačiau su tais pokyčiais atsiranda ir naujos grupės, kurios dirba su 

projektais. Todėl iš tikrųjų projektų valdymas yra labai svarbus savivaldybėje pas mus. 

7. Kaip Jūs apibūdintumėte savivaldybės aukščiausiųjų vadovų vaidmenį projektų valdyme? 

Šie vadovai priima sprendimus dėl projektų. Na kokie projektai turėtų būti atrinkti. Aišku tuo 

užsiima ir mūsų skyrius, tačiau turbūt daugiausiai sprendžia taryba meras ir administracijos 

direktorius. Tačiau labai svarbu, kad vadovai įsitrauktų į projektus ir jų veiklą. Dėl nepakankamo 

įsitraukimo į projektų vykdymą, kartais atsiranda problemų juos vykdant. Aišku, kadangi vadovai 

yra baisiai užsiėmę žmonės, todėl savaime suprantama kad dažnai jiems tiesiog trūksta laiko 



139 
 

įsitraukti. Labai svarbu, kad vadovai palaikytų rengiamus projektus, norint kad jie būtų sėkmingai 

įgyvendinti. Na nes kai nėra reikalingo palaikymo, ir trūksta institucinių priemonių, tada jau 

atsiranda pasipriešinimų įvairių, nenoro efektyviai valdyti projektus. Aišku, nuo to ar bus 

palaikymas iš vadovybės pusės priklauso ir nuo projekto vadovo asmeninių charakterio bruožų, 

kaip jis imasi iniciatyvos. Kadangi Jūs ir kolegos minėjote ne vieną kartą, kad projektas tai 

yra strateginių tikslų įgyvendinimo priemonė, kaip vadovas pasireiškia, kai norima 

perduoti žinią apie projektų valdymo svarbą? Žinokite kartais trūksta vadovų iniciatyvos, kai 

raginama kai kuriuos savivaldybės skyrius įtraukti į projektų vykdymą, dar yra problemų kai 

siekiama efektyvesnio bendradarbiavimo. Todėl reikia stengtis jas greičiau spręsti. 

8. Kaip Jūs apibūdintumėte Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vaidmenį 

projektų valdyme? Manau, kad šis skyrius svarbus tuo, kad jis laiko pas save visą savivaldybei 

reikalingą strateginę informaciją, netgi kai keičiasi aukščiausieji vadovai savivaldybėje. Tačiau 

kartais įvyksta šio skyriaus turimų žinių ir gebėjimų nuvertinimas, gal dėl to jog šis skyrius daro 

didelę įtaką projektų valdymui. Tačiau šis skyrius įsitraukia į savivaldybės projektų valdymą kiek 

tik gali pateikiant svarią nuomonę kitiems skyriams, ir darant įtaką strateginių tikslų įvykdymui. 

9. Kaip Jūs apibūdintumėte projektų vadovo vaidmenį projektų valdyme? Projektų vadovas 

atsakingas už viso projekto kontrolę, nu ir kad aišku suplanuotas projektas būtų laiku įvykdytas. 

Jis geba projektą matyti iš strateginės pusės, todėl jis vaidina labai svarbų vaidmenį kai būna 

pristatomi savivaldybės vadovams pasiekti projekte rezultatai.  

10. Kokius savivaldybės projektų valdymo bruožus galėtumėte įžvelgti? Projektų valdyme 

atsiranda įvairių nenumatytų probleminių situacijų. Visada todėl gerai turėti rizikos valdymo 

planą, jis palengvina iškilusių problemų sprendimą. Projektų valdyme taip pat suteikiama 

galimybė įgauti įvairių žinių. Taip pat projektų valdyme pas mus svarbi yra komanda. Kodėl? 

Nes komandoje pasiekiama didesnių rezultatų, ir nauda būna ne tik pačiam projektui, tačiau ir 

kiekvienam prie jo prisidėjusiam. Projektų komandose pas mus visi yra lygūs, nu tik kad reikia 

pateikti ataskaitas už padarytus darbus projektų vadovui, o šiaip visi lygūs ir tai žinant darbai 

geriau einasi. 

11. Su kokiomis projektų valdymo problemomis susiduriama projektų rengimo/planavimo 

stadijoje? Trūksta darbuotojų įgūdžių rengiant projektus, ir nukenčia projekto valdymo 

efektyvumas dėl to, jog dėl politinių nutarimų nėra atsižvelgiama į strategiškai svarbius planus. 

12. Su kokiomis projektų valdymo problemomis susiduriama projektų įgyvendinimo stadijoje? 

Kartais neišeina susikalbėti su išorės institucijomis, ministerijomis, agentūromis, labai daug 

problemų kyla kai vykdomi yra viešieji pirkimai, labai dideli skirtumai tarp projekto kainos ir 

darbų vykdymo kainos. 
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13. Kaip manote, kokie veiksniai lemia projektų valdymo sėkmę? Manau, kad svarbiausias 

sėkmės faktorius yra komunikacija. Ta komunikacija turi vykti tiek komandos viduje, su vadovais 

tiek ir su išorinėmis organizacijomis. Sėkmingai komunikuojant bus sėkmingai įgyvendintas 

projektas. 

14. Kaip manote, kokios kompetencijos yra reikalingos projektų valdyme? Darbuotojams, 

dirbantiems su projektais, būtina suprasti institucijos vykdomų veiklų specifiškumą. Taip pat 

labai svarbu yra gebėti suplanuoti visus projekto darbus, mokėti atlikti prognozes, numatyti 

galimus pokyčius ir gebėti priimti teisingus sprendimus. Svarbu, kad projektų vykdytojai turėtų 

analitinį mąstymą ir sugebėtų organizuoti projekte numatytus darbus. Taip pat nemažiau svarbu 

yra manau mokėti parengti strateginius savivaldybės dokumentus, turėti kompetencijų šioje 

srityje, kurios yra ypač svarbios projektų valdyme. Nes turint kompetencijų abiejuose srityse 

padeda ne tik projektų valdymui ir jo sėkmingam įgyvendinimui, bet ir savivaldybei, kurioje 

atsiranda sugebėjimas atpažinti strateginių tikslų įgyvendinimo priemones projektų pagalba. 

15. Kaip apibūdintumėte mikroklimatą projektų valdyme? Na pačiame projekto valdyme tai 

gerai visai. Projekto komanda stengiasi gražiai dirbti. Tačiau visai kitoks mikroklimatas yra tarp 

projektų vadovų ir skyrių atskirų. Tie skyriai vangiai bando spręsti problemas projektų valdyme. 

Dėl to būna sunku susikalbėti, atsiranda nepasitenkinimas vieni kitų darbais. O kaip 

vertintumėte mikroklimatą tarp skyrių savivaldybėje? Kurie užsiima projektų valdymu ir 

ne? Oi ten tai pastebimas didelis susiskaidymas, skyriai kai atlieka skirtingus darbus veiklas, išvis 

sunku būna susikalbėti kartais, o dar būna jaučiama konkurencija. 

16. Kokie yra komunikacijos procesai projektų valdyme? Kokias problemas įžvelgiate? Tarp 

projektų vadovų ir vykdytojų komunikacija dažniausiai būna laisva, nevaržanti, neįpareigojanti. 

Yra nuolat bendraujama įvairiais, su projektu susijusiais klausimais. O kai reikia kreiptis į 

vadovybę, komunikacija įgauna hierarchiškumo. Praktika rodo, kad į savivaldybės vadovybę 

dažniausiai kreipiasi projektų vadovai, ar netgi projektų vadovų vadovai. Labai retas atvejis, kada 

pirmieji į projektų vadovus kreipiasi tarybos nariai, ar meras. O kokias galite įžvelgti 

problemas? Manau, kad per mažai yra skleidžiama informacija apie projektų svarbą 

savivaldybei, dėl to kai kurie skyriai nelabai supranta projektų naudos, ir atsiranda tada 

nesutarimų, negalima aiškiai susikalbėti. Todėl reikia iškomunikuoti kaip galima labiau projektų 

svarbą visiems skyriams. 

17. Kokie yra bendradarbiavimo procesai projektų valdyme? Kokias įžvelgiate problemas? 

Projektų valdymo bendradarbiavimo procesuose bendradarbiavimas vyksta remiantis 

skirtingomis veiklomis, savivaldybės nariai įsitraukia į strateginio valdymo procesus, o tai reiškia, 

kad paveikta būna ir projektų valdymo sritis. Tai priklauso nuo supratimo, kaip projektai gali 

daryti įtaką dvipusiam bendradarbiavimui. Struktūriniai savivaldybės pokyčiai jie apverčia 
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aukštyn kojomis skirtingų skyrių veiklas ir jų atsiskaitomybę. Pradeda trūkti informacijos, kaip, 

su kuo reikia bendrauti, kaip turi būti pasiektas užsibrėžtas rezultatas. Taip pat kaip problemą 

įžvelgiu, kad nėra pakankamai bendradarbiaujama dėl skyrių iniciatyvos nebuvimo vykdant 

projektus 
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PRIEDAS NR. 5 

Interviu su ekspertu iš Visagino miesto savivaldybės administracijos (E3) 

 

Protokolo Nr. 3. 

Eksperto pareigos –Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus projektų koordinatorė, 

vyriausioji specialistė. 

Vieta: Visagino savivaldybėje. Visaginas 

Informanto kodas – E3 

 

1. Papasakokite, kaip Visagino savivaldybės strateginiai dokumentai siejasi su savivaldybės 

vykdomais projektais? Ar savivaldybėje projektai laikomi priemone, strateginiams 

tikslams pasiekti? Kodėl? Mūsų skyrius daug dirba tiek su strateginiu planavimu tiek su projektų 

valdymu. Ruošiant ir koreguojant veiklos, plėtros planus, visada į juos yra įtraukiami projektai. 

Ypač tau dirbame su Europos Sąjungos finansuojamais projektais, todėl labai svarbu apsvarstyti, 

kaip turi būti įgyvendinti tikslai. Šie projektai padeda įgyvendinti tikslus, ir pagerinti Visagino 

miesto gyventojų gyvenimo kokybę. 

2. Kaip manote, ar svarbu projektui būtinai atitikti organizacijos strateginius tikslus? Ar tai 

daroma savivaldybėje. Manau, kad kartais ne visi projektai būna atliekami, kad būtų įgyvendinti 

strateginiai tikslai, tačiau dirbant su projektais, ir ypač su tokiais, savivaldybės, nu tikrai yra labai 

svarbu kad projektas sektų strateginių tikslų gaires.  

3. Ar Visagino miesto savivaldybės strateginis valdymas apima ir projektų valdymo procesą? 

Jeigu pritariate šiai nuomonei, detalizuokite kaip tai vyksta. Nu taip, galima sakyti kad apima. 

Mūsų va skyrius dirba su strateginiais dokumentais ir projektų valdymu. Mūsų skyrius atsakingas, 

kad visi strateginiai dokumentai būtų tvarkoje, ir projektai būtų valdomi, kad rezultate matytume 

įgyvendintą strateginį tikslą. Ir apskritai, pasikeitė jau požiūris į projektu ir į projektinę veiklą, 

dabar stengiamasi labiau orientuosis į projektų valdymą, norint pasiekti tikslų. 

4. Kaip Jūs apibūdintumėte projektą? Kaip priemonės įgyvendinti strategines veiklos kryptis, 

kurias galima pamatyti strateginiuose dokumentuose. Projektai padeda įgyvendinti idėjas ir 

vystyti kūrybinį mąstymą. 

5. Kokia yra savivaldybės vykdomų projektų specifika? Manau kad projektų specifiškumas 

pasireiškia tuo, kad projektai savivaldybėje yra kaip naujovių diegimas, ir jų finansavimo 

galimybė ne tik Visagino savivaldybės bet ir regiono mastu. Taip pat sakyčiau, kad projektas 

savivaldybėje yra procesas, kuriam būdingas darbas komandoje. Projektas kartu yra ir  

biurokratinis procesas, ypač administraciniame darbe, kuris gali stabdyti projektų rengimą ir 

įgyvendinimą.  
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6. Kaip apibūdintumėte projektų valdymo brandą savivaldybėje? Kaip ji pasikeitė bėgant 

metams? Kaip manote, kur būtų galima tobulėti? Anksčiau egzistavo savivaldybėje 

formalizuotas strateginio planavimo dokumentų rengimas. Tačiau projektų dėka pradėjo keistis 

požiūris į strateginį planavimą. Atsirado savivaldybėje poreikis tiesiogiai susieti projektus su 

strateginiais tikslais. Tačiau trūksta strateginių dokumentų įgyvendinimo kontrolės, todėl 

atsiranda poreikis vertinti kokybinius rezultatus. Dar iki šiol pastebimas savivaldybės narių 

požiūrio į projektus kaitos poreikis, nes trūksta iniciatyvų rengiant projektus. Savivaldybėje 

būdavo intuityvus suvokimas apie strateginių tikslų įgyvendinimą rengiant projektus. Dabar gi 

atsirado kryptingas projektų rengimas. Mano manymu, labai sunku įžvelgti projektų atrankos 

kriterijus. Greitai vadybiniai projektai pradės konkuruoti, nes aišku didelę įtaką darys finansai. 

Todėl projektai gali pasidaryti sunkiu finansinių įsipareigojimų krūviu. Atsiranda problemų, 

kurios negali būti išspręstos kol nebus aiški struktūra savivaldybės. Savivaldybė susiduria su 

problema kai yra projektų rengimo atotrūkis tarp skirtingų skyrių. Tokią situaciją gali lemti 

žmogiškųjų išteklių potencialo skirtumai skirtinguose skyriuose. Apskritai reikia daugiau 

įsitraukimo skyrių vadovams, bendraujant ir palaikant ryšius su išorinėmis organizacijomis. 

Dažnai savivaldybėje galima pastebėti kad kyla nepasitenkinimas, jog atsiranda papildomi darbai 

vykdant projektus.  

7. Kaip Jūs apibūdintumėte savivaldybės aukščiausiųjų vadovų vaidmenį projektų valdyme? 

Savivaldybės vadovai galėtų būti įvardinti kaip projektų vadovai. Kaip tai pasireiškia? Galima 

vertinti dvejopai. Dažnai vadovai gali įsitraukti kad būtų patenkinti asmeniniai interesai, na tada 

aišku visus darbus atlieka projektų vykdytojai. Būna, kad vadovai įsitraukia į projektų valdymą, 

kad būtų parodyta to projekto nauda savivaldybei. Tačiau dirbant čia pastebėjau, kad trūksta 

vadovų įsitraukimo į projektus jų inicijavimo ir vertinimo etapuose. Jeigu būtų didesnis 

įsitraukimas tada manau efektyviau būtų valdomu projektai. Kaip manote, koks yra 

svarbiausias vadovo vaidmuo projektuose? Sakyčiau, kad tai yra bendradarbiavimas su 

išorinėmis organizacijomis,  bet tai aišku priklauso nuo vadovo charakterio savybių, nes tada 

priklauso koks yra požiūris į projektus, kaip bendraujama ir t.t. Labai svarbu vadovų motyvacija 

ir paskatinimai projektų koordinatoriams, vykdytojams. Kaip tai pasireiškia? Na tai gali būti 

paprasčiausias vadovų palaikymas, parama, bendravimas ir bendradarbiavimas projektų rengimo 

ir įgyvendinimo etapuose.  

8. Kaip Jūs apibūdintumėte projektų vadovo vaidmenį projektų valdyme? Projektų vadovas 

formuoja projektų valdymo komandą. Jis suburia žmones, kurie dirbs ties konkrečiu projektu, kad 

būtų įgyvendinti savivaldybės strateginiai tikslai. Todėl labai svarbu suburti komandą, kuria 

vadovas galėtų pasitikėti. Kadangi projektų valdyme yra daug nepastovumo ir pokyčių, todėl 

projektų vadovas turi operatyviai ir greitai spręsti projekto vykdymo metu iškilusias problemas. 
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Taip pat svarbu, kad projektų vadovas būtų motyvuotas ir prisidėtų prie savivaldybės atliekamų 

darbų tobulinimo vykdant projektus. 

9. Kokius savivaldybės projektų valdymo bruožus galėtumėte įžvelgti? Projektų valdyme 

egzistuoja darbų, vaidmenų pasiskirstymas pagal užimamas savivaldybėje pareigas ir turimas 

žinias. Nors projektų dokumentuose yra nurodytos darbuotojų atsakomybės, tačiau galima  

sudaryti atskiras instrukcijas, kuriose būtų nurodytos papildomos pareigos. Taip pat, kas būdinga 

projektų valdymui čia, tai gali pasirodyti neaiškus atsakomybių pasiskirstymas, gali kartotis 

darbai. Kaip tai galima pataisyti? Tada reikia komunikuoti daug, kad būtų aišku kas ir už ką turi 

būti atsakingas, tampa aiškesnė situacija. Taip pat galima pakeisti projektų vykdytojus, ar 

projektų komandos narius. Pas mus vat įsitraukia nauji komandos nariai. Tiek seni, tiek nauji 

komandos nariai gali mokytis iš skirtingas patirtis turinčių darbuotojų. Taip projektų valdyme 

atsiranda ir mokymosi bruožas. 

10. Su kokiomis projektų valdymo problemomis susiduriama projektų rengimo/planavimo 

stadijoje? Nepakankamai aukštos savivaldybės darbuotojų kompetencinės žinios, taip pat labai 

ilgai trunka parengti projekto parengiamuosius darbus. 

11. Su kokiomis projektų valdymo problemomis susiduriama projektų įgyvendinimo stadijoje? 

Trūksta projektų valdymo žinių ir kompetencijos, per didelis krūvis, koordinuojami projektai 

neatitinka gaunamo užmokesčio, trūksta savo lėšų įgyvendinti projektus. 

12. Kaip manote, kokie veiksniai lemia projektų valdymo sėkmę? Labai svarbu mokėti dirbti 

komandoje, ir kartu priimti svarbius projektui sprendimus, taip pat yra labai svarbu nuolat 

komunikuoti su įvairiomis projekto pusėmis, ir nepamiršti taip pat pranešti jeigu įvyksta kokie 

nukrypimai nuo projekto. 

13. Kaip manote, kokios kompetencijos yra reikalingos projektų valdyme? Manau pats pirmas 

žingsnis yra suprasti kas gi yra projektų valdymas. Taip pat reikia turėti platesnį supratimą apie 

savivaldybėje vykdomas veiklas, kad žmonės sugebėtų atpažinti projektą strateginiuose 

dokumentuose ir mokėtų nubrėžti savivaldybės plėtros kryptis. Labai svarbu, kad dirbantys su 

projektais turėtų tas kompetencijas norint, kad strateginiai savivaldybės tikslai būtų įgyvendinti 

vykdant projektus.  Kadangi savivaldybė apsiima nemažus finansinius įsipareigojimus projektams 

įvykdyti, todėl manau, kad viena svarbiausių kompetencijų yra mokėjimas valdyti finansus, žinoti 

tiesiog kaip su jais reikia elgtis.  

14. Kokie yra komunikacijos procesai projektų valdyme? Kokias problemas įžvelgiate? 

Savivaldybėje egzistuoja daugialypė komunikacija. Ji yra svarbi projektų valdymo dalis. Iš vienos 

pusės yra komunikacija, kuriai įtaka daro vadovybė, todėl komunikacijos procesuose yra tam 

tikros hierarchiškumo apraiškos, ir ji gali būti priskirta formaliai komunikacijai. Taip pat vyksta 

projektų vadovo komunikacija su skirtingais savivaldybės skyriais, taip pat jie komunikuoja  su 
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žmonėmis, galinčiais teigiamai paveikti projekto eigą, tačiau dažniausiai vadovas turi pasitelkti 

asmeniniais kontaktais. Labai dažnai bendraujama elektroniniais laiškais.  

15. Kaip apibūdintumėte komandinį darbą savivaldybės projektų valdyme? Kokie komandinio 

darbo bruožai vyrauja?  Tai visų pirma turi būti nustatyta žmogiškųjų išteklių situacija. Reikia 

suvokti, ar žmonės, dirbantys su projektais galės pasiekti užsibrėžtų rezultatų būdami projektų 

komandoje. Taip pat projektų komandoje reikia mokėti būti ir dirbti projektų komandoje, o tai 

lemia darbuotojo charakterio savybės, jo atsineštos į komandą žinios ir patirtis dirbant su 

projektais. Dabar labai yra reikalingas bendradarbiavimas, jo reikia kuo dagiau tiek tarp 

komandos narių tiek ir už komandos ribų. 

16. Kokie yra bendradarbiavimo procesai projektų valdyme? Savivaldybė dirbdama su projektais 

bendradarbiauja su organizacijomis, kad būtų įgyvendinti regiono bei miesto ir savivaldybės 

strateginiai tikslai. Kai kalba eina apie projektų valdymo viduje vykstančius procesus, tada daug 

bendraujama, ieškoma bendrų sprendimų. Todėl toks bendradarbiavimas motyvuoja projektų 

vykdytojus efektyviai atlikti savo darbą.  
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PRIEDAS NR. 6 

Interviu su ekspertu iš Visagino miesto savivaldybės administracijos (E4) 

 

Protokolo Nr. 3. 

Eksperto pareigos –Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus projektų koordinatorė, 

vyriausioji specialistė. 

Vieta: Visagino savivaldybėje. Visaginas 

Informanto kodas – E4 

 

1. Papasakokite, kaip Visagino savivaldybės strateginiai dokumentai siejasi su savivaldybės 

vykdomais projektais? Ar savivaldybėje projektai laikomi priemone, strateginiams 

tikslams pasiekti? Kodėl? Visagino savivaldybė vykdo projektus, kurie atitinka strateginius, 

dokumentuose nurodytus tikslus. Nėra tokių projektų, kurie neatitiktų mūsų strategijos ir tikslų. 

Strateginiai plėtros, veiklos, įvairios metinės veiklos ataskaitos ir kiti dokumentai nurodo, kas turi 

būti padaryta, todėl remiantis tomis gairėmis mes ir dirbame po to su projektais, kurie padeda 

pasiekti tuos tikslus. Ar visi savivaldybės darbuotojai turi galimybę prisidėti prie strateginių 

dokumentų planavimo? Taip gali visi norintys pateikti savo nuomonę, tai atviras procesas, 

tačiau savivaldybėje trūksta to paskatinimo, kurs leistų įsitraukti visiems darbuotojams prie 

strateginių dokumentų rengimo, trūksta skatinimo politikos. 

2. Kaip manote, ar svarbu projektui būtinai atitikti organizacijos strateginius tikslus? Ar tai 

daroma savivaldybėje. Labai svarbu. Galbūt ne visur taip daroma, bet čia, pas mus, mes 

stengiamės kad visi projektai būtų tokie, kurie padėtų įgyvendinti tikslus. 

3. Ar Visagino miesto savivaldybės strateginis valdymas apima ir projektų valdymo procesą? 

Jeigu pritariate šiai nuomonei, detalizuokite kaip tai vyksta. Taip, manau kad projektų 

valdymas yra strateginio valdymo dalis. Kai iš pradžių paruošiame strateginius dokumentus, 

komunikuojame su ministerijomis, kitomis valstybinėmis institucijomis. Toliau rengiame 

projektų paraiškas, o jos ir yra rengiamos kad pasiektume tai, ką paruošėme dokumentuose. Nu 

ir paskui dirbame su projektais, kai jie būna patvirtinti, iš aukščiau, valdome juos taip sakant. Tai 

todėl galima sakyti, kad pas mus Visagino savivaldybėje, projektų ir strateginis valdymas susijęs 

glaudžiai, tačiau kartais labai trūksta papildomų strategijos įgyvendinimo dokumentų, pavyzdžiui 

projektų valdymo strategijos.  

4. Kaip Jūs apibūdintumėte projektą? Projektai tai priemonės, kurios padeda įgyvendinti 

pokyčius ir prie jų prisitaikyti. 

5. Kokia yra savivaldybės vykdomų projektų specifika? Sakyčiau, kad projektai kitaip tariant 

yra inovacinių veiklų plėtros priemonė, tiek Visagine tiek ir regione. Savivaldybėje tai natūralus 
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procesas, tai lyg va, kaip jūsų mokslinio darbo rašymas, kuriam reikia tam tikrų žinių ir 

kompetencijų. 

6. Kaip vyksta projekto veiklų derinimas tarp projekto vadovo ir savivaldybės aukščiausias 

pareigas užimančių žmonių? Apibūdinkite. Kartais trūksta projektų vadovų ir aukščiausio 

lygio vadovų vienodo suvokimo apie laiko svarbą projekto rengime, nes tai gali trukdyti užtikrinti 

tinkamą bendradarbiavimą. 

7. Kaip apibūdintumėte projektų valdymo brandą savivaldybėje? Kaip ji pasikeitė bėgant 

metams? Kaip manote, kur būtų galima tobulėti? Dabar yra aktyvesnio savivaldybės narių 

įsitraukimo poreikis į strateginį valdymą. Dar iki šiol derinama ir kuriama projektų valdymo 

suderinamumo sistema su strateginiu valdymu. Galima teigti, kad projektai prisideda 

savivaldybėje prie strateginių planavimo dokumentų taisymo, tačiau gali būti taisomi 

trumpalaikiai savivaldybės veiklos planai. Vertinant brandumą galiu pasakyti, kad trūksta 

strateginių dokumentų įgyvendinimo kontrolės. Atsirado kryptingas projektų rengimas, t.y mūsų 

vadovai vykdo projektų, kurie padėtų įgyvendinti savivaldybės strateginius tikslus atranką. 

Tačiau nėra aiškių bei tinkamai suformuluotų savivaldybės vykdomų projektų atrankos kriterijų, 

numatytų svarbiausių krypčių. Dėl šito daug projektų gali tarpusavyje konkuruoti, nes kartais 

projektai savivaldybei pasidaro sunkia našta, dėl finansavimo trūkumo. Mes susiduriame su 

problema, kad kartais trūksta skyrių vadovų teisingo suvokimo apie projektų valdymą. Mūsų 

skyrius, pagrindinis už strateginio planavimo ir projektų rengimą, todėl pastebime kai kurie 

skyriai ir jų vadovai neteisingai interpretuoja projektų valdymą. Todėl mūsų užduotis skleisti 

teisingą žinią apie projektu ir jų naudą savivaldybės strateginiams tikslas, nes dar vis kartais kyla 

dar darbuotojų nepasitenkinimas kai dėl projektų vykdymo atsiranda daugiau darbų. 

8. Kaip Jūs apibūdintumėte savivaldybės aukščiausiųjų vadovų vaidmenį projektų valdyme? 

Sakyčiau, kad vadovai įsitraukia į projektus dėl politikos, kai norima daryti įtaką tam tikriems 

politiniams sprendimams, tada atsiranda vadovo autoritetas projektų valdyme. Tačiau nelabai 

pasiteisina toks atvejis. Nu dar būna aišku kad jie įsitraukia pagal jų interesus tam tikroje srityje 

ir turimas žinias bei kompetencijas. Kaip manote kas turėtų būti patobulinta? Manau reikia 

platesnio jų požiūrio į projektų valdymą. Ne visada aiškiai būna apibrėžta projektų valdymo 

politika. Taip pat nelabai jie kišasi į komunikaciją tarp savivaldybės skyrių, o toje komunikacijoje 

matau nemažai problemų. Bet jie kažkaip neskuba spręsti tas problemas. 

9. Kaip Jūs apibūdintumėte projektų vadovo vaidmenį projektų valdyme? Projektų vadovas jis 

kaip kontrolierius, nes žmonės, dirbantys su projektais turi atsiskaityti už visus padarytus darbus 

projekto vadovui. Taip pat vadovas savo komandai paskirsto užduotis ir turi planuoti į priekį 

projekte numatytus darbus ir ruoštis galimiems pokyčiams. O kaip yra ruošiamasi šiems 

pokyčiams? Projekto vadovas paruošia rizikos valdymo planą, kuris leidžia lengviau dirbti su 



148 
 

pokyčiais arbe net jų visai išvengti. Tai tokiu būdu yra vykdomas rizikos valdymo procesas, 

teisingai supratau? Taip, visiškai teisingai, rizikos valdymo planai labai gelbsti kovoti su 

pokyčiais taip sakant. 

10. Kokius savivaldybės projektų valdymo bruožus galėtumėte įžvelgti? Projektų valdymui 

būdingas pokyčių atsiradimas, dinamika ir neapibrėžtumas įgyvendinant projektus. Projektų 

valdyme atsirandančios problemos  dėl skirtingos savivaldybės skyrių specifikos, nevienodo 

darbuotojų užimtumo, yra sprendžiamos veiksmingai, bandoma surasti įvairius sprendimus 

problemoms pašalinti. Taip pat galiu pasakyti, kad projektų valdyme čia savivaldybėje yra 

būdinga neproporcinga atsakomybė lyginant su atlygiu už atliekamą darbą projektų valdyme. Dėl 

to gali mažėti projekto komandos motyvacija efektyviai dirbti ir dėl to projekto vadovas turi rasti 

būdus, kaip sukontroliuoti tokią situaciją. 

11. Su kokiomis projektų valdymo problemomis susiduriama projektų rengimo/planavimo 

stadijoje? Trūksta kvalifikuotų specialistų, politiniai sprendimai vadovų yra vykdomi 

neatsižvelgiant į strateginius dokumentus, projektų reikalavimai yra per daug dideli.  

12. Su kokiomis projektų valdymo problemomis susiduriama projektų įgyvendinimo stadijoje? 

Nepakankama žmonių kompetencija, kurie laimi viešuosius pirkimus, trūksta savivaldybei lėšų 

įgyvendinti projektus, taip pat labai daug biurokratijos, popierių tvarkymo. 

13. Kaip manote, kokie veiksniai lemia projektų valdymo sėkmę? Aišku sėkmingas projektas yra 

tas, kuris įvykdo visas numatytas veiklas ir darbus. Taip pat labai svarbus yra laiko valdymas. 

Svarbu, kad projekte numatyti darbai būtų įgyvendinti laiku. 

14. Kaip manote, kokios kompetencijos yra reikalingos projektų valdyme? Labai reikalinga 

mokėti kūrybiškai mąstyti ir generuoti idėjas. Svarbu būti dinamiškam ir mokėti operatyviai 

reaguoti į vykstančius pokyčius. Taip pat labai svarbu mokėti valdyti finansus. Reikia, kad 

projektų vadovai ir vykdytojai turėtų reikiamas kompetencijas, kad būtų išvengta problemų 

vykdant projektą.  

15. Kokie yra komunikacijos procesai projektų valdyme? Projektų vadovai nemažai laiko 

praleidžia komunikuojant su projektą prižiūrinčiomis organizacijomis. Jis taip pat atsakingas už 

tai, kad būtų visiems skyriams persiųsta informacija apie projektų valdymą, norint sumažinti 

negatyvų nusistatymą ir atotrūkį tarp skyriaus projektų valdymo klausimais. Be formalių ryšių, 

projektų vadovai taip pat komunikuoja su projektų vykdytojais, tačiau tai jau vyksta be didesnių 

nesklandumų ir ne taip formaliai. Taip pat visą laiką bandoma rasti naujų komunikacinių krypčių, 

nes tai gali būti dinamiškas iškilusių problemų sprendimo būdas. 

16. Kaip apibūdintumėte komandinį darbą savivaldybės projektų valdyme? Kokie komandinio 

darbo bruožai vyrauja? Projekto komandoje manau svarbu suprasti savo atsakomybę ir 

komandinę atsakomybę. Žmonės, esantys projektų komandoje suformuoja komandos atmosferą 
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ir nuotaiką. Savivaldybėje projektų komandose egzistuoja pozityvi atmosfera, projekto komandos 

nariai nusiteikę vieni kitiems padėti. 

17. Kokie yra bendradarbiavimo procesai projektų valdyme? Kokias įžvelgiate problemas? 

Savivaldybėje, projektų rengimo ir įgyvendinimo etapuose nuolat vyksta bendradarbiavimas. 

Bendradarbiavimas pasireiškia projektų rengimo etape tada, kai projektų rengėjai komunikuoja 

su SPIVS, norėdami sužinoti kaip jų rengiamas projektas prisidės prie strateginių tikslų 

įgyvendinimo. O tuo tarpu SPIVS suteikią visą reikiamą informaciją pagal turimas žinias, o kai 

jų neužtenka tada projektų vykdytojai ir rengėjai būna nukreipiami į kitus savivaldybės skyrius. 

Taip pat SPIVS atlieka tarpininko vaidmenį, kai bendradarbiauja projektų vykdytojai su 

savivaldybės vadovybe. Kokias problemas įžvelgiate? Dėl tam tikrų problemų sprendimo yra 

kreipiamasi į atsakingus skyrius, tačiau tas skyrius nepadeda, netgi sakyčiau ignoruoja prašymą 

padėti išspręsti problemas susijusias su projektų valdymu. 
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PRIEDAS NR. 7 

Interviu su ekspertu iš Visagino miesto savivaldybės administracijos (E5) 

 

Protokolo Nr. 5. 

Eksperto pareigos –Aplinkos tvarkymo skyrius, projektų vykdytoja – vadovė. 

Vieta: Visagino savivaldybėje. Visaginas 

Informanto kodas – E5 

 

1. Papasakokite, kaip Visagino savivaldybės strateginiai dokumentai siejasi su savivaldybės 

vykdomais projektais? Ar savivaldybėje projektai laikomi priemone, strateginiams 

tikslams pasiekti? Kodėl? Taip, projektai čia tikrai yra viena iš priemonių, kurios dėka būna 

tikslai, strateginiai tikslai. Tai projektai kuriuos vykdome, savivaldybė vykdo, yra 

sudokumentuoti taip pat ir strateginiuose dokumentuose. Jūs galite pamatyti, kad apie projektus 

daug yra rašoma plėtros, veiklos dokumentuose. 

2. Kaip manote, ar svarbu projektui būtinai atitikti organizacijos strateginius tikslus? Ar tai 

daroma savivaldybėje. Tikrai taip, daroma. Projektas ir yra priemonė, kuri leidžia pasiekti 

tikslus. Todėl manau kad svarbu atitikti projektui. Juk kam daryti projektus, kurie neatitinka 

tikslų, kam tada tokius daryti? 

3. Ar Visagino miesto savivaldybės strateginis valdymas apima ir projektų valdymo procesą? 

Jeigu pritariate šiai nuomonei, detalizuokite kaip tai vyksta. Taip, sakyčiau kad apima. 

Dirbame labai daug su strateginiais dokumentais ir poto su projektais, kad jie būtų paruošti ir 

įgyvendinti. Yra ir kiti skyriai kurie vadovauja tam tikriems projektams. Tie projektai, ir kas yra 

vykdytojai visur reglamentuoti yra, dokumentuose visuose, tai tikrai apima strateginį valdymą.  

4. Kaip Jūs apibūdintumėte projektą? Oi tai, sakyčiau sudėtinga ir griežtai reglamentuota veikla, 

kuri turi planą, grindžiamą dokumentais, strateginiais dokumentais. Taip pat tai priemonė visos 

savivaldybės ir atskirų skyrių strateginiams tikslams pasiekti. O kaip apibūdintumėte projektą 

iš socialinės perspektyvos? Socialinės? Sakyčiau, kad tai mikroskopinė organizacija, kurioje 

nuolat vyksta bendravimo procesai.. 

5. Kokia yra savivaldybės vykdomų projektų specifika? Projektas savivaldybėje leidžia 

koreguoti bei taisyti savivaldybės strategiją. Projektas daro finansinę įtaką projekto veiklai. 

6. Kaip apibūdintumėte projektų valdymo brandą savivaldybėje? Kaip ji pasikeitė bėgant 

metams? Kaip manote, kur būtų galima tobulėti? Projektų valdymo branda yra labai svarbi 

savivaldybėje. Per pastaruosius metus pasikeitė strateginių dokumentų rengimas. Išryškėjo 

kryptingas projektų valdymas. Tačiau kai yra vykdomi struktūriniai pokyčiai savivaldybėje, tada 

labai aiškiai pasireiškia savivaldybės struktūros trūkumas. Reikia, tokiais momentais, kad visi 
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savivaldybės skyriai būtų lygiateisiški prisidedant prie projektų valdymo. Savivaldybėje projektai 

yra derinami su strateginiais tikslais, tačiau netiesiogiai. Reikia, kad projektų rengimo etape 

atsirastų strategijos kūrimas, nu visiškai skirtinga projektų valdymo strategija. Taip pat atsiranda 

poreikis turėti aiškius ir reglamentuotus projektų atrankos kriterijus, kurie būtų parinkti pagal 

savivaldybės strateginius tikslus ir svarbą regiono politikai. Turbūt svarbu paminėti, kas 

savivaldybėje trūksta informacijos savivaldybės nariams apie projektus ir jų būtinumą. Todėl 

svarbu šią informaciją skleisti, kad būtų pakeistas požiūris į projektų ir strateginį valdymą. 

Projektų valdymas tai galimybė įgyvendinti strateginius savivaldybės tikslus, tai politiniai, 

strateginio lygmens sprendimai, kuriais norima pasiekti pridėtinės vertės projektų pagalba. 

Kadangi projektų valdymą galima pavadinti biurokratijos dalimi, todėl būtina žmogiškieji 

ištekliai ir jų potencialas, kurie padarytų projektų darbą lengvesniu. 

7. Kaip Jūs apibūdintumėte savivaldybės aukščiausiųjų vadovų vaidmenį projektų valdyme? 

Savivaldybės vadovas visų pirma yra svarbiausias asmuo atsakingas už strateginį valdymą, tačiau 

pastebima, kad trūksta gebėjimų prognozuoti ir strateginio valdymo gebėjimų projektų valdyme.  

Taip pat trūksta vadovų susidomėjimo ir suvokimo apie projektus, jų valdymą. Manau daugiausiai 

tai yra dėl laiko trūkumo jų dienotvarkėje. Todėl manau, kad vadovo vaidmuo sakyčiau yra 

formalus projektų valdyme. Apibūdinčiau kaip politinis savivaldybės sprendimas, kad projektas 

atrodytų svarbesnis. Ir dar tokio lygio žmonių žvilgsnis savivaldybėje remiasi politika, todėl 

svarbu įtraukti, pakviesti tokius žmones į projektų valdymą. Jie mato plačiau biški tas problemas. 

Aišku vadovų parama, nuolatinis nesustojamas bendradarbiavimas labai svarbus procesas, tačiau 

ne visada būna pakankamas. Labai svarbus vadovas yra projektų atrankose, jie mato kokie 

projektai turi būti įgyvendinti. O kokias problemas įžvelgiate? Nu vat pavyzdžiui savivaldybės 

vadovo vaidmuo ir autoritetas labai svarbus, kai yra paskirstomos atsakomybės ir užduotys. Jie 

atsakingi už ką kiekvienas skyrius atsakingas. Tačiau pastebiu, kad mažai komunikuoja tarp 

skyrių, atrodo kad vadovai kartais abejingi savivaldybės mikroklimatui. Dėl to susiduriame su 

sunkumais bendraujant su skirtingai savivaldybės skyriais apie projektus. 

8. Kaip Jūs apibūdintumėte Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vaidmenį 

projektų valdyme? Jis yra labai reikšmingas savivaldybės darbui nes šio skyriaus turimos žinios 

ir patirtis leidžia konsultuoti su projektais dirbančius kitų skyrių darbuotojus, net ir tais 

klausimais, kurie ne visada būna susiję su jų tiesioginėmis pareigomis. 

9. Kaip Jūs apibūdintumėte projektų vadovo vaidmenį projektų valdyme? Projektų vadovas, 

dirbdamas su projektais padeda įgyvendinti strateginius savivaldybės tikslus. Projektų vadovas 

projekto procese labai svarbus pradedant darbų paskirstymų, jų priežiūra iki bendravimo su 

projekto komanda proceso. Kai yra vėluojama atlikti projekto dokumentuose nustatytus darbus, 
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projektų vadovas dalyvauja įvairiuose susitikimuose su išorės institucijomis ir su projektų 

vykdytojais norėdamas priimti geriausią sprendimą. 

10. Kokius savivaldybės projektų valdymo bruožus galėtumėte įžvelgti? Labai svarbus bruožas 

yra griežtai reguliuojamas ir turintis nustatytą pabaigą laikas. Dėl to projektų valdyme labai 

dažnai susiduriame su laiko trūkumu. Tai pat išskirtinis bruožas sakyčiau yra rizikos valdymas. 

Projektų valdyme būdinga turėti rizikos valdymo planą. Dar, lankstumas suinteresuotųjų asmenų 

atžvilgiu. 

11. Su kokiomis projektų valdymo problemomis susiduriama projektų rengimo/planavimo 

stadijoje? Stokojama darbuotojų motyvacijos, projektų paraiškų vertinimo laikas labai ilgas, 

kartais vadovai atmeta projektus be jokio pagrindo ir nėra pakankamo bendradarbiavimo tiek tarp 

skyrių tiek tarp darbuotojų. 

12. Su kokiomis projektų valdymo problemomis susiduriama projektų įgyvendinimo stadijoje? 

Būna pažeidžiami viešųjų pirkimų, kai kurie kiti teisės aktai, nėra pakankamai savų lėšų 

įgyvendinti projektus. Taip pat sudėtingai yra vykdomos projektų atrankos, įgyvendinimo 

procesai. 

13. Kaip manote, kokie veiksniai lemia projektų valdymo sėkmę? Manau reikia gerai įvertinti ir 

identifikuoti projekto problematiką. Taip pat reikia įvertinti finansines galimybes ir visas galimas 

rizikas. Taip pat projekto sėkmei įtaką daro atitikimas teisės aktams. 

14. Kaip manote, kokios kompetencijos yra reikalingos projektų valdyme? Reikia mokėti plačiu 

žvilgsniu matyti ir suprasti savivaldybės veiklos specifiką bei projektų teikiamą naudą 

savivaldybei. Taip pat svarbu turėti geras vadybines žinias, apimančias veiklų planavimą, 

vadovavimą, finansų, laiko valdymą, mokėti paskirstyti darbus. Svarbios yra ir darbuotojo 

charakterio savybės: mokėjimas bendrauti, būti optimistišku, iniciatyviu. 

15. Kaip apibūdintumėte mikroklimatą projektų valdyme? Projekte esantis mikroklimatas geras, 

projektų vykdymo metu vieni kitiems padedame. Atsiranda aiškų visokių ir stresinių situacijų, 

įtampos dėl pačio projekto tiek dėl laiko stokos, ypač kai nespėjama su darbais. O kaip 

apibūdintumėte mikroklimatą tarp projektą vykdančių žmonių ir atskirų savivaldybės 

skyrių? Nu čia jau biški kita situacija. Skyriai labai dažnai kelią įtampą, kai dėl projektų atsiranda 

papildomo darbo, dėl to atsiranda ir abejingumas, kai reikia įgyvendinti tuos projektus ar kai 

reikia spręsti iškilusias problemas.  O dar blogesnė situacija kai bendrauja atskiri skyriai. Tada 

atsiranda visokių pavydo požymių, apkalbos ir panašiai. 

16. Kokie yra komunikacijos procesai projektų valdyme? Bendraujant su vadovybe, vyksta 

formali komunikacija, pagal pavaldumo principą. Tokia komunikacija leidžia priimti sprendimus 

susijusius su projektų valdymu, būdingus visoms šalims, diskutuoti bei nagrinėti iškilusius 

sunkumus. Todėl svarbu palaikyti pastovų ryšį su vadovybe. Mano manymu reikia formuoti 
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aiškesnius komunikacijos principus, kurie padėtų lengviau vykti komunikavimo procesams 

projektų vykdymo procese. 

17. Kaip apibūdintumėte komandinį darbą savivaldybės projektų valdyme? Kokie komandinio 

darbo bruožai vyrauja? Komandinis darbas yra labai svarbus veiksnys savivaldybės strateginių 

tikslų įgyvendinimo kontekste. Taip pat labai svarbus yra projektų komandos subūrimo etapas, 

nes nuo jo priklauso projekto veiklų rezultatai ir tinkamas projekto įgyvendinimas. Kada projektų 

komandoje dirba žmonės, kurie turi skirtingas kompetencijas, tada atsiranda galimybė tobulėti 

bei mokytis, komandos nariai dalijasi skirtingomis įžvalgomis, taip yra formuojama geriausia 

patirties forma. Projekto komandoje taip pat vyrauja bendras sprendimų priėmimas. 

18. Kokie yra bendradarbiavimo procesai projektų valdyme? Aišku yra bendradarbiaujama su 

savivaldybės vadovybe, toks bendradarbiavimas pasireiškia pavaldumo principu. Bet, kadangi 

mūsų vadovybė yra nusiteikusi bendradarbiauti, tai tik padidina norą ir ateityje tarpusavyje 

bendrauti ir spręsti problemas kartu. Tokiu būdu ir projektų vadovai įtraukiami į savivaldybės 

bendrąją veiklą. Taip pat sakyčiau, kad glaudžiai bendradarbiaujame su SPIVS. Toks 

bendradarbiavimas padeda tikslingai pasiekti strateginių tikslų. Su jais komunikuojama ypač tada 

kai norime sužinoti nuomonę apie vykdomo projekto valdymą. Aš netgi pavadinčiau tokį 

bendravimą pasiaukojančiu, nes jie labai daug savo darbo laiko skiria taip sakant kitų problemoms 

spręsti. 
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PRIEDAS NR. 8 

 

Interviu su ekspertu iš Visagino miesto savivaldybės administracijos (E6) 

 

Protokolo Nr. 6. 

Eksperto pareigos –Transporto ir ūkio skyrius, projektų vykdytojas – vadovas. 

Vieta: Visagino savivaldybėje. Visaginas 

Informanto kodas – E6 

 

1. Papasakokite, kaip Visagino savivaldybės strateginiai dokumentai siejasi su savivaldybės 

vykdomais projektais? Ar savivaldybėje projektai laikomi priemone, strateginiams 

tikslams pasiekti? Kodėl? Taip, galima taip teigti, kad projektai laikomi priemone strateginiams 

tikslams pasiekti. Gal aišku ne visi projektai, bet didžioji dalis tai projektų tai tikrai reikalinga 

pasiekti strateginius tikslus. Kodėl? Nes kaip kitaip pasieksim tikslus, jeigu nebus projektų? 

Pavyzdžiui jeigu reikia renovuoti kokį namą, tai tai padaryti galima parengus projektą. O kokius 

projektus jau reikia rengti tai jau sprendžia daug žmonių, ir mes aišku sprendžiam. Remiasi aišku 

visi strateginiais dokumentais ir planais, kas turi būti padaryta, kokia situacija ir panašiai. Tada ir 

pamatai, kokie projektai dabar būtų tikrai reikalingi Visaginui. Nu bet aišku reikia kartas nuo 

karto koreguoti tuos strateginius dokumentus, kad strateginis valdymas įgyvendinant projektus 

būtų efektyvesnis. 

2. Kaip manote, ar svarbu projektui būtinai atitikti organizacijos strateginius tikslus? Ar tai 

daroma savivaldybėje. Reikia, reikia, būtinai. Taip aišku, kad daroma taip savivaldybėje.  

3. Ar Visagino miesto savivaldybės strateginis valdymas apima ir projektų valdymo procesą? 

Jeigu pritariate šiai nuomonei, detalizuokite kaip tai vyksta. Strateginis valdymas ko tik 

neapima, tiek daug visko vykdoma yra. Aišku projektai ir valdymas jų apima strategiją. Projektai 

leidžia įgyvendinti strateginius tikslus, todėl visada ir projektų ir strateginis valdymas žengia koja 

kojon. 

4. Kaip Jūs apibūdintumėte projektą?  Kaip sudėtingą ir būtinai reglamentuotą veiklą, kuri 

susideda iš biurokratinių procesų. Tai kūrybinis ir kartu mokslinis darbas, nes reikia turėti žinių 

kaip gerai įgyvendinti projektą. Projektas žinokite kaip šeima, kurioje nuolat vyksta pasikeitimai 

informacija, pasakojama vieni kitiems kas padaryta, kas ne, kur problemos, bėdos, leidžia 

projektai tobulėti taip sakant. 

5. Kokia yra savivaldybės vykdomų projektų specifika? Projektas suteikia galimybę tobulėti 

savivaldybei ir pagerinti savivaldybės gyvenimą. Tai finansavimo šaltinis, kuris leidžia 

savivaldybei kurti pridėtinę vertę. 
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6. Kaip apibūdintumėte projektų valdymo brandą savivaldybėje? Kaip ji pasikeitė bėgant 

metams? Kaip manote, kur būtų galima tobulėti? Per 14-15 metų pasikeitė požiūris į 

vykdomus projektus. Praėjus tiek metų išryškėjo labiau kryptingas projektų valdymas. Tačiau 

savivaldybėje pastebimas vieningumo trūkumas. Taip galėjo atsitikti dėl trūkumo numatant 

aiškias projektų ir strateginių dokumentų sąsajas bei projektų veiklos kryptis. Kalbant apie 

strateginius tikslus mano nuomone nėra pakankamo projektų ir strateginių tikslų suderinamumą. 

Todėl, reikia kad būtų tinkamai savivaldybėje derinami projektų valdymas ir strateginiai 

dokumentai, reikia kad būtų tiesioginis ryšys tarp projektų valdymo ir strategijos, kad strateginiai 

dokumentai būtų koreguojami remiantis projektų rezultatais. O ką pasakytumėte apie 

vadovavimo brandą savivaldybėje? Tai kad nelabai pasitikima savivaldybėje vykdomų 

projektų atranka, nes padidėjo savivaldybei finansiniai įsipareigojimai. Reikia pas mus 

savivaldybėje turėti ir laikytis vienos metodikos, tada bus lengviau rengti projektus pagal poreikį 

tiek savivaldybei tiek regionui. Taip pat sakyčiau, kad trūksta savivaldybėje informacijos 

perdavimo apie projektų įtaką strateginiams tikslams, apie projektų integracijos naudą 

savivaldybei ir regionui. Bet kad ir ką čia besakyčiau, projektų valdymas tai biurokratinis 

procesas, kuriam reikia daug laiko, nes turi būti pateiktos savivaldybės ataskaitos už vykdomą 

veiklą. 

7. Kaip Jūs apibūdintumėte savivaldybės aukščiausiųjų vadovų vaidmenį projektų valdyme? 

Aš manau, kad jų vaidmuo yra labai svarbus projektų valdyme, tačiau matau, kad egzistuoja 

abejingas požiūris į vykdomus projektus. Manau, būtina suprasti ir mokėti identifikuoti projektų 

svarbą  savivaldybei. Aišku tai dažniausiai atsitinka dėl vadovų darbo krūvio. Bet būna aišku, kad 

vadovų įsitraukimas į projektus būna ir labai intensyvus, jis gal net labiau neformalus sakyčiau. 

Projektų valdyme atsiranda vadovo autoriteto reikšmė, nes jis suvokia vykdomų projektų svarbą 

strategijai ir savivaldybei. Taip gali būti bendraujama su savivaldybės darbuotojais, taip parodant 

projektų strateginę svarbą. Vat visos problemos, susijusios su projektų valdymu būna 

sprendžiamos bendradarbiaujant, vat tada galime matyti, kaip pasireiškia vadovų iniciatyva 

bendraujant pagal hierarchiją. Toks bendravimas man labai patinka, draugiškas, motyvuoja tada 

bendradarbiauti. Aišku kai yra projektai atrenkami, ten labai svarbų vaidmenį lemia savivaldybės 

vadovai, jie gi mato kokie projektai turi būti vykdomi pagal strateginių tikslų svarbą. Jie 

kontroliuoja visą projektų atrankos procesą. 

8. Kaip Jūs apibūdintumėte Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vaidmenį 

projektų valdyme? SPIVS skyrius sugeba pamatyti rengiamų projektų svarbą ir padeda, kai 

projektų vykdytojai komunikuoja su aukščiausiais vadovais dėl projekto svarbos savivaldybei. 

9. Kaip Jūs apibūdintumėte projektų vadovo vaidmenį projektų valdyme? Projektų vadovas 

atsako už vykdomą projektą ne tik projekto lygmenyje tačiau ir savivaldybės. Už visus projekto 
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darbus, kurie yra numatyti projekto dokumentuose yra atsakingas projektų vadovas. Jis prižiūri 

atliekamus darbus, atlieka monitoringą, kad visi darbai būti atlikti pagal dokumentuose nurodytus 

grafikus. 

10. Kokius savivaldybės projektų valdymo bruožus galėtumėte įžvelgti? Projektų valdymui yra 

būdingos kelios interesų sritys, nes projekto įgyvendinimas reikalingas įvairiems savivaldybės 

skyriams.  Taip pat galėčiau teigti, kad projektų valdyme egzistuoja reguliarus atsiskaitomybės 

procesas už projekte įvykdytus darbus ir jų rezultatus. Todėl pasimato pavaldumas projektų 

valdyme, kai savivaldybės vadovai gali daryti įtaką projektų valdymui. 

11. Su kokiomis projektų valdymo problemomis susiduriama projektų rengimo/planavimo 

stadijoje? Sakyčiau, kad didelis darbo krūvis projektinėje veikloje, pernelyg ilgai užsitęsia visos 

procedūros, dažnai savivaldybės darbuotojai dalyvauja projektų rengime tik dėl vaizdo. 

12. Su kokiomis projektų valdymo problemomis susiduriama projektų įgyvendinimo stadijoje? 

Trūksta žmogiškųjų išteklių, per daug vienu metu turi būti padaroma projektų, taip pat daug 

problemų su viešaisiais pirkimais, labai ilgai jų procedūros trunka. Taip pat sakyčiau, kad yra per 

griežti reikalavimai projektų įgyvendinimui. 

13. Kaip manote, kokie veiksniai lemia projektų valdymo sėkmę? Manau svarbi labai yra projektų 

komanda, kuri sugebėtų operatyviai spręsti visas kylančias problemas, taip pat labai svarbu kad 

žmonės turėtų atitinkamas kompetencijas spręsti šias problemas. Taip pat reikia gerai paruošto 

projekto plano.  

14. Kaip manote, kokios kompetencijos yra reikalingos projektų valdyme? Žmonėms, 

dirbantiems su projektais, svarbu gerai suvokti savivaldybės strateginiuose dokumentuose esančią 

informaciją ir gebėti strategiškai mąstyti rengiant projektus, nes strateginio valdymo 

kompetencijų stoka atima labai daug laiko projekto įgyvendinimui. Manau tokios kompetencijos 

yra svarbiausios, jos apima platesnį vaizdą į vykdomus darbus. Aišku svarbu yra taip pat turėti 

patirties ir įgūdžių projektų valdyme, bet vien to neužtenka, reikia suvokti projektų rengimo 

procesus, mokėti įvertinti skirtingas situacijas, kad projektai galėtų būti tinkamai valdomi. 

Svarbios yra ir charakterio savybės darbuotojo, jis turi mokėti aiškiai dėstyti mintis, būti 

entuziastingu, mokėti bendrauti, numatyti pokyčius. Tokios savybės yra labai reikalingos valdant 

projektus. 

15. Kaip apibūdintumėte mikroklimatą projektų valdyme? Projektuose pačiuose tai labai geras, 

esame draugiškuose santykiuose, viskas labai gerai, jeigu ateina naujokai tai padedame visaip 

kaip galime.  Vat blogesnė situacija būna kai reikia bendrauti su skyriais kitais, tada vat vyksta  

konfliktai, nes abi pusės nemato vieni kitų įdėto darbo į projektą. Būna, kad net skyriai priešinasi 

projektams, ar rodomas nepasitenkinimas kai viena ar kita pusė nespėja laiku padaryti darbų. 

Aišku toks stresas dažniausiai atsiranda kai nėra apibrėžtas finansinis atsiskaitymas už atliekamus 
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projektus ir dėl projektų padidėja darbo. Kartais tarp skyrių tiesiog matoma konkurencija, jeigu 

projektas svarbus visi skyriai nori prie jo prisidėti ir dėl to atsiranda pavydo, nesutarimų. 

16. Kokie yra komunikacijos procesai projektų valdyme? Visų pirma reikia  skleisti informaciją 

apie projektų vykdymo procesus,  kad būtų užtikrintas efektyvus strateginių tikslų įgyvendinimas. 

Savivaldybės komunikacijos procesui įtaką daro žmogaus charakterio savybės ir tarpusavio ryšys. 

Šie aspektai padeda formuoti neformalią komunikaciją. Neformali komunikacija taip pat 

priklauso nuo to, kaip dažnai yra tarpusavyje komunikuojama. Tokio tipo komunikacija 

reikalinga padidinti projektinių darbų veiksmingumą. 

17. Kaip apibūdintumėte komandinį darbą savivaldybės projektų valdyme? Kokie komandinio 

darbo bruožai vyrauja? Savivaldybės projekto komandos formavimą lemia žmogaus 

charakterio savybės ir turimos žinios. Jeigu nebus į tai atsižvelgta, gali atsirasti problemų dėl 

blogo žmonių parinkimo į projekto komandą. Kaip trūkumą galėčiau įvardinti tai, kad komanda 

gali būti suburiama remiantis asmeniniais kriterijais. Projektų komandoje turi egzistuoti 

atsakomybės jausmas už bendrai priimtus sprendimus. Kai toks jausmas egzistuoja, tada atsiranda 

pasitikėjimas komanda. 

18. Kokie yra bendradarbiavimo procesai projektų valdyme? Kokias įžvelgiate problemas? 

Manau kad labai svarbus yra bendradarbiavimas su kitais savivaldybių skyriais. Tačiau šiame 

bendradarbiavime pasitaiko nemažai kliūčių. Pasireiškia konfliktinių situacijų atsiradimas, nes 

skyriai vangiai įsitraukia į projektus. Toks bendradarbiavimas yra labai stresinis, nes skyriams 

trūksta supratimo apie projektų naudą savivaldybės strateginiams tikslams įgyvendinti. Ir trūksta 

bendradarbiavimo dėl to, kad trūksta kiekvieno darbuotojo atsakomybės pasiekti bendrą tikslą. 

Taip pat būdinga yra pas mus bendradarbiauti su išorės organizacijomis. Bet turbūt pats 

lengviausias ir keliantis mažiausiai streso yra bendradarbiavimas projekto viduje. Nes visi taip 

sakant savi ten, vieni kitais pasitikime, net nėra ką lyginti kai yra bendradarbiaujama su 

suinteresuotomis šalimis, kur nėra jokio abipusio pasitikėjimo. 
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PATVIRTINIMAS APIE ATLIKTO DARBO SAVARANKIŠKUMĄ 

 

20      -        -           

Vilnius 

 

 

 

 

Aš, Mykolo  Romerio   universiteto   (toliau – Universitetas),    

 

________________________________________________________________________________ 

(fakulteto / instituto, programos pavadinimas) 

 

Studentas (-ė)____________________________________________________________________,  

   (vardas, pavardė) 

 

patvirtinu, kad šis rašto darbas / bakalauro / magistro baigiamasis darbas 
 

„_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________“: 

1. Yra atliktas savarankiškai ir sąžiningai; 

2. Nebuvo pristatytas ir gintas kitoje mokslo įstaigoje Lietuvoje ar užsienyje; 

3. Yra parašytas remiantis akademinio rašymo principais ir susipažinus su rašto darbų metodiniais 

nurodymais. 

Man žinoma, kad už sąžiningos konkurencijos principo pažeidimą – plagijavimą studentas gali būti 

šalinamas iš Universiteto kaip už akademinės etikos pažeidimą. 

 

 

                                     _____________________               _____________________________  

 

 

 

 

 

 


